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KOMPONENT 19: REPOWEREU 

Cieľom komponentu REPowerEU v slovenskom pláne obnovy a odolnosti je znížiť celkovú 

závislosť od dovozu fosílnych palív z Ruska a zvýšiť energetickú bezpečnosť. Ide najmä 

o investície do energetickej infraštruktúry, ktoré by mali spolu s opatreniami týkajúcimi sa 

povoľovacích procesov, energetickej hospodárnosti budov, dopravy s nulovými emisiami 

a podpory zelených zručností prispieť k zníženiu závislosti od fosílnych palív 

a k rýchlejšiemu a širšiemu začleneniu OZE do slovenského energetického mixu. 

 

Zo 14 opatrení v slovenskej kapitole REPowerEU má osem cezhraničný rozmer. Najväčšia 

investícia s cezhraničným alebo viacnárodným rozmerom sa týka modernizácie a digitalizácie 

elektrických prenosových a distribučných sústav (investícia 1), v rámci ktorých je zámerom 

zmodernizovať 250 km prenosových vedení s cieľom pomôcť zachovať prenos elektriny 

vyrábanej z OZE v celej Európe. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti pri obnove 

budov vrátane obnovy historických budov alebo renovácie rodinných domácností majú takisto 

relevantný cezhraničný rozmer, keďže sa očakáva, že prispejú k zníženiu dopytu po 

dovážaných fosílnych palivách. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti pri obnove 

budov (investícia 3) vrátane obnovy historických budov alebo renovácie rodinných domov 

majú takisto relevantný cezhraničný rozmer, keďže sa očakáva, že prispejú k zníženiu dopytu 

po dovážaných fosílnych palivách. 

 

Kapitola REPowerEU prispieva k riešeniu odporúčaní na zvýšenie verejných investícií 

do zelenej a digitálnej transformácie a energetickej bezpečnosti, ako aj odporúčania 

týkajúceho sa zníženia celkovej závislosti od fosílnych palív a diverzifikácie dovozu energií. 

Konkrétne sa očakáva, že prostredníctvom tematických oblastí 1 a 2 sa implementáciou 

kapitoly REPowerEU urýchli zavádzanie OZE prostredníctvom zjednodušeného prístupu 

do sústavy, zefektívnenia a zjednodušenia povoľovacích a administratívnych konaní, 

modernizácie elektrizačnej sústavy, ako aj prispôsobenia, urýchlenia a podpory obnovy 

budov. 

 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele 

v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce 

kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 
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A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

 

Tematická oblasť 1: Energia z obnoviteľných zdrojov a povoľovacie procesy 

 

Táto tematická oblasť zahŕňa dve reformy, z ktorých jedna sa týka podpory udržateľnej 

energetiky a druhá podpory zelenej transformácie v oblasti OZE. Cieľom týchto reforiem je 

zjednodušiť povoľovacie a administratívne konania v záujme ďalšieho rozvoja OZE vrátane 

digitalizácie procesov a vytvorenia pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie 

(„go-to areas“). Reforma zahŕňa aj nevyhnutné zlepšovanie zručností a posilňovanie 

administratívnych kapacít, ktoré sú potrebné na riešenie prekážok spojených so zavádzaním 

OZE. 

Cieľom investícií je ďalej rozvíjať a modernizovať prenosovú sústavu a regionálne 

distribučné sústavy, čím sa umožní zvýšenie technickej kapacity v záujme rýchlejšej 

integrácie malých a veľkých OZE do sústavy. Očakáva sa, že investícia do Energetického 

dátového centra umožní integráciu nových účastníkov trhu do slovenského trhu s energiou, 

najmä v oblasti investícií do energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

Komponent 19 – Reforma 1: Podpora udržateľnej energetiky 

 

Reforma zahŕňa šesť čiastkových opatrení zameraných na vytvorenie prostredia priaznivého 

pre rýchlu a efektívnu realizáciu projektov nahrádzania fosílnych palív týkajúcich sa energie 

z obnoviteľných zdrojov, zelenej transformácie a dekarbonizácie Slovenska. Tento cieľ si 

vyžaduje zefektívnenie a urýchlenie postupov vydávania povolení, najmä pokiaľ ide 

o vydávanie environmentálnych povolení. Reforma zahŕňa aj posilnenie odborných 

personálnych kapacít potrebných na včasné vydávanie posúdení vplyvov na životné 

prostredie. Očakáva sa, že reforma bude odrážať požiadavky a regulačné potreby moderných 

technológií pre zelenú transformáciu vrátane výroby energie z obnoviteľných zdrojov 

v priemysle a domácnostiach, ako aj podporu zavádzania iných zelených technológií vrátane 

vodíka, geotermálnej energie a udržateľného biometánu. 

 

C19.R1. Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania 

environmentálnych povolení 

 

Cieľom opatrenia je zjednodušiť a urýchliť postupy environmentálneho posudzovania 

projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon o EIA“) v spojení so zákonom 

č. 201/2022 Z. z. o výstavbe, ktorý bol schválený v apríli 2022 a nadobudne účinnosť 1. apríla 

2024. Prostredníctvom reformy zákona o EIA sa plnia požiadavky vyplývajúce z práva EÚ, 
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ako aj z iných medzinárodných právnych záväzkov (Aarhuský dohovor), ktoré sa vzťahujú 

na účasť verejnosti. 

 

Výsledkom reformy bude kratšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie v prípade 

projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré podliehajú povinnému úplnému 

hodnoteniu, zisťovaciemu konaniu a posúdeniu z hľadiska integrovanej prevencie a kontroly 

znečisťovania (IPKZ). Očakáva sa zavedenie jednotného povoľovacieho konania, ktoré bude 

zahŕňať stavebné aj environmentálne povolenia s výnimkou činností, ktoré si vyžadujú 

posúdenie IPKZ v súlade so smernicou o priemyselných emisiách. Udelenie stavebného 

povolenia zostáva podmienené dokončením posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

pričom verejnosť sa môže odvolať proti zisťovaciemu konaniu aj proti povinnému posúdeniu 

vplyvov na životné prostredie. Očakáva sa, že zainteresované strany, na ktoré má 

posudzovaný projekt vplyv, budú mať možnosť vyjadriť sa k výsledku posúdenia vplyvov 

na životné prostredie. Touto reformou sa obmedzí priestor na opakované odvolacie konania, 

ktorý existuje v súčasných povoľovacích procesoch (fáza posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia a pracovného povolenia), a zároveň 

sa zachová právo verejnosti podieľať sa na povoľovacích procesoch. Podľa zmeneného 

zákona o IPKZ sa posudzovanie IPKZ začlení do procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, výsledkom čoho bude jednotné integrované povolenie pre zariadenia podliehajúce 

posudzovaniu IPKZ. 

 

Upravia sa prahové hodnoty uvedené v tabuľke 2 v prílohe č. 8 k zákonu o EIA, aby sa 

urýchlil postup posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade geotermálnej, veternej 

energie a biometánu. V prípade týchto technológií sa zavedú lehoty zisťovacieho konania 

a povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tieto nové prahové hodnoty podľa 

zákona o EIA nesmú byť prísnejšie ako požiadavky smernice o EIA (2011/92/EÚ zmenená 

smernicou 2014/52/EÚ). Pokiaľ ide o projekty, ktoré nepodliehajú integrovanému konaniu, 

cieľom reformy je zjednodušiť povoľovací proces, urýchliť a zefektívniť postupy vydávania 

povolení aktualizáciou a prepojením existujúcich registrov a informačných systémov 

a posilnením povoľovacích orgánov. 

 

Implementácia výsledkov legislatívnych zmien (nový zákon o výstavbe účinný od 1. apríla 

2024, novelizovaný zákon o IPKZ, nový zákon o EIA) sa zabezpečí týmito krokmi: 

 

1. Orgánom zodpovedným za povoľovací proces na základe posudzovania vplyvov 

na životné prostredie a IPKZ sa stane Slovenská inšpekcia životného prostredia 

(SIŽP). Administratívne kapacity potrebné na vykonávanie posúdení vplyvov 

na životné prostredie sa posilnia najmenej o 100 zamestnancov, čo bude doplnené 

zmenou organizačnej štruktúry SIŽP s cieľom oddeliť kontrolné činnosti 

od povoľovacích činností a vypracovaním metodických usmerňujúcich dokumentov 

pre činnosti SIŽP a jej krajských úradov. 

2. V prípade integrovaného environmentálneho posudzovania a povoľovacích konaní 

prechádza právomoc posúdiť celý stavebný projekt a vydať stavebné povolenie 

na orgán pre EIA. Na tento účel sa vykoná zmena druhostupňového orgánu pre 

environmentálne povoľovanie – ako určí Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky. 
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3. V prvej fáze (do 4. štvrťroka 2024) sa zavedie „plán udeľovania povolení“ tvorený 

legislatívnymi, organizačnými a administratívnymi zmenami. 

4. V druhej fáze (4. štvrťrok 2025) nadobudnú účinnosť nové právne predpisy v oblasti 

životného prostredia (voda, ovzdušie, odpady atď.) na základe analýz spolu 

s organizačnými zmenami vedúcimi k vzniku „čiastočne špecializovanej štátnej 

správy“ pre environmentálne povoľovanie. Nová štruktúra fungovania špecializovanej 

štátnej správy sa prijme do 4. štvrťroka 2025 a očakáva sa, že sa zabezpečí dlhodobá 

udržateľnosť jej financovania. 

 

 

C19.R1. Čiastkové opatrenie 2: Zlepšenie využívania geotermálnej energie 

 

Účelom tohto čiastkového opatrenia je dokončiť „pasportizáciu“ najmenej 60 geotermálnych 

vrtov s cieľom určiť ich geotermálny potenciál. Toto čiastkové opatrenie pomôže urýchliť 

investície do využívania geotermálnej energie vzhľadom na priaznivé geologické podmienky 

v niektorých častiach Slovenska, a to aj do technológií geotermálneho vykurovania. 

Informácie o geotermálnych vrtoch a zariadeniach sa sprístupnia prostredníctvom spracovania 

údajov z archívov a terénnych prác a výsledok sa uverejní online na elektronickej platforme 

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Vlastníci súkromných vrtov môžu predložiť 

informácie na platforme dobrovoľne. Očakáva sa, že v budúcnosti sa pre verejnosť vytvorí 

centrálny prístupový bod ku všetkým relevantným údajom týkajúcim sa najmenej 60 

geotermálnych vrtov na celom Slovensku. Tieto informácie by zároveň mali byť relevantné 

pre všetkých potenciálnych investorov na účely geotermálnych prieskumov v susediacich 

oblastiach. V rámci opatrenia sa nebudú hĺbiť žiadne vrty. 

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 2. štvrťroka 2026. 

 

C19.R1. Čiastkové opatrenie 3: Podpora tepelných čerpadiel 

 

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť zavádzanie investícií do tepelných čerpadiel 

typu voda – voda. Prispeje to k urýchleniu zelenej transformácie a zníženiu závislosti 

Slovenska od dovozu fosílnych palív, najmä vzhľadom na skutočnosť, že vykurovacie 

systémy na Slovensku vo veľkej miere využívajú zemný plyn. 

V rámci tohto čiastkového opatrenia sa v prípade tepelných čerpadiel typu voda – voda 

zavedie oslobodenie od povinnosti odvádzať poplatok za využívanie podzemnej vody 

na energetické účely, a to na základe novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách tak, ako platil 

v minulosti do roku 2014. Novela zákona o vodách bude v súlade s navrhovanou reformou 

v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci čiastkového opatrenia 1 

(reforma 1). 

Novela zákona (č. 364/2004 Z. z.) o vodách, pokiaľ ide o výber poplatkov za tepelné čerpadlá 

typu voda – voda, bude v súlade s rámcovou smernicou o vode (2000/60/ES). Z tohto 

hľadiska musí predovšetkým celková cenová politika v oblasti vôd naďalej zabezpečovať 
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primeraný príspevok rozličných spôsobov využívania vody k úhrade nákladov 

za vodohospodárske služby (článok 9) a rozhodnutia o povolení musia zároveň poskytovať 

dostatočnú ochranu životného prostredia [článok 11 ods. 3 písm. i)]. 

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 3. štvrťroka 2024. 

 

C19.R1. Čiastkové opatrenie 4: Zriadenie BAT centra a zabezpečenie referenčných 

dokumentov o BAT 

 

V rámci tohto čiastkového opatrenia sa zriadi centrum pre najlepšie dostupné techniky (BAT), 

ktoré bude plniť úlohu vedomostného a hlavného národného kompetenčného centra 

koordinujúceho zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu informácií o inovačných a nových 

technológiách jednak v oblasti dekarbonizácie a energetickej efektívnosti, jednak v oblasti 

ochrany životného prostredia. Lepšie riadenie programu BAT a prístup k všetkým 

relevantným informáciám vrátane dokumentov o BAT (BREF) pre všetky príslušné správne 

orgány, ako aj účastníkov trhu bude ďalej podporovať implementáciu dostupných BAT, a tým 

aj energetickú diverzifikáciu, dekarbonizáciu priemyslu vrátane zásad a projektov v oblasti 

OZE a obehového hospodárstva, t. j. zelenú transformáciu vrátane zavádzania OZE. 

 

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 3. štvrťroka 2025. 

 

C19.R1. Čiastkové opatrenie 5: Príprava posúdenia trajektórií udržateľného využívania 

a dodávok biomasy na Slovensku na obdobie 2025 – 2035 

 

Cieľom tohto opatrenia je podpora rozvoja udržateľného využívania biomasy na energetické 

účely a posúdenie dostupných udržateľných objemov a zdrojov biomasy v tomto kontexte. 

V hodnotení sa posúdia trajektórie udržateľného využívania biomasy na Slovensku a ich 

vplyvy na záchyty spojené s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným 

hospodárstvom (LULUCF) a na biodiverzitu v období do roku 2035. Vplyv na kvalitu 

ovzdušia sa bude posudzovať na základe dostupných údajov, a ak to bude relevantné, 

identifikujú sa v posúdení nedostatky v dostupnosti údajov. V posúdení sa vyhodnotí stav 

chránených oblastí a lesných ekosystémov, emisie skleníkových plynov spojené s pestovaním, 

so spracovaním a s prepravou biomasy a zahrnutý bude aj vplyv dovozu biomasy z iných 

krajín. 

Očakáva sa, že výsledkom posúdenia trajektórií nebude zvyšovanie tlaku na chránené územia 

a lesné ekosystémy ani zintenzívňovanie ťažby dreva v národných parkoch a chránených 

územiach na Slovensku. V posúdení sa poskytnú odporúčania na usmernenie budúcich 

investícií do biomasy financovaných slovenskou vládou alebo z fondov EÚ (napr. 

z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Modernizačného fondu a Kohézneho fondu). 



 

 

11205/23 ADD 1   199 

 ECOFIN 1A  SK 

 

Na výsledky hodnotenia sa bude odkazovať v integrovanom národnom energetickom 

a klimatickom pláne (NEKP) podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999 a budú doň začlenené, pokiaľ 

budú v čase jeho aktualizácie a podávania správ k dispozícii, a rovnako budú začlenené aj 

do aktualizovaného národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia podľa smernice 

(EÚ) 2016/2284 o národných emisných stropoch. 

Analýza dostupných údajov o biomase na výrobu elektriny a tepla sa bude každoročne 

aktualizovať. 

Posúdenie sa zverejní do 2. štvrťroka 2025. 

 

C19.R1. Čiastkové opatrenie 6: Rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu, 

organických hnojív a obehového biohospodárstva 

 

Toto čiastkové opatrenie prinesie komplexnú mapu výrobného potenciálu v prípade bioplynu 

a biometánu, technologické katalógy, ako aj plán obehového biohospodárstva, v ktorom sa 

určia vhodné oblasti na rozvoj obehového biohospodárstva. V pláne sa určia bioplynové 

stanice vhodné na transformáciu na výrobu biometánu, ktorá bude podliehať zjednodušenému 

povoľovaciemu konaniu podľa zákona o EIA. Komplexné posúdenie mapy sa vykoná 

s prihliadnutím na záväzné predpisy, konkrétne na smernicu (EÚ) 2018/2001 (RED II). 

 

Na základe výsledkov komplexnej mapy a dvoch technologických katalógov sa vymedzí 

potenciál Slovenska v oblasti výroby bioplynu a biometánu a účinné začlenenie biometánu 

do sústavy. V pláne a katalógoch sa vymedzí georeferenčný potenciál výroby biometánu 

a určia sa miesta pripojenia do sústavy, na základe čoho sa podporia najvhodnejšie miesta 

na výstavbu zariadení a transformáciu bioplynových zariadení na biometánové. Mapa bude 

k dispozícii na účely súkromného, ako aj verejného financovania. Následne sa v zmysle 

integrovaného národného energetického a klimatického plánu podľa nariadenia (EÚ) 

2018/1999 a záväzného časového rámca na jeho aktualizáciu zavedie plán poskytujúci 

investičnú trajektóriu na dosiahnutie identifikovaného národného potenciálu do roku 2030 a 

do roku 2050. 

 

Účinnosť nadobudne súbor legislatívnych a/alebo prípadne nelegislatívnych opatrení 

potrebných na odstránenie zistených prekážok pri povoľovaní a výrobe alebo privádzaní 

biometánu do sústavy a pri používaní zvyškov z biometánových zariadení ako hnojív. 

Tieto opatrenia zlepšia efektívnosť využívania zdrojov v agrosektore s využitím dát 

o komplexnom energetickom a živinovom zhodnocovaní bioodpadu s cieľom zvýšiť 

produkčnú a výrobnú kapacitu obnoviteľnej energie z biometánu, najmä z odpadovej 

biomasy. Očakáva sa, že to povedie k lepšiemu monitorovaniu vzoriek pôd po celom 

Slovensku na účely identifikovania vhodných oblastí na aplikáciu digestátu a sledovania 

vplyvov aplikácie digestátu a organických hnojív na obsah uhlíka v pôde, t. j. na záchyty 

uhlíka v pôde. Mal by sa tak vytvoriť podporný systém udržateľnosti a merateľného ukladania 

uhlíka do pôdy. 
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Táto reforma sa vykoná do 4. štvrťroka 2025. 

 

Komponent 19. Reforma 2: Podpora zelenej transformácie v oblasti OZE 

 

Túto reformu tvoria tri čiastkové opatrenia a jedna investícia so štyrmi časťami. Cieľom tejto 

reformy je urýchliť zavádzanie nových OZE vytvorením priaznivejšieho prostredia pre 

investície do OZE a lepším využívaním dostupnej kapacity sústavy. Opatrenia reformy 2 

zároveň stavajú na reformách a investíciách zahrnutých v komponente 1 slovenského plánu 

obnovy a odolnosti, najmä v oblasti reformy trhu s energiou a podpory OZE. 

C19.R2. Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj 

veternej energie („go-to areas“) 

 

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť ďalšiu integráciu OZE do energetického mixu 

na Slovensku, konkrétne zvýšiť potenciál investícií do veternej energie. 

 

Toto čiastkové opatrenie sa zameriava na rozvoj pilotných oblastí vhodných na rozvoj 

veternej energie („go-to areas“) s celkovým kombinovaným inštalovaným výkonom najmenej 

300 MW (v tzv. Pilotných zónach na rozvoj veternej energie). Potenciálne investície sa 

uľahčia zjednodušením príslušných postupov udeľovania environmentálnych povolení (podľa 

zákona o EIA) a pokrokom v technických prípravách na úrovni prenosových aj distribučných 

sústav. 

 

V 4. štvrťroku 2024 sa začne uplatňovať návrh metodiky na vytvorenie oblastí vhodných 

na rozvoj veternej energie („go-to areas“), a to najmä zavedením štruktúry postupov 

a príslušných noriem týkajúcich sa vytvorenia, umiestnenia a prevádzky takýchto vhodných 

oblastí. Rámcové právne predpisy týkajúce sa rozvoja veternej energie a vytvorenia 

príslušných vhodných oblastí („go-to areas“) takisto nadobudnú účinnosť do 4. štvrťroka 

2024. Realizácia pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“) 

a prijatie konečnej metodiky sa dokončia do 4. štvrťroka 2025. 

 

C19.R2. Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej 

republiky a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkového hospodárstva na Slovensku 

 

V tomto čiastkovom opatrení sa vymedzia ciele využívania vodíka, ako aj priority pre rozvoj 

národného ekosystému v oblasti vodíka primárne z obnoviteľných zdrojov na základe 

scenárov bilancie výroby vodíka, spotreby vodíka a bilancie dovozu a vývozu vodíka v rámci 

európskej vodíkovej prepravnej siete. Toto čiastkové opatrenie bude zahŕňať nadobudnutie 

účinnosti legislatívnych zmien potrebných na zavedenie vodíkových technológií na Slovensku 

a pomoc pri prispôsobovaní vodíkového sektora tak, aby spĺňal požiadavky právnych 

predpisov EÚ, najmä smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Reformu budú sprevádzať 
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legislatívne, technické a ďalšie normy týkajúce sa výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov, 

uskladňovania vodíka, jeho prepravy a využívania v priemysle, energetike a oblasti mobility. 

Implementácia tohto čiastkového opatrenia sa dokončí do 2. štvrťroka 2025. 

C19.R2. Čiastkové opatrenie 3: Integrácia OZE do elektrizačnej sústavy 

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zlepšiť využívanie dostupnej kapacity elektrizačnej 

sústavy a prispieť k rýchlejšiemu zavádzaniu investícií do OZE na Slovensku. Reformy 

zahrnuté v slovenskom pláne obnovy a odolnosti od roku 2021 viedli k výraznému zvýšeniu 

dostupnej kapacity na pripojenie OZE na prenosovej úrovni (ukončenie tzv. stop stavu v apríli 

2021). V posledných rokoch sa však na pripojenie nových prevádzkovateľov zariadení 

na výrobu elektriny z OZE použila len malá časť dostupnej kapacity. 

Týmto čiastkovým opatrením sa prostredníctvom potrebných legislatívnych 

a nelegislatívnych krokov zníži záťaž spojená s rezerváciou kapacity na pripojenie elektriny 

z OZE do elektrizačnej sústavy a zvýši účinnosť tohto procesu. Nové pravidlá a postupy budú 

záväzné pre všetkých troch regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav na území 

Slovenskej republiky. Čiastkové opatrenie sa bude vzťahovať na všetky OZE s výnimkou 

malých OZE, pri ktorých sa rezervácia kapacity v sústave nevyžaduje. Nové pravidlá 

predovšetkým zahŕňajú: 

1. zníženie prekážok pripojenia do sústavy prostredníctvom prispôsobenia pravidiel 

opätovného uvoľnenia nevyužitých kapacít a aspoň jednu z týchto možností: 

a) stanovenie lehôt na rezerváciu kapacít v sústave; b) finančné stimuly odrádzajúce 

od nevyužitia pridelených kapacít včas; 

2. zvýšenie transparentnosti procesu pripojenia (vrátane rozhodnutí o pripojení) 

prostredníctvom pravidelne aktualizovaných online informácií o dostupných 

kapacitách pripojenia do sústavy, a to na úrovni prevádzkovateľov prenosových aj 

distribučných sústav. Mali by sa zjednotiť požiadavky na transparentnosť vo všetkých 

distribučných spoločnostiach; 

3. harmonizácia pravidiel pripojenia zariadení na výrobu elektriny z OZE 

do elektrických distribučných sústav v rámci všetkých regionálnych prevádzkovateľov 

distribučných sústav, najmä prostredníctvom jednotného postupu vydávania povolení 

na pripojenie do sústavy; 

4. zavedenie záväzných lehôt pre postupy pripojenia do sústavy pre malé a miestne OZE; 

5. prijatie dodatočných regulačných stimulačných mechanizmov Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví na podporu investícií prevádzkovateľov distribučných sústav 

do rozvoja distribučnej sústavy s cieľom podnecovať integráciu OZE do sústavy. 

 

Táto reforma sa vykoná do 1. štvrťroka 2025. 

 

C19. Investícia 1: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych 

distribučných sústav 

 

Cieľom investície 1 kapitoly REPowerEU, ktorá má štyri časti, je prispieť k modernizácii 

a digitalizácii elektrizačných sústav na Slovensku. Predovšetkým pomôže prispôsobiť sa 

očakávanému nárastu variabilných OZE. Investícia je reakciou na potrebu vytvoriť nové 
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kapacity na pripojenie nových OZE – pre zariadenia na výrobu elektrickej energie, zariadenia 

na jej uskladňovanie, agregátorov, ako aj pre energetické spoločenstvá. Zvýšenie prenosovej 

kapacity umožní aj zvýšenie obchodu s elektrinou so susednými členskými štátmi s cieľom 

lepšie využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov. 

 

Investícia 1 – časť 1: zameriava sa na posilnenie a zvýšenie transformačného výkonu medzi 

prenosovou sústavou a distribučnými sústavami. Investícia do modernizácie elektrických 

staníc prinesie i) výmenu transformátorov vrátane zvýšenia transformačného výkonu 

najmenej o 150 MVA; ii) prechod sieťovej elektrickej stanice z napäťovej úrovne 220 kV 

na 400 kV na prenosovej úrovni; iii) zabezpečenie diaľkového riadenia elektrickej stanice 

z národného dispečingu slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS) 

a iv) inštaláciu kompenzačných tlmiviek, čím sa zvýši schopnosť regulovať napätie 

v prenosovej sústave. 

 

Implementácia investície 1 (časť 1) sa dokončí do 2. štvrťroka 2026. 

 

Investícia 1 – časť 2: zahŕňa modernizáciu prenosových vedení zaisťujúcu bezpečnosť 

dodávok vzhľadom na rastúci dopyt po prenosovom výkone v dôsledku integrácie OZE 

do sústavy. Zámerom investície je modernizovať komponenty existujúcich vedení s cieľom 

zvýšiť prúdové zaťaženie, prenosový výkon a zachovať spoľahlivú prevádzku. Prispeje 

k zlepšeniu celkovej výkonnosti elektrizačnej sústavy zmiernením preťaženia prenosových 

vedení. Investícia má zároveň silný cezhraničný rozmer, keďže pomáha zachovať cezhraničný 

prenos elektrickej energie medzi susediacimi členskými štátmi a podporuje aj toky elektriny 

z OZE medzi severom a juhom Európskej únie. 

 

Cieľom je modernizovať 250 km, pričom sa zmodernizuje aspoň 225 km prenosových vedení. 

Renovácia sa plánuje v rámci sústavy prevádzkovanej slovenským prevádzkovateľom 

prenosovej sústavy (SEPS) a jej súčasťou bude modernizácia komponentov (izolačné prvky, 

izolácia, vodiče) elektrických prenosových vedení s veľmi vysokým napätím. 

 

Implementácia investície 1 (časť 2) sa dokončí do 4. štvrťroka 2025. 

 

 

Investícia 1 – časť 3: prispieva k modernizácii elektrizačných sústav na Slovensku 

na distribučnej úrovni. Táto investícia pomôže najmä prispôsobiť sa očakávanému nárastu 

dopytu po integrácii variabilných OZE do sústavy v konkrétnych lokalitách distribučných 

sústav. 

Z celkového cieľa 521 MW sa dosiahne aspoň 469 MW kumulatívnej dodatočnej kapacity 

na pripojenie OZE do distribučných sústav na Slovensku. Investície – napríklad výstavba 

nových alebo rozšírenia existujúcich vedení, inštalácia kompenzačných tlmiviek, zvyšovanie 

dimenzovania transformátorov alebo inštalácia nových transformátorov – prispejú 
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k odstráneniu úzkych miest v sústavách s cieľom maximalizovať dodatočnú technickú 

kapacitu na integráciu nových OZE. 

Implementácia investície 1 (časť 3) sa dokončí do 2. štvrťroka 2026. 

 

Investícia 1 – časť 4: podporuje zavedenie informačného systému energetického dátového 

centra (EDC). Táto investícia je reakciou na zmeny slovenského právneho rámca, najmä 

na novelu zákona o energetike (251/2012 Z. z.) účinnú od 1. októbra 2022 ako súčasť plánu 

obnovy a odolnosti. Očakáva sa, že EDC uľahčí nové činnosti a prístup nových účastníkov 

trhu na trh s elektrickou energiou a zároveň pomôže chrániť ich práva v novom trhovom 

prostredí. 

 

Zámerom tejto investície je zaviesť informačný systém EDC s cieľom zabezpečiť jeho 

efektívnu prevádzku, aby bolo možné lepšie integrovať OZE do sústavy. EDC zlepší 

predpoklady na pripájanie OZE zjednodušením požadovaných údajov. Investícia sa zameriava 

najmä na otázky ako agregácia flexibility, energetické spoločenstvá a spoločné využívanie 

energie z OZE, akumulácia, správa kmeňových údajov, dáta z inteligentných meracích 

systémov, spoločné využívanie údajov o výrobe elektriny (podklady pre fakturáciu, clearing 

a zúčtovanie odchýlok) a podávanie správ. 

 

Implementácia investície 1 (časť 4) sa dokončí do 3. štvrťroka 2024. 

 

Tematická oblasť 2: Obnova a spravovanie budov 

Reforma 3: Vytvorenie databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti 

budov 

Cieľom tejto reformy je vytvoriť jednotnú digitálnu dátovú platformu na zhromažďovanie, 

spracúvanie, uchovávanie a výmenu štruktúrovaných informácií o energetickej hospodárnosti 

verejných a súkromných budov na Slovensku. Účelom dátovej platformy je poskytnúť 

príslušným zainteresovaným stranám prístup k údajom o budovách a pomôcť urýchliť 

a prioritizovať investície do obnovy budov, najmä budov s najnižšou energetickou 

hospodárnosťou. 

Platforma bude centrálnym prístupovým bodom ku všetkým relevantným údajom na úrovni 

jednotlivých budov v súlade s koncepciou digitálneho denníka budov zodpovedajúcou 

nadchádzajúcemu prepracovanému zneniu smernice o energetickej hospodárnosti budov 

a bude zabezpečovať integráciu, interoperabilitu a výmenu údajov s existujúcimi 

vnútroštátnymi systémami týkajúcimi sa budov (napr. s katastrom nehnuteľností) a prenos 

do monitorovacieho strediska EÚ pre budovy. Koncepcia platformy a jej prepojenie 

s existujúcimi databázami, ako aj proces zberu údajov sa načrtnú v štúdii uskutočniteľnosti, 

ktorá sa má dokončiť do 4. štvrťroka 2023. 

Do 2. štvrťroka 2026 sa dokončí zber údajov o najmenej 4 100 verejných budovách so 

zahrnutím energetických certifikátov a pasportov obnovy budov obsahujúcich plány 
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konkrétnych opatrení obnovy pre každú budovu. Súčasťou reformy bude aj i) informačná 

kampaň zameraná na vlastníkov verejných budov s cieľom podporiť obnovu a úspory energie 

a ii) informačné činnosti a činnosti odbornej prípravy pre nezávislých odborníkov 

zodpovedných za prípravu pasportov obnovy budov. 

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 2. štvrťroka 2026. 

 

Reforma 4: Spravovanie budov štátnej správy 

Cieľom tejto reformy je vytvoriť rámec pre efektívne spravovanie budov štátnej správy, 

najmä prostredníctvom lepšieho energetického manažmentu, efektívnejšieho využívania 

dostupných priestorov budov a strategického a prioritného plánovania obnovy a výstavby 

budov. 

Reforma bude zahŕňať prípravu stratégie spravovania budov štátnej správy, v ktorej sa 

vymedzia nástroje a postupy na i) optimalizáciu fondu budov štátnej správy a jeho 

efektívnejšie využívanie; ii) zvyšovanie energetickej efektívnosti, dosahovanie úspor energie 

a zvyšovanie využívania energie z obnoviteľných zdrojov a riešení šetrných k životnému 

prostrediu a iii) zníženie celkových nákladov spojených s užívaním budov. Súčasťou stratégie 

bude mapovanie súčasných regulačných, finančných a prevádzkových rámcov pre štátne 

budovy a vláda ju prijme v 2. štvrťroku 2025. 

Stratégia bude zahŕňať štúdiu na zmapovanie systémov a nástrojov na podporu obnovy, 

návrhy na ich optimalizáciu a odporúčania týkajúce sa postupov hĺbkovej obnovy 

a energetického manažmentu (napr. využívanie zmlúv o energetickej efektívnosti 

a finančných nástrojov), ktoré sa uverejnia do 1. štvrťroka 2024. 

Na základe plánu a záverov sformulovaných v stratégii sa reformou zriadi ústredný 

koordinačný orgán pre administratívne budovy štátnej správy, ktorý bude predovšetkým 

zabezpečovať rozvoj a spravovanie nehnuteľností, politiky obnovy, politiky v oblasti 

prenájmu a vlastníctva, správu zariadení a usmernenia v oblasti energetického manažmentu. 

Činnosť centrálneho koordinátora sa začne do 2. štvrťroka 2026. 

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 2. štvrťroka 2026. 

 

Investícia 2: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov 

Cieľom tejto investície je znížiť spotrebu energie vo verejných budovách prostredníctvom 

rýchlych intervencií na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách. 

Investícia bude zahŕňať rýchle intervencie na zvýšenie energetickej efektívnosti približne v 85 

budovách s celkovou plochou najmenej 184 000 m² vybraných na základe dopytovo 

orientovanej výzvy. Výzva musí byť navrhnutá tak, aby sa v nej zohľadňovali potreby 

jednotlivých budov, pričom sa v nej budú vyžadovať aspoň dve z týchto intervencií v oblasti 

energetickej efektívnosti: i) výmena okien; ii) energetický manažment budovy (napr. 

inštalácia systémov inteligentného merania energie, zavedenie útlmových režimov, 
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ekvitermickej alebo zónovej regulácie v systéme vykurovania, osadenie termostatov); 

iii) modernizácia a iv) zateplenie podkrovia alebo strechy. Zavádzanie OZE patrí medzi 

nepovinné opatrenia. Súčasťou intervencie bude vydanie energetického certifikátu a pasportu 

obnovy budovy s cieľom uľahčiť komplexnú obnovu v budúcnosti, ktoré sa vložia 

do databázy podľa reformy 3 (nezapočítava sa do cieľa v rámci reformy 3). 

Implementácia tejto investície sa dokončí do 1. štvrťroka 2025. 

 

Investícia 3: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov 

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť existujúcu investíciu 2 komponentu 2 SK-C[C2]-I[I2] 

v súlade s článkom 21c ods. 2 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. 

Zámerom investície je zlepšiť energetickú hospodárnosť a stavebnotechnický stav 

historických a pamiatkovo chránených budov. Výsledkom investície bude ďalších najmenej 

29 500 m² obnovených plôch historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa 

dosiahnu úspory primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %. 

Implementácia tejto investície sa dokončí do 2. štvrťroka 2026. 

Investícia 4: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou 

Účelom tohto opatrenia je riešiť energetickú chudobu podporou obnovy rodinných domov 

zraniteľných skupín. Osoby vymedzené ako osoby ohrozené energetickou chudobou zahŕňajú 

napríklad osoby poberajúce akúkoľvek sociálnu dávku pre osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím a osoby s nízkymi príjmami. Opatrenie sa skladá z troch čiastkových opatrení 

(dve investície a jedna reforma). 

V rámci týchto investícií sa nepovoľuje podpora na inštaláciu plynového kotla. 

Čiastkové opatrenie 1: Schéma čiastkovej obnovy 

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť čiastkovú obnovu rodinných domov osôb 

ohrozených energetickou chudobou prostredníctvom výzvy, v ktorej sa vyžaduje vykonanie 

aspoň jedného z týchto opatrení alebo ich kombinácie: zateplenie (vrátane výmeny okien), 

výmena vykurovacích zariadení a zariadení OZE. Zmluvy budú obsahovať ustanovenie, že 

obnova rodinných domov sa musí zrealizovať do 12 mesiacov. 

Ak je do schémy obnovy zahrnutá podpora pre kotly na biomasu, povoľuje sa výmena 

zastaraných kotlov na uhlie/olej/biomasu za kotly na biomasu, pokiaľ budú nahradené vysoko 

účinnými kotlami na biomasu spaľujúcimi pelety, brikety a štiepané drevo v jednej z dvoch 

najvyšších tried energetickej účinnosti podľa nariadenia o energetickom označovaní. 

Povoľuje sa výmena zastaraných plynových kotlov za kotly na biomasu, pokiaľ budú 

nahradené vysoko účinnými kotlami na biomasu spaľujúcimi pelety v jednej z dvoch 

najvyšších tried energetickej účinnosti podľa nariadenia o energetickom označovaní. Náhrada 

plynových kotlov kotlami na biomasu nie je v žiadnom prípade povolená v zónach kvality 

ovzdušia, v ktorých sú prekročené limitné hodnoty PM10. 
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Z celkového cieľa 3 400 obnovených rodinných domov sa investíciou zaistí obnova najmenej 

3 060 domov s termínom dokončenia do 3. štvrťroka 2025. Očakáva sa, že ministerstvo 

životného prostredia podpíše zmluvy do 3. štvrťroka 2024. 

Čiastkové opatrenie 2: Schéma komplexnej obnovy 

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť 1 600 rodín ohrozených energetickou 

chudobou pri realizácii komplexnej obnovy ich rodinných domov a dosiahnuť aspoň 30 % 

úspor energie poskytnutím dodatočného („top-up“) príspevku umožňujúceho 100 % 

spolufinancovanie oprávnených nákladov v rámci existujúcej investície 2 komponentu 2 SK-

C[C2]-I[I1]. 

Čiastkové opatrenie 3: Technická asistencia s cieľom podporiť obnovu rodinných domov 

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je posilniť technickú asistenciu, ktorú poskytuje 

Slovenská agentúra životného prostredia pri obnove rodinných domov vlastníkom v teréne, 

a to s dôrazom na rodinné domy osôb ohrozených energetickou chudobou. Sieť existujúcich 

regionálnych kancelárií posilnia dodatočné kapacity najmenej 35 zamestnancov na plný 

úväzok. Celkovo sa v rámci technickej asistencie (v regionálnych kanceláriách 

a prostredníctvom externých odborníkov) budú ponúkať konzultácie o možných opatreniach 

v oblasti energetickej efektívnosti, pomoc s podávaním žiadostí o grant a na požiadanie aj 

vyplnenie žiadosti o grant, ako aj osobná návšteva obnovovaného objektu na mieste atď. 

Očakáva sa, že na základe tejto asistencie sa spracuje 20 000 žiadostí/konzultácií. 

Implementácia tejto investície sa dokončí do 2. štvrťroka 2026. 

 

Tematická oblasť 3: Udržateľná doprava 

 

Tieto investície sú zamerané na doplnenie opatrení spojených s existujúcimi investíciami 

v komponente 3. Cieľom investícií je podporiť rozvoj dopravy s nulovými emisiami 

a príslušnej infraštruktúry vrátane železničnej a električkovej dopravy. Zámerom investícií je 

reagovať na ciele kapitoly REPowerEU znížiť spotrebu fosílnych palív v doprave, zefektívniť 

tento sektor, ako aj urýchliť prechod na vozidlá s nulovými emisiami vo verejnej doprave 

prostredníctvom ďalšej elektrifikácie. 

 

Investícia 5: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy 

 

Cieľom tejto investície je zvýšiť existujúce opatrenie v rámci investície 1 komponentu 3 

v súlade s článkom 21c ods. 2 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. 

Investícia prinesie ďalších 10 km elektrifikovaných trolejbusových tratí v Bratislave. 

Implementácia tejto investície sa dokončí do konca 2. štvrťroka 2026. 

 

Investícia 6: Podpora ekologickej osobnej dopravy 
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Cieľom tejto investície je zvýšiť existujúce opatrenie v rámci investície 2 komponentu 3 

v súlade s článkom 21c ods. 2 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. 

Výsledkom investície bude spustenie prevádzky 5 ďalších elektrických viacvozidlových 

jednotiek a 10 ďalších električiek. Implementácia tejto investície sa dokončí do konca 

1. štvrťroka 2026. 

 

Tematická oblasť 4: Zelené zručnosti 

 

 

Reforma 6: Zručnosti pre zelenú transformáciu 

 

Cieľom tejto reformy je aktualizovať súčasné programy vzdelávania a odbornej prípravy tak, 

aby odrážali súčasné potreby trhu práce v oblasti zelených zručností. Táto reforma sa skladá 

z troch častí. 

V prvej časti sa stanovuje úprava kurikúl stredných odborných škôl so zameraním na rozvoj 

zelených zručností, ktoré sú potrebné v odvetviach s najvyšším potenciálom rastu, čo sú 

najmä: OZE a elektromobilita. Aktualizované kurikulum bude v súlade s klasifikáciou 

zelených zručností ESCO (Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií 

a povolaní). 

Druhá časť reformy prinesie zmenu kvalifikačných noriem pre prípravné vzdelávanie učiteľov 

na stredných odborných školách, ako aj aktualizáciu samotných programov odbornej prípravy 

učiteľov. Novovytvorená odborná príprava učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov 

na stredných odborných školách sa bude zameriavať na rozvoj pedagogických zručností 

v týchto oblastiach: OZE a elektromobilita. V aktualizácii programu učiteľstva sa zohľadní 

klasifikácia zelených zručností ESCO (Európska klasifikácia zručností, kompetencií, 

kvalifikácií a povolaní). 

V tretej časti sa zabezpečuje rozvoj programov odbornej prípravy pre dospelých zameranej 

na získanie alebo rozšírenie zručností a/alebo kvalifikácie pre určité povolania, v prípade 

ktorých chýbajú kvalifikovaní pracovníci alebo ktoré sa týkajú odvetví prechádzajúcich 

významnou transformáciou (napr. ťažký priemysel, automobilový priemysel). Programy 

odbornej prípravy pre dospelých budú zamerané na zručnosti v týchto oblastiach: OZE 
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a elektromobilita. Programy odbornej prípravy sa vypracujú v úzkej spolupráci s príslušnými 

odborníkmi. 

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. decembra 2024. 

 

Investícia 7: Zabezpečenie vybavenia škôl a odborná príprava 

 

Cieľom tejto investície je prispôsobiť školy a poskytnúť im primerané vybavenie 

na teoretické a praktické vyučovanie. Na trinástich stredných odborných školách sa zabezpečí 

materiálno-technické vybavenie a vykonajú sa potrebné štrukturálne úpravy priestorov, aby sa 

mohla realizovať výučba v špecializovaných programoch odbornej prípravy zameraných 

na OZE alebo elektromobilitu. 

Druhá časť investície je zameraná na poskytovanie kurzov odbornej prípravy pedagogických 

a odborných zamestnancov na základe aktualizovaného programu odbornej prípravy učiteľov, 

ktorý sa vypracuje v rámci reformy 6. Do septembra 2025 sa poskytne najmenej 180 kurzov 

odbornej prípravy učiteľov a inštruktorov stredných odborných škôl, aby mohli na školách 

vyučovať predmety týkajúce sa OZE a elektromobility (niektorí účastníci sa môžu zúčastniť 

na viac než jednom kurze odbornej prípravy). 

 

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026. 

 

Tematická oblasť 5: Podpora kapacít v oblasti koordinácie a komunikácie 

 

Investícia 8: Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť existujúcu investíciu 4 komponentu 16 

zameranú na zefektívnenie, optimalizáciu a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych 

úrovniach verejnej správy, SK-C[C16]-I[I4], v súlade s článkom 21c ods. 2 nariadenia 

o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. 

 

Investícia je určená na podporu vykonávania komunikačných činností vrátane kampaní 

súvisiacich s komponentom REPowerEU, najmä pokiaľ ide o: i) energetiku a povoľovacie 

procesy v oblasti OZE; ii) obnovu a spravovanie budov a iii) zručnosti pre zelenú 

transformáciu. Komunikačnými činnosťami sa podporí vykonávanie príslušných 

individuálnych opatrení, pričom sa uplatnia inovačné komunikačné prvky zamerané 

na potenciálnych prijímateľov, a to na základe osobitných komunikačných potrieb každého 

opatrenia. Očakáva sa, že výsledkom investície bude vytvorenie špecializovaného tímu pre 

behaviorálnu komunikáciu na úrovni NIKA, ktorý budú tvoriť traja zamestnanci na plný 

úväzok a dvaja externí pracovníci. 
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Okrem toho sa investíciou podporí implementačná kapacita a personálne obsadenie potrebné 

na koordináciu procesov súvisiacich s vykonávaním kapitoly REPowerEU s ďalšími piatimi 

zamestnancami na plný úväzok a dvomi externými pracovníkmi. 

Implementácia tejto investície sa dokončí do 2. štvrťroka 2026. 
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A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

 

Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

1 1 –

 REPowerEU 

– Reforma 1 –

 Čiastkové 

opatrenie 1 –

 Legislatívne 

a procesné 

zmeny 

na zrýchlenie 

vydávania 

environmentál

nych povolení 

Cieľ Technická 

asistencia 

na urýchlenie 

a zlepšenie 

kvality 

povoľovacích 

konaní 

na udeľovanie 

environmentál

nych povolení  

Uverejnenie strategických 

organizačných zmien 

Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia 

a príslušných orgánov 

Počet 

prijatých 

zamestnancov 

na plný 

úväzok.  

0 115 Q2 2026 Vďaka 115 dodatočným 

zamestnancom na plný úväzok sa 

bude poskytovať technická asistencia 

v záujme implementácie cieľa 

zrýchliť predovšetkým povoľovacie 

konania na udeľovanie 

environmentálnych povolení 

týkajúcich sa OZE. Z týchto 115 

zamestnancov by najmenej 100 malo 

pracovať priamo na vydávaní 

povolení podľa zákona o EIA. 

 

Prijatie zmien v organizačnej 

štruktúre a uverejnenie strategických 

dokumentov, ktorými sa riadia 

činnosti SIŽP a krajských úradov.  

2 2 –

 REPowerEU 

– Reforma 1 –

 Čiastkové 

opatrenie 1 –

 Legislatívne 

a procesné 

zmeny 

Míľnik 

  

Nadobudnutie 

účinnosti 

legislatívnych 

a procesných 

zmien  

 Ustanovenie zákona 

týkajúce sa nadobudnutia 

účinnosti zákona 

      Q2 

  

2025 

  

Upravia sa prahové hodnoty uvedené 

v tabuľke 2 v prílohe č. 8 k zákonu 

o EIA, aby sa urýchlil postup 

posudzovania vplyvov na životné 

prostredie v prípade geotermálnej 

a veternej energie. Namiesto 

povinného hodnotenia bude pri 

inštalácii jednotlivých veterných 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

na zrýchlenie 

vydávania 

environmentál

nych 

povolení   

turbín s výkonom od 0,1 do 1 MW 

(vrátane) potrebné zisťovacie konanie 

podľa zákona o EIA. Povinné 

hodnotenie podľa zákona o EIA sa 

bude vzťahovať len na výstavbu 

veterných turbín s výkonom vyšším 

ako 1 MW. Pokiaľ ide o geotermálnu 

energiu, posudzovanie vplyvov 

na životné prostredie sa nebude 

uplatňovať pri vrtoch s hĺbkou do 300 

metrov a vrty s hĺbkou od 300 do 500 

metrov budú podliehať len 

zisťovaciemu konaniu. 

 

V zákone o EIA sa zavedú záväzné, 

vynútiteľné lehoty pre všetky 

povoľovacie konania podľa zákona 

o EIA, ktoré sa môžu líšiť v prípade 

niektorých technológií v oblasti OZE. 

Pri všetkých projektoch OZE 

s výnimkou vodných elektrární 

trvanie povinného hodnotenia 

nepresiahne 8 mesiacov a trvanie 

zisťovacieho konania nepresiahne 3 

mesiace. 

 

Účinnosť nadobudnú legislatívne 

zmeny všetkých právnych predpisov 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

v oblasti životného prostredia (voda, 

ovzdušie, odpad atď.) spolu 

s organizačnými zmenami vedúcimi 

k vzniku „čiastočne špecializovanej 

štátnej správy“ pre environmentálne 

povoľovanie. 

3 3 –

 REPowerEU 

– Reforma 1 –

 Čiastkové 

opatrenie 2 –

 Zlepšenie 

využívania 

geotermálnej 

energie 

 

 Cieľ „Pasportizácia

“ 

geotermálnyc

h vrtov  

 Počet 

„pasportizova

ných“ 

geotermálnych 

vrtov 

0 60 Q2 2026 Vykoná sa pasportizácia najmenej 60 

geotermálnych vrtov. Zabezpečí sa 

tak verejný prístup k informáciám 

o geotermálnych lokalitách 

na Slovensku. Online informácie 

uverejnené na webovom sídle 

Štátneho geologického ústavu 

Dionýza Štúra budú zahŕňať aspoň 

tieto údaje: umiestnenie vrtu, jeho 

hĺbka, technický stav, parametre vody 

a potenciál geotermálneho využitia.  

 

4 4 –

 REPowerEU 

– Reforma 1 –

 Čiastkové 

opatrenie 3 –

 Podpora 

tepelných 

čerpadiel 

 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti 

legislatívnej 

zmeny zákona 

č. 364/2004 

Z. z. o vodách  

Ustanovenie zákona 

týkajúce sa nadobudnutia 

účinnosti zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách  

   Q3 2024 Touto legislatívnou zmenou sa 

v prípade tepelných čerpadiel typu 

voda – voda zavedie oslobodenie 

od povinnosti odvádzať poplatok 

za využívanie podzemnej vody 

na energetické účely, a to na základe 

novely zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách. Novela zákona bude 

v súlade s navrhovanou reformou 

v oblasti posudzovania vplyvov 

na životné prostredie v rámci 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

čiastkového opatrenia 1 (reforma 1). 

 

5 5 –

 REPowerEU 

– Reforma 1 –

 Čiastkové 

opatrenie 4 –

 Centrum pre 

najlepšie 

dostupné 

techniky 

Cieľ Sprevádzkova

nie centra pre 

najlepšie 

dostupné 

techniky 

(BAT) 

a poskytovani

e 

referenčných 

dokumentov 

o BAT 

Zriadenie BAT centra 

a uverejnenie referenčných 

dokumentov o BAT 

   Q4  2025 Sprevádzkovanie BAT centra, 

ktorého úlohou bude koordinovať 

a zabezpečovať získavanie, 

spracúvanie a výmenu informácií 

o BAT a nových technológiách, a to 

aj v oblasti obehovosti v rámci 

priemyselných procesov a materiálov, 

dekarbonizácie priemyslu 

a diverzifikácie dodávok energie. 

Preklady dokumentov o BAT (BREF) 

do slovenčiny sa zverejnia 

a sprístupnia priemyslu 

a povoľujúcim orgánom, aby sa 

zaručil prechod na čistejšie 

priemyselné procesy.  

 

6 5 –

 REPowerEU 

– Reforma 1 –

 Čiastkové 

opatrenie 5 –

 Príprava 

posúdenia 

trajektórií 

Míľnik Posúdenie 

trajektórií 

udržateľného 

využívania 

biomasy 

a dodávok 

biomasy 

Zverejnenie posúdenia      Q2 2025 Ministerstvo životného prostredia 

dokončí a uverejní posúdenie 

trajektórií udržateľného využívania 

biomasy na Slovensku a ich vplyvov 

na záchyty spojené s využívaním 

pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy 

a s lesným hospodárstvom, 

biodiverzitu, ako aj na kvalitu 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

udržateľného 

využívania 

a dodávok 

biomasy 

na Slovensku 

na obdobie 

2025 – 2035 

na Slovensku  ovzdušia na Slovensku v období 

do roku 2035. Vplyv na kvalitu 

ovzdušia sa bude posudzovať 

na základe dostupných údajov, a ak 

to bude relevantné, v hodnotení sa 

identifikujú nedostatky v dostupnosti 

údajov.  V posúdení sa poskytnú 

odporúčania na usmernenie budúcich 

investícií do biomasy financovaných 

vládou alebo z fondov EÚ (napr. 

z Mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, Modernizačného fondu, 

Kohézneho fondu). 

 

Na výsledky hodnotenia sa bude 

odkazovať v integrovanom národnom 

energetickom a klimatickom pláne 

(NEKP) podľa nariadenia (EÚ) 

2018/1999 a budú doň začlenené, 

pokiaľ budú v čase jeho aktualizácie 

a podávania správ k dispozícii, 

a rovnako budú začlenené aj 

do aktualizovaného národného 

programu riadenia znečisťovania 

ovzdušia podľa smernice (EÚ) 

2016/2284 o národných emisných 

stropoch. 



 

 

11205/23 ADD 1   215 

 ECOFIN 1A  SK 

 

Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

7 7 –

 REPowerEU 

– Reforma 1 –

 Čiastkové 

opatrenie 6 –

 Rozvoj 

a podpora 

výroby 

biometánu, 

organických 

hnojív 

a obehového 

biohospodárst

va 

Míľnik Rozvoj 

a podpora 

výroby 

biometánu, 

organických 

hnojív 

a obehového 

biohospodárst

va  

Uverejnenie plánu 

obehového 

biohospodárstva, 

komplexnej mapy a dvoch 

technologických 

katalógov. Ustanovenie 

týkajúce sa nadobudnutia 

účinnosti legislatívnych 

a nelegislatívnych opatrení 

uľahčujúcich investície 

do biometánu. 

   Q4  2025 Zavedie sa plán obehového 

biohospodárstva, v ktorom sa posúdi 

potenciál Slovenska v oblasti výroby 

bioplynu a biometánu a účinné 

začlenenie biometánu do sústavy. 

V pláne sa určia bioplynové stanice 

vhodné na transformáciu na výrobu 

biometánu. Transformácia bude 

podliehať zisťovaciemu 

povoľovaciemu konaniu podľa 

zákona o EIA. Dokument poskytne 

trajektóriu na dosiahnutie 

identifikovaného národného 

potenciálu do roku 2030 a do roku 

2050. 

Účinnosť nadobudne súbor 

legislatívnych a/alebo prípadne 

nelegislatívnych opatrení potrebných 

na odstránenie zistených prekážok pri 

povoľovaní a výrobe alebo 

privádzaní biometánu do sústavy 

a pri používaní zvyškov 

z biometánových zariadení ako 

hnojív. 

Pozornosť sa bude venovať 

uskutočniteľnosti používania 

biogénneho CO2. 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

Na webovom sídle ministerstva 

pôdohospodárstva sa uverejní 

komplexná mapa výrobného 

potenciálu v prípade bioplynu 

a biometánu, technologické katalógy 

a plán obehového biohospodárstva, 

v ktorom sa určia vhodné oblasti 

na rozvoj obehového 

biohospodárstva. 

Mapa bude zahŕňať zber 

a aktualizáciu údajov o kvalite, 

množstve a priestorovom umiestnení 

biologického odpadu na Slovensku 

vhodného na energetické a živinové 

zhodnocovanie. Súčasťou budú aj 

údaje o sieti bioplynových 

a biometánových zariadení, jej 

štrukturálnom stave a prevádzkových 

parametroch. 

Vypracujú a prijmú sa dva 

technologické katalógy a jeden 

katalóg opatrení. 

8 8 –

 REPowerEU 

– Reforma 2 –

 Čiastkové 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti 

právnych 

predpisov 

Ustanovenie zákona 

týkajúce sa nadobudnutia 

účinnosti zákona 

   Q4 2024 Nadobudnutie účinnosti právnych 

predpisov o oblastiach vhodných 

na rozvoj veternej energie („go-to 

areas“), ktorými sa zavádzajú 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

opatrenie 1 –

 Vytvorenie 

metodík a 2 

pilotných 

oblastí 

vhodných 

na rozvoj 

veternej 

energie  

o oblastiach 

vhodných 

na výrobu 

energie 

z OZE („go-to 

areas“) 

a uverejnenie 

návrhu 

metodiky 

na vytvorenie 

takýchto 

vhodných 

oblastí 

 osobitné zjednodušené povoľovacie 

konania a postupy pripojenia 

do sústavy v záujme rozvoja 

zariadení v takýchto oblastiach. 

Uverejnenie a uplatňovanie návrhu 

metodiky na vytvorenie oblastí 

vhodných na rozvoj veternej energie 

(„go-to areas“) („Metodika – veterná 

energia“). Zavedú sa v nej jednotné 

kritériá výberu a posudzovania lokalít 

vhodných na rozvoj veternej energie. 

V tejto metodike sa na účely 

vymedzenia oblastí vhodných 

na rozvoj veternej energie („go-to 

areas“) zavedú aj environmentálne, 

hospodárske, technické kritériá, 

kritériá účasti verejnosti a kritériá 

pripojiteľnosti do sústavy. Metodika 

sa vypracuje v spolupráci 

s príslušnými zainteresovanými 

stranami, a to aj prostredníctvom 

verejnej konzultácie 

a transparentného dialógu.  

9 9 – 

REPowerEU – 

Reforma 2 – 

Čiastkové 

Cieľ Vytvorenie 

pilotných 

oblastí 

vhodných 

 MW 0 300 Q4 2025 Vytvoria sa pilotné oblasti vhodné 

na rozvoj veternej energie („go-to 

areas“) s potenciálnym celkovým 

inštalovaným výkonom najmenej 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

opatrenie 1 – 

Vytvorenie 

metodík a 2 

pilotných 

oblastí 

vhodných 

na rozvoj 

veternej 

energie („go-to 

areas“)  

 

na rozvoj 

veternej 

energie. („go-

to areas“) 

Prijatie 

a uplatňovani

e konečnej 

metodiky 

na vytvorenie 

oblastí 

vhodných 

na rozvoj 

veternej 

energie („go-

to areas“). 

300 MW. Súčasťou pilotných oblastí 

vhodných na rozvoj veternej energie 

(„go-to areas“) budú ich digitálne 

mapy (zaznamenávajúce napr. 

rýchlosť vetra a veternú energiu, 

počet veterných dní, vzdialenosť 

od letových trás, nárazníkové pásma, 

zóny, v ktorých si vtáky hľadajú 

potravu, migračné koridory atď.), 

pričom sa zohľadnia postupy 

stanovené v smernici 

o obnoviteľných zdrojoch energie. 

V prípade oblastí vhodných na rozvoj 

veternej energie („go-to areas“), 

v ktorých sa majú realizovať projekty 

a investície na predmetnom území, sa 

vykoná postup na vydanie 

environmentálneho povolenia podľa 

zákona o EIA s cieľom zjednodušiť 

povoľovacie konania pre projekty 

v danej oblasti. 

Prijatie a uplatňovanie konečnej 

metodiky. 

10 10 – 

REPowerEU – 

Reforma 2 – 

Čiastkové 

Míľnik Uverejnenie 

akčného 

plánu pre 

vodík  

Prijatie akčného plánu 

vládou 

   Q2 2024 V akčnom pláne sa vymedzia priority 

rozvoja ekosystému v oblasti vodíka 

primárne z obnoviteľných zdrojov 

na Slovensku, najmä na základe 



 

 

11205/23 ADD 1   219 

 ECOFIN 1A  SK 

 

Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

opatrenie 2 – 

Akčný plán 

pre vodík 

analýzy rôznych segmentov 

slovenského vodíkového 

hospodárstva, v ktorom sa 

predovšetkým zosúladí ponuka 

vodíka z obnoviteľných zdrojov 

a dopyt po ňom s legislatívnym 

rámcom EÚ. 

V akčnom pláne sa stanovia priority 

verejného financovania v prípade 

rôznych segmentov slovenského 

vodíkového ekosystému a stanovia sa 

lehoty na vyhlásenie príslušných 

výziev na financovanie. 

K akčnému plánu sa pripojí zoznam 

primárnych právnych predpisov, 

sekundárnych právnych predpisov 

a záväzných technických noriem, 

ktoré sa prijmú na účely zosúladenia 

s právnym rámcom EÚ. 

11 11 – 

REPowerEU – 

Reforma 2 – 

Čiastkové 

opatrenie 2 – 

Akčný plán 

pre vodík 

Míľnik Opatrenia 

na podporu 

zavádzania 

vodíka  

Nadobudnutie účinnosti 

súboru legislatívnych 

a iných záväzných opatrení 

   Q2 2025 Ako súčasť priaznivých podmienok 

akčného plánu pre vodík prijmú 

slovenské orgány legislatívne 

opatrenia, sekundárne legislatívne 

opatrenia a záväzné technické 

opatrenia týkajúce sa výroby vodíka 

z obnoviteľných zdrojov, noriem 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

skladovania vodíka, jeho 

priemyselného a energetického 

využitia a rôznych druhov jeho 

prepravy. Legislatívne opatrenia 

prijme Národná rada Slovenskej 

republiky. 

 

Zoznam opatrení bude vychádzať zo 

zoznamu primárnych právnych 

predpisov, sekundárnych právnych 

predpisov a záväzných technických 

noriem pripojených k akčnému plánu 

pre vodík.  

12 11 –

 REPowerEU 

– Reforma 2 –

 Čiastkové 

opatrenie 3 –

 Integrácia 

OZE 

do elektrizačne

j sústavy 

 

 

Míľnik Opatrenia 

na zjednoduše

nie 

a urýchlenie 

pripojenia 

OZE 

do sústavy 

 

Nadobudnutie účinnosti 

súboru povinných 

opatrení, ktorými sa rieši 

päť cieľov 

   Q1 2025 Prijatie týchto opatrení, ktoré budú 

pre vnútroštátne orgány 

a prevádzkovateľov sústavy povinné: 

1. zníženie prekážok pripojenia 

do sústavy, a to aj prostredníctvom 

prispôsobenia pravidiel opätovného 

uvoľnenia nevyužitých kapacít, 

a aspoň jedna z týchto možností: 

a) stanovenie lehôt na rezerváciu 

kapacít v sústave; b) zavedenie 

finančných stimulov odrádzajúcich 

od nevyužitia pridelených kapacít 

včas; 

2. opatrenia na zvýšenie 

transparentnosti procesu pripojenia 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

(vrátane rozhodnutí o pripojení) 

prostredníctvom pravidelne 

aktualizovaných online informácií 

o dostupných kapacitách pripojenia 

do sústavy a iných relevantných 

informácií, a to na úrovni 

regionálnych prevádzkovateľov 

distribučných sústav aj 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

Mali by sa zjednotiť požiadavky 

na transparentnosť vo všetkých 

distribučných spoločnostiach; 

3. harmonizácia pravidiel pripojenia 

zariadení na výrobu elektriny z OZE 

do elektrických distribučných sústav 

v rámci všetkých regionálnych 

prevádzkovateľov distribučných 

sústav, najmä prostredníctvom 

jednotného postupu vydávania 

povolení na pripojenie do sústavy; 

4. prijatie dodatočných regulačných 

stimulačných mechanizmov Úradom 

pre reguláciu sieťových odvetví 

na podporu investícií 

prevádzkovateľov distribučných 

sústav do rozvoja distribučnej sústavy 

s cieľom podnecovať integráciu OZE 

do sústavy; 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

5. zavedenie záväzných lehôt pre 

postupy pripojenia do sústavy pre 

malé a miestne OZE. 

13  12 –

 REPowerEU 

– Investícia 

1.1: 

Modernizácia 

a digitalizácia 

prenosovej 

sústavy 

a regionálnych 

distribučných 

sústav –

 modernizácia 

elektrickej 

stanice 

 

Míľnik 

  

Modernizácia 

elektrickej 

stanice 

 

Spustenie prevádzky 

elektrickej stanice 

      Q2 

  

2026 

  

Výsledkom investície bude spustenie 

prevádzky elektrickej stanice 

slovenského prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy (SEPS). 

Modernizácia bude zahŕňať: 

1. výmenu transformátorov vrátane 

zvýšenia transformačného výkonu 

najmenej o 150 MVA; 

2. privedenie napätia 400 kV 

do elektrickej stanice, nové 

pripojenie elektrickej stanice 

k vedeniu s napätím 400 kV 

a odstránenie starého vedenia 

s napätím 220 kV; 

3. diaľkové riadenie elektrickej 

stanice z národného dispečingu 

slovenského prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy (SEPS); 

4. inštaláciu kompenzačných 

tlmiviek, čím sa zvýši schopnosť 

regulovať napätie v prenosovej 

sústave. 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

14 13 –

 REPowerEU 

– Investícia 

1.2: 

Modernizácia 

a digitalizácia 

prenosovej 

sústavy 

a regionálnych 

distribučných 

sústav –

 modernizácia 

prenosových 

vedení 

 

  

Cieľ 

  

Renovačné 

práce 

v prenosovej 

sústave 

Slovenskej 

republiky 

  km   0 225 Q4 

  

2025 

  

Z celkového cieľa modernizovať 

250 km sa zmodernizuje aspoň 

225 km prenosových vedení. 

Renovácia sa plánuje v rámci sústavy 

prevádzkovanej slovenským 

prevádzkovateľom prenosovej 

sústavy (SEPS) a jej súčasťou bude 

modernizácia komponentov 

vysokonapäťových elektrických 

prenosových vedení. 

 

 

 

 

15  15 –

 REPowerEU 

– Investícia 

1.3: 

Modernizácia 

a digitalizácia 

prenosovej 

sústavy 

a regionálnych 

distribučných 

sústav –

 modernizácia 

Cieľ 

  

Dokončenie 

investícií 

do modernizá

cie 

distribučných 

sústav 

v Slovenskej 

republike  

 MW 0  469 Q2 

  

2026 

  

Z celkového cieľa 521 MW sa 

dosiahne aspoň 469 MW 

kumulatívnej dodatočnej kapacity 

na pripojenie OZE do distribučných 

sústav na Slovensku. Projekty 

predovšetkým prispejú k odstráneniu 

úzkych miest v sústavách 

a k maximalizácii dodatočnej 

technickej kapacity na integráciu 

nových OZE. 

 



 

 

11205/23 ADD 1   224 

 ECOFIN 1A  SK 

 

Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

distribučných 

sústav 

  

16 16 –

 REPowerEU 

– Investícia 

1.4: 

Modernizácia 

a digitalizácia 

prenosovej 

sústavy 

a regionálnych 

distribučných 

sústav –

 Energetické 

dátové 

centrum 

 

Míľnik Uvedenie 

Energetického 

dátového 

centra 

do prevádzky 

 

 Zabezpečenie produkčnej 

prevádzky Energetického 

dátového centra.  

   Q3 2024 Spustenie produkčnej prevádzky 

Energetického dátového centra.  

17 17 – 

REPowerEU – 

Reforma 3: 

Vytvorenie 

databázy 

a systému 

výmeny 

údajov 

o energetickej 

Cieľ 

  

Zber údajov 

o energetický

ch 

certifikátoch 

a pasportoch 

obnovy 

verejných 

budov 

 

 

Číslo 0  4 100 Q2 

  

2026 

  

 

Dokončí sa zber údajov týkajúcich sa 

energetických certifikátov 

a pasportov obnovy budov v prípade 

aspoň 4 100 verejných budov, 

z ktorých aspoň 1 000 má podlahovú 

plochu nad 2 000 m², a údaje sa 

nahrajú do novej funkčnej dátovej 

platformy. 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

hospodárnosti 

budov 

  

  

18 

  

18 – 

REPowerEU – 

Reforma 4: 

Spravovanie 

budov štátnej 

správy  

Míľnik 

  

Stratégia 

spravovania 

budov štátnej 

správy  

Schválenie stratégie 

vládou  

      Q2 

 

2025   

V stratégii spravovania budov štátnej 

správy sa vymedzia nástroje 

a postupy na i) optimalizáciu fondu 

budov štátnej správy a jeho 

efektívnejšie využívanie; 

ii) zvyšovanie energetickej 

efektívnosti, dosahovanie úspor 

energie a zvyšovanie využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov 

a riešení šetrných k životnému 

prostrediu a iii) zníženie celkových 

nákladov spojených s užívaním 

budov. Stratégia bude obsahovať 

podrobný prehľad súčasných 

regulačných, finančných 

a prevádzkových rámcov pre štátne 

budovy. 

 

Stratégia bude zahŕňať aj štúdiu 

na zmapovanie systémov a nástrojov 

na podporu obnovy spolu s návrhmi 

na ich optimalizáciu a odporúčania 

týkajúce sa postupov hĺbkovej 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

obnovy a energetického manažmentu, 

ktoré sa uverejnia do 1. štvrťroka 

2024. 

 

 

 

 

19 

19 – 

REPowerEU – 

Reforma 4: 

Spravovanie 

budov štátnej 

správy  

Míľnik 

 

Zriadenie 

ústredného 

koordinačnéh

o orgánu pre 

administratívn

e budovy 

štátnej správy  

Nadobudnutie účinnosti 

príslušného záväzného 

právneho aktu, ktorým sa 

zriaďuje tento koordinačný 

orgán 

   Q2 2026 Ústredný koordinačný orgán pre 

administratívne budovy štátnej 

správy bude mať tieto povinnosti: 

rozvoj a spravovanie nehnuteľností, 

politiky obnovy, politika v oblasti 

prenájmu a vlastníctva, správa 

zariadení a vydávanie usmernení 

v oblasti energetického manažmentu. 

20 

  

20 – 

REPowerEU – 

Investícia 2: 

Zlepšenie 

energetickej 

hospodárnosti 

a efektívnosti 

štátnych budov  

Cieľ 

  

Celková 

podlahová 

plocha budov 

s vykonanými 

opatreniami 

v oblasti 

energetickej 

efektívnosti  

  Plocha (m²)   0 184 000  Q1 

  

2025 

  

Dokončenie intervencií v oblasti 

energetickej efektívnosti 

vo verejných budovách s celkovou 

plochou najmenej 184 000 m² 

vybraných na základe dopytovo 

orientovanej výzvy. 

 

Výzva musí byť navrhnutá tak, aby 

sa v nej zohľadňovali potreby 

jednotlivých budov, pričom sa v nej 

budú vyžadovať aspoň dve z týchto 

intervencií v oblasti energetickej 

efektívnosti: i) výmena okien; 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

ii) energetický manažment budovy 

(napr. inštalácia systémov 

inteligentného merania energie, 

zavedenie útlmových režimov, 

ekvitermickej alebo zónovej 

regulácie v systéme vykurovania, 

osadenie termostatov); 

iii) modernizácia a iv) zateplenie 

podkrovia alebo strechy. 

 

 

21 

  

21 – 

REPowerEU – 

Investícia 3: 

Obnova 

verejných 

historických 

a pamiatkovo 

chránených 

budov –

 Zvýšenie 

(SCALE UP) 

opatrenia SK-

C[C2]-I[I2] 

  

Cieľ 

  

Obnova 

verejných 

historických 

a pamiatkovo 

chránených 

budov  

  Plocha (m²)   93 622  123 122  Q2 

  

2026 

  

Realizácia obnovy ďalších aspoň 

29 500 m² plochy historických 

a pamiatkovo chránených verejných 

budov v záujme dosiahnutia 

konečného cieľa aspoň 123 122 m² 

obnovenej podlahovej plochy 

z celkového cieľa 136 785 m² 

v súlade s opatrením SK-C[C2]-I[I2]. 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

22 

  

22 – 

REPowerEU – 

Investícia 4: 

Podpora 

obnovy 

domácností 

ohrozených 

energetickou 

chudobou –

 schéma 

čiastkovej 

obnovy 

  

Cieľ 

  

Počet 

obnovených 

domov osôb 

ohrozených 

energetickou 

chudobou  

  Počet   0  3 060 Q3 

  

2025 

  

 

 

Z celkového cieľa 3 400 obnovených 

rodinných domov osôb ohrozených 

energetickou chudobou sa 

do 3. štvrťroka 2025 dokončí obnova 

najmenej 3 060 domov. 

 

Ak sú do schémy zahrnuté kotly 

na biomasu, musia spĺňať požiadavky 

zásady „výrazne nenarušiť“ v súlade 

s technickým usmernením týkajúcim 

sa uplatňovania zásady „výrazne 

nenarušiť“ (2021/C58/01). 

 

  

23 23 – 

REPowerEU – 

Investícia 4: 

Podpora 

obnovy 

domácností 

ohrozených 

energetickou 

chudobou –

 dodatočný 

príspevok 

v rámci 

Cieľ Počet zmlúv 

s osobami 

ohrozenými 

energetickou 

chudobou 

na obnovu ich 

domov  

 Počet 0  1 600 Q2 2026 1 600 zmlúv podpísaných s osobami 

ohrozenými energetickou chudobou 

umožňujúcich úplné financovanie 

v rámci schémy komplexnej obnovy 

v súlade s opatrením SK-C[C2]-I[I1]. 

 

Posilnenie siete existujúcich 

regionálnych kancelárií Slovenskej 

agentúry životného prostredia 

o ďalších 35 zamestnancov na plný 

úväzok a o asistenciu externých 

odborníkov. 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

schémy 

komplexnej 

obnovy 

 

Očakáva sa, že na základe tejto 

asistencie sa spracuje 20 000 

žiadostí/konzultácií. 

 

24  24 – 

REPowerEU – 

Investícia 5: 

Rozvoj 

infraštruktúry 

nízkouhlíkovej 

dopravy, 

zvýšenie 

(SCALE UP) 

opatrenia SK-

C[C3]-I[I1.a]  

Cieľ 

  

Dĺžka 

zrekonštruova

nej alebo 

zmodernizova

nej koľajovej 

infraštruktúry 

pre 

ekologickú 

osobnú 

dopravu (vo 

vážených 

km)  

  Dĺžka (vo 

vážených km) 

49,7  51,7 Q2 

  

2026 

  

Celkový počet vážených kilometrov. 

Investícia prinesie v rámci celkovej 

infraštruktúry ďalších 10 km 

jednosmerných jednostopových 

elektrifikovaných trolejbusových 

tratí. 

 

25 

  

25 – 

REPowerEU – 

Investícia 6: 

Podpora 

ekologickej 

osobnej 

dopravy, 

zvýšenie 

(SCALE UP) 

opatrenia SK-

C[C3]-I[I2] 

  

Cieľ 

  

Počet 

obstaraných 

ekologických 

koľajových 

vozidiel pre 

osobnú 

dopravu 

(vážených)  

  Číslo 

(vážený) 

 5  13  

Q1 

  

2026 

  

Z celkového počtu obstaraných 

ekologických koľajových vozidiel pre 

osobnú dopravu sa uvedie 

do prevádzky najmenej 5 ďalších 

elektrických viacvozidlových 

jednotiek a 10 ďalších električiek. 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

26 

  

26 – 

REPowerEU – 

Reforma 6: 

Zručnosti pre 

zelenú 

transformáciu 

  

Míľnik 

  

Nové moduly 

odbornej 

prípravy 

vo vzdelávací

ch 

programoch 

stredných 

odborných 

škôl 

a program 

odbornej 

prípravy pre 

učiteľov 

a dospelých 

Schválenie 

aktualizovaného kurikula 

pre stredné odborné školy 

a programu odbornej 

prípravy pre učiteľov 

a dospelých Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej 

republiky 

 

 

 

      Q4 

  

2024 

  

Aktualizované kurikulum, ako aj 

program učiteľstva sa vypracujú 

v súlade s klasifikáciou zelených 

zručností ESCO (Európska 

klasifikácia zručností, kompetencií, 

kvalifikácií a povolaní). 

Aktualizované kurikulum schvália 

stredné odborné školy, program 

učiteľstva schváli Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 

27 

  

27 – 

REPowerEU – 

Investícia 7: 

 Zabezpečenie 

vybavenia škôl 

a odborná 

príprava 

učiteľov 

Cieľ 

  

Vybavenie 

škôl v záujme 

odbornej 

prípravy 

v oblasti 

zelených 

zručností  

  Číslo   0  13  

Q3 

  

2025 

  

Zabezpečenie vybavenia a úprava 

priestorov v 13 školách na účely 

teoretickej a praktickej výučby 

študentov stredných odborných škôl 

a pedagogických zamestnancov.  

28 

  

28 – 

REPowerEU – 

Investícia 7: 

 Zabezpečenie 

vybavenia škôl 

a odborná 

Cieľ 

  

Odborná 

príprava 

pedagogickýc

h 

zamestnancov  

  Číslo  0  180  

Q3 

  

2025 

  

 

Poskytnutie 180 kurzov odbornej 

prípravy pre učiteľov a inštruktorov 

stredných odborných škôl v oblasti 

OZE a elektromobility. Osoby, ktoré 

sa zúčastnia na viacerých rozličných 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

príprava 

učiteľov 

moduloch odbornej prípravy, sa 

započítajú viackrát – raz za každý 

kurz odbornej prípravy alebo 

vzdelávaciu činnosť. 

 

 

 

29 

  

29 – 

REPowerEU – 

Investícia 7: 

 Zabezpečenie 

vybavenia škôl 

a odborná 

príprava 

učiteľov 

Cieľ 

  

Študenti 

tretieho 

ročníka 

na konci 

školského 

roka 

2025/2026 

a absolventi 

v oblasti OZE 

alebo 

elektromobilit

y  

  Číslo   0  565 Q2 

  

2026 

  

Aspoň 565 študentov tretieho ročníka 

na konci školského roka 2025/2026 

a absolventov s osvedčením 

o ukončení nových modulov v oblasti 

OZE a elektromobility. 

 

30 30 – 

REPowerEU – 

Investícia 8: 

Časť 1 –

 Komunikačné 

činnosti 

týkajúce sa 

implementácie 

kapitoly 

Cieľ Počet 

komunikačný

ch kampaní  

  0 6 Q2 2026 Uskutočnenie šiestich 

komunikačných kampaní na podporu 

implementácie tematických oblastí 

kapitoly REPowerEU: i) energetika 

a povoľovacie procesy v oblasti OZE; 

ii) obnova a spravovanie budov a iii) 

zručnosti pre zelenú transformáciu. 

Na tento účel NIKA prijme 

komunikačnú stratégiu, na základe 
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Pora

dové 

číslo 

  

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

  

Míľnik/cieľ 

  

Názov 

  

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

  

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis a jasné vymedzenie 

jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

REPowerEU 

Zvýšenie 

(SCALE UP) 

opatrenia SK-

C[C16]-I[I4] 

ktorej sa budú realizovať 

komunikačné činnosti a kampane. 

 

Komunikačné a koordinačné činnosti 

v súvislosti s komponentom 

REPowerEU podporí ďalších 8 

zamestnancov na plný úväzok 

prijatých NIKA na obdobie 

od 3. štvrťroka 2023 do 2. štvrťroka 

2026. V rámci NIKA sa vytvorí 

špecializovaný tím pre behaviorálnu 

komunikáciu. 

 

 

 

  




