

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Tretia zmena

Operačnej dohody medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou

Zmena Operačnej dohody nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného súhlasu Európskej komisie.

Táto zmena Operačnej dohody sa vykonáva prostredníctvom a medzi

Európska únia zastúpená Európskou komisiou,

ďalej len „**Komisia**“

a

Slovenská republika, zastúpená predsedom vlády,

ďalej len „**Slovenská republika**“,

ďalej spoločne len „zmluvné strany“ a každá z nich „zmluvná strana“

Zmluvné strany sa dohodli na:

Operačná dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou zo 16. decembra 2021 v znení zmien Operačnej dohody z 25.9.2023 a 12.3.2025 sa mení takto:

- (1) Príloha I: Čiastkové ciele, ciele a súvisiace ukazovatele v celom znení sa nahrádza novou prílohou, a to takto:

Príloha I

Čiastkové ciele, ciele a súvisiace ukazovatele

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C1 – 1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – reforma 1: Prispôsobenie právneho rámca pre elektrickú energiu	M	Reforma trhu s elektrickou energiou	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach				Q4	2022	Ministerstvo hospodárstva		Elektronická kópia uverejnenia legislatívnych zmien zákona o energetike (251/2012 Z. z.) a zákona o regulácii v sieťových odvetviach (250/2012 Z. z.), ktoré prijal Parlament v úradnom vestníku, a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený.
C1 – 2	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – reforma 1: Prispôsobenie právneho rámca pre elektrickú energiu	M	Uvoľnenie obmedzení technických kapacít na prenos elektrickej energie v rámci slovenskej elektrizačnej sústavy	Spoločné verejné vyhlásenie Ministerstva hospodárstva SR a prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.				Q2	2021	Ministerstvo hospodárstva		Elektronická kópia spoločného verejného vyhlásenia Ministerstva hospodárstva SR a prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, ktoré obsahuje technické informácie o podmienkach a procese uvoľnenia obmedzení pripojenia novej kapacity do sústavy, zostávajúce obmedzenia elektrizačnej sústavy a postup pripojenia novej inštalovanej kapacity do elektrizačnej sústavy. Uvedú sa aj informácie o zvýšení čistej prenosovej kapacity prenosových vedení s Maďarskou republikou.
C1 – 3	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – reforma 2: Právny	M	Rámec na podporu investícií do nových	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej				Q4		Ministerstvo hospodárstva		Elektronická kópia uverejnenia legislatívnych zmien zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kogenerácie a zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energii prijatého

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	rámec na podporu obnoviteľných zdrojov energie		obnoviteľných zdrojov energie	kogenerácie a zákona o tepelnej energii. Prijatie dlhodobého aukčného plánu ministerstvom hospodárstva. Prijatie investičných schém ministerstvom hospodárstva na podporu nových zdrojov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (definovaných v investícii 1), investícií do modernizácie (definovaných v investícii 2) a investícií zvyšujúcich flexibilitu elektrizačnej sústavy (definované v investícii 3)					2022			parlamentom v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zmien. Elektronická kópia uverejnenia dlhodobého aukčného plánu pre obnoviteľné zdroje energie (uverejnená na webovom sídle ministerstva hospodárstva). Elektronická kópia uverejnenia nových aukčných schém pre nové zdroje elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (definovaných v investícii 1), schém podpory investícií do modernizácie (definovaných v investícii 2) a zvýšenia flexibility elektrizačnej sústavy (definovanej v investícii 3). Všetky systémy podpory sa uverejnia v informačnom systéme na registráciu a monitorovanie pomoci (IE SEMP). K uvedeným dokumentom bude priložený súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodní, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: — Dokument, v ktorom sa uvádzajú časové rámce vedúce k zavedeniu a vykonávaniu všetkých systémov podpory pre obnoviteľné zdroje energie. Vyhlásené výzvy budú krízovo odkazované s hypertextovými odkazmi v tomto dokumente. Bude obsahovať informácie o súlade s požiadavkami uvedenými v investičnej politike v prílohe CID vrátane informácií o súlade s kritériom oprávnenosti pre podporované spoločnosti, zabezpečenie súladu s acquis EÚ a vnútroštátnym environmentálnym acquis, ako aj technické usmernenie k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre podporované

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												činnosti a/alebo spoločnosti. Bude obsahovať aj dôkazy o odkaze na kritériá oprávnenosti, ktoré si vyžadujú splnenie kritérií udržateľnosti pre projekty v oblasti biometánu a biomasy zahrnuté do výziev na predkladanie návrhov, ktorých výsledkom je modernizácia, v súlade s podmienkami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2139. V prípade príjemcov, od ktorých sa vyžaduje, aby o tejto povinnosti podali správu vo forme potvrdenia dosiahnutého množstva úspor emisií skleníkových plynov, by mal dokument obsahovať odkazy na požiadavky oprávnenosti výzvy na predkladanie návrhov v prípade projektov, ktorými sa zariadenia transformujú na výrobu biometánu s cieľom dosiahnuť úspory emisií skleníkových plynov vo výške najmenej 70 % v súvislosti s metódikou úspor skleníkových plynov a porovnateľným fosílnym palivom stanovenými v prílohe VI k uvedenej smernici. Výzva na predkladanie návrhov obsahuje aj odkazy na kritériá oprávnenosti, ktoré si vyžadujú splnenie kritérií udržateľnosti pre projekty v oblasti biometánu a biomasy. Podporujú sa len investície do vodnej energie, ktoré sú v súlade s acquis EÚ.
C1 – 4	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investície 1: Výstavba nových obnoviteľných zdrojov elektrickej energie	T	Nová kapacita obnoviteľných zdrojov energie		MW	0	120	Q2	2026	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument uverejnený ministerstvom hospodárstva, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz 1/vybrané alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky aukčné schémy a projekty v oblasti elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vrátane zvýšenia novej kapacity obnoviteľných zdrojov energie (v MW), kde boli práce dokončené, zoradené

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												podľa druhov obnoviteľných zdrojov energie 2/Ministerstvo hospodárstva poskytne dôkazy o novej kapacite pripojenej do sústavy.
C1 – 5	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investície 2: Modernizácia existujúcich obnoviteľných zdrojov elektrickej energie (repowering)	T	Rekonštruovaná kapacita obnoviteľných zdrojov energie		MW	0	83	Q2	2026	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný úradný dokument uverejnený ministerstvom hospodárstva, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz o 1/vybraných alebo zostavených údajoch so zoznamom všetkých správ príslušného orgánu, ktoré preukazujú vykonávanie požadovaných opatrení a zariadení s modernizovanou kapacitou obnoviteľných zdrojov energie, s uvedením zvýšenia kapacity zariadení (v MW), kde boli dokončené práce, uvedené podľa typu energie z obnoviteľných zdrojov, 2/dôkazy o modernizovanej kapacite pripojenej do siete poskytne ministerstvo hospodárstva.
C1 – 6	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investície 3: Zvýšenie flexibility elektrizačných sústav pre väčšiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie	T	Kumulatívne zvýšenie kapacity zariadení zvyšujúce flexibilitu energetických systémov		MW	0	52	Q2	2026	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument schválený a uverejnený ministerstvom hospodárstva, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Dokumentácia musí obsahovať (ako prílohu) dôkaz o 1/vybraných alebo zostavených údajoch, v ktorom sú uvedené všetky výzvy na obstarávanie a zariadenia zvyšujúce flexibilitu energetických systémov, s uvedením nárastu nových zariadení na uskladňovanie elektrickej energie (v MW), v ktorých boli dokončené práce, uvedené podľa typu energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré preukazujú, že investície do vyrovňavej kapacity vodných

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												elektrární nepresahujú 12 000 000 EUR v rámci opatrenia 2/dôkaz o novej kapacite pripojenej do siete poskytne ministerstvo hospodárstva (spolu aspoň 52 MW nových zariadení na uskladňovanie elektrickej energie).
C2 – 1	2 – Renovácia budov – reforma 1: Harmonizácia podporných mechanizmov na obnovu rodinných domov	M	Realizačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov	Prijatie realizačného plánu ministerstvom životného prostredia				Q3	2022	Ministerstvo životného prostredia – Slovenská environmentálna agentúra		Elektronická kópia rozhodnutia ministerstva životného prostredia, ktorým sa prijíma implementačný plán, s odkazom spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa čiastkový cieľ (vrátane všetkých jeho prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: a) Prijatý plán vykonávania zosúlaďuje rôzne systémy podpory a predstavuje kroky vedúce k začatiu a vykonávaniu schém (milník C2 – 2) Objasňuje sa v ňom monitorovanie obnovy a overovania úspor energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie) prostredníctvom energetických certifikátov (posúdenie ex ante a ex post) alebo energetických posúdení projektov (posúdenie ex ante). Prvky režimov podpory zahrnuté do plánu vykonávania (milník C2 – 2), ktorými sa zabezpečuje súlad s požiadavkami technického usmernenia „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) (ako sa vysvetľuje v C2 – 2)
C2 – 2	2 – Renovácia budov – Investície 1: Zlepšenie energetickej účinnosti rodinných domov	M	Spustenie systémov podpory na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy	Spustenie systémov podpory na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy				Q3		Ministerstvo životného prostredia – Slovenská environmentálna agentúra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy:

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
									2022			a) Systémy podpory na mobilizáciu úspor energie a ekologickej renovácie vrátane povinných a nepovinných opatrení prijatých Ministerstvom životného prostredia s odkazom preukazujúcim, že schémy boli uverejnené na webovom sídle Slovenskej environmentálnej agentúry b) Opis systémov podpory obsahujúcich stimulačný mechanizmus na dosiahnutie aspoň 30 % úspor primárnej energie a kritériá oprávnenosti/výberu preukazujúce súlad s požiadavkami technického usmernenia „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) vrátane prevencie, recyklácie a demolácie stavebného odpadu a systému výmeny kotlov. To zahŕňa kritérium, že len malá časť – 20 % renovácií podporovaných systémom sa môže týkať výmeny kotlov plynovými kotlami. c) V prípade, že sú kotly na biomasu zahrnuté do revidovaného systému obnovy, uverejnená schéma obsahuje požiadavku, aby nahradenie zastaraných kotlov na uhlie/ropu/biomasu/plynových kotlov kotlami na biomasu bolo povolené len vtedy, ak sa nahradia vysokoúčinnými kotlami na biomasu v jednej z dvoch najvyšších tried energetickej účinnosti podľa nariadenia o energetickom označovaní poháňaných peletami (overí sa energetickými štítkami kotlov na pelety). d) V prípade, že sú kotly na biomasu zahrnuté do revidovanej schémy obnovy, uverejnená schéma obsahuje požiadavku, aby v zónach kvality ovzdušia nebola povolená žiadna výmena plynových kotlov kotlami na biomasu s prekročením limitných hodnôt PM10 (overuje sa vylúčením domov nachádzajúcich sa v obciach/obciach s úrovňou rizika 1 – 3, ako je stanovené v integrovanej metóde hodnotenia a

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												zhmuté v zozname, ktorý každoročne uverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SMHU). e)).
C2 – 3	2 – Renovácia budov – Investície 1: Zlepšenie energetickej účinnosti rodinných domov	T	Počet zrekonštruovaných rodinných domov, ktoré dosahujú v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie		Počet	0	13000	Q4	2024	Ministerstvo životného prostredia – Slovenská environmentálna agentúra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivý, s primeranými odkazmi na podčiarkujúce dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy (obnova súkromných budov): a) Extrahované alebo zostavené údaje uvádzajúce všetky zrekonštruované rodinné domy vrátane potvrdenia o dokončení renovácie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o dokončení“ príslušným orgánom/Slovenskou environmentálnou agentúrou (a v niektorých prípadoch doplnené „potvrdením o prevzatí“ dodávateľom/investorom) b) Extrahované alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky energeticke certifikáty alebo posúdenia energetickej hospodárnosti projektov (hodnoty ex ante v prípade stavebného povolenia) vydané certifikovaným odborníkom (špecifikujúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť renovovaných/m² a vykonaných opatrení) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie). c) Správa o zdroji údajov a metodike výpočtu úspor energie a súladu s požiadavkami zásady „výrazne nenarušiť“.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C2 – 4	2 – Renovácia budov – Investície 1: Zlepšenie energetickej účinnosti rodinných domov	T	Počet zrekonštruovaných rodinných domov, ktoré dosahujú v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie		Počet	13 000	25164	Q2	2026	Ministerstvo životného prostredia – Slovenská environmentálna agentúra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivý, s primeranými odkazmi na podčiarkujúce dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy (obnova súkromných budov): a) Extrahované alebo zostavené údaje uvádzajúce všetky zrekonštruované rodinné domy vrátane potvrdenia o dokončení renovácie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o dokončení“ príslušným orgánom/Slovenskou environmentálnou agentúrou (a v niektorých prípadoch doplnené „potvrdením o prevzatí“ dodávateľom/investorom) b) Extrahované alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky energetické certifikáty alebo posúdenia energetickej hospodárnosti projektov (hodnoty ex ante v prípade stavebného povolenia) vydané certifikovaným odborníkom (špecifikujúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť renovovaných/m² a vykonaných opatrení) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie). c) Správa o zdroji údajov a metodike výpočtu úspor energie a súladu s požiadavkami zásady „výrazne nenarušiť“.
C2 – 5	2. Renovácia budov – reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenie	M	Metodiky rozhodovacieho procesu Pamiatkového úradu	Uverejňovanie metodík Pamiatkovým úradom				Q4		Ministerstvo kultúry – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podčiarkujúce dôkazy.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky		Slovenskej republiky						2023			Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Tri metodiky prijaté ministerstvom kultúry/pamiatkovým úradom s odkazom vrátane vysvetlenia, ako má a prispeje k zvýšeniu transparentnosti, verejnej akceptácii a urýchleniu rozhodovacieho procesu Pamiatkového úradu. b) Získané alebo zostavené údaje uvádzajúce najmenej 1000 štátnych pamiatok s diagnostikou základných technických aspektov, konštrukčných, ekonomických, energetických a iných aspektov. c) kópia rozhodnutia Pamiatkového úradu a ministerstva kultúry, ktorým sa prijíma diagnostika najmenej 1000 pamiatok vo vlastníctve štátu v súlade s požiadavkami mŕlnika, ako sa uvádza v medzníku a v opise príslušného opatrenia v prílohe CID
C2 – 6	2 – Renovácia budov – Investície 2: Renovácia verejných historických a chránených budov	T	Celková plocha (m²) zrekonštruovaných verejných historických a kótovaných budov, ktorá dosahuje aspoň 30 % úspor primárnej energie		Plocha (m²)	0	48 011	Q4		Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivý, s primeranými odkazmi na podčiarkujúce dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy (obnova verejných budov): a) Získané alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky zrekonštruované budovy vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzati“ dodávateľom/investorom“ a „protokol o kontrole“ ministerstva. b) Získané alebo zostavené údaje so zoznamom všetkých energetických certifikátov alebo

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
									2024			posúdenia energetickej účinnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie) (stanovujúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť renovovaných m² a vykonaných opatrení) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. d) Dôkazy o tom, že otvorené výzvy podnecujú vykonávanie iných doplnkových opatrení a dodržiavanie podmienok zásady „výrazne nenarušiť“ prostredníctvom kritérií oprávnenosti/výberu vrátane prevencie, recyklácie a demolácie stavebného odpadu a systému výmeny kotlov. To zahŕňa kritériá vylúčenia výmeny kotlov na biomasu a že len malá časť 20 % renovácií podporovaných v rámci schémy sa môže týkať výmeny kotlov plynovými kotlami. e) Štatistika a členenie kategórií verejných budov (vrátane priemerných zrekonštruovaných metrov štvorcových, umiestnenia)
C2 – 7	2 – Renovácia budov – Investície 2: Renovácia verejných historických a chránených budov	T	Celková plocha (m ²) zrekonštruovaných verejných historických a kótovaných budov, ktorá dosahuje aspoň 30 % úspor primárnej energie		Plocha (m ²)	48 011	93 622	Q2	2026	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivý, s primeranými odkazmi na podčiarkujúce dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy (obnova verejných budov): f) Získané alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky zrekonštruované budovy vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí“ dodávateľom/investorom“ a „protokol o kontrole“ ministerstva. g) Získané alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky energetické certifikáty alebo energetické posúdenia projektov (hodnota ex ante pre stavebné povolenie) (stanovujúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť renovovaných m² a vykonaných opatrení) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), h) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. i) Dôkazy o tom, že otvorené výzvy podnecujú vykonávanie iných doplnkových opatrení a dodržiavanie podmienok zásady „výrazne nenarušiť“ prostredníctvom kritérií oprávnenosti/výberu vrátane prevencie, recyklácie a demolačného odpadu a systému výmeny kotlov. To zahŕňa kritériá vylúčenia výmeny kotlov na biomasu a že len malá časť – 20 % renovácií podporovaných v rámci schémy sa môže týkať výmeny kotlov plynovými kotlmi. j) Štatistika a členenie kategórií verejných budov (vrátane priemerných zrekonštruovaných metrov štvorcových, umiestnenia)
C2 – 8	2 – Renovácia budov – reforma 3: Nakladanie so stavebným a demolačným odpadom	M	Novela zákona o odpadoch	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o odpadoch		0	1	Q2	2022	Ministerstvo životného prostredia		Elektronická kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik uspokojivo dosiahnutý, vrátane odkazov na ustanovenia preukazujúce, že sa dosiahne

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												aspoň 70 % cieľa týkajúceho sa odpadu, ako aj iných ustanovení uvedených v prílohe CID.
C3 – 1	3– Trvalo udržateľná doprava – reforma 1: Reforma prípravy dopravných investičných projektov	M	Investičný plán pre projekty železničnej infraštruktúry	Uverejnenie plánu vykonávania				Q2	2021	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia zverejneného investičného plánu s odkazom na oficiálny zdroj/webovú stránku ministerstva dopravy. To by malo zahŕňať metodiku hodnotenia a stanovovania priorít projektov, priority a harmonogram výstavby infraštruktúry.
C3 – 2	3 – Udržateľná doprava – reforma 1: Reforma prípravy dopravných investičných projektov	M	Metodika výberu, prípravy a realizácie projektov v oblasti cyklistiky	Uverejnenie metodiky				Q4	2021	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia zverejnenej metodiky schválenej ministerstvom dopravy s odkazom na oficiálny zdroj/webovú stránku b) podrobnosti o metodike identifikácie projektov s najvyššou hodnotou za vynaložené prostriedky a zdôvodnenie toho, ako projekty prispievajú k cieľu presunu osobnej dopravy z individuálnej cestnej dopravy na cyklistiku.
C3 – 3	3 – Udržateľná doprava – reforma 1: Reforma prípravy dopravných	M	Novela zákona o železničniciach a súvisiace právne predpisy o parametroch	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o dráhach Národnou radou SR a prijatie novely vyhlášky				Q1	2023	Ministerstvo dopravy		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), s

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	investičných projektov		dopravnej infraštruktúry	č. 350/2010 Z. z. o výstavbe a technickom poriadku železničných tratí ministerstvom dopravy a výstavby] a nadobudnutie účinnosti právnych predpisov								primeranými odkazmi na podkladové dôkazy vrátane posúdenia osvedčených postupov z iných členských štátov EÚ.
C3 – 4	3 – Trvalo udržateľná doprava – reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	M	Nový zákon o verejnej osobnej doprave	Nadobudnutie účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky o verejnej osobnej doprave a nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na účinnú koordináciu, integráciu a riadenie verejnej dopravy				Q1	2023	Ministerstvo dopravy		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy
C3 – 5	3 – Trvalo udržateľná doprava – reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	M	Implementácia optimalizovaného cestovného poriadku železničnej dopravy	Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného cestovného poriadku železničnej dopravy				Q4	2023	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Zahŕňa to listinný dôkaz (ako príloha): a) Kópiu plánu dopravnej služby s odkazom na oficiálny zdroj. b) Potvrdenie o úplnej realizácii objednávaných služieb osobnej železničnej dopravy vrátane kľúčových informácií o novom cestovnom poriadku a jeho príspevku k optimalizácii železničnej dopravy.
C3 – 6	3– Trvalo udržateľná doprava – reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	T	Počet okresov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia umožňujúca cestovanie		Počet	1	6	Q2	2026	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy:

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
			viacerými druhmi verejnej dopravy alebo prepravcami na cestovný lístok									a) úradný doklad potvrdzujúci zavedenie integrovaného dopravného systému pre každý z príslušných krajov. . b) prehľad príslušných pravidiel nákupu a používania cestovného lístka vrátane opisu dostupných multimodálnych možností, ako boli oznámené spotrebiteľom, s odkazom na oficiálny zdroj.
C3 – 7	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj nízkouhlíkovej dopravnej infraštruktúry	T	Dĺžka novej cyklistickej infraštruktúry (km)		Dĺžka (km)	0	161.8	Q2	2026	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Dokumentácia obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) úradné dokumenty potvrdzujúce dĺžku a umiestnenie novej cyklistickej infraštruktúry s uvedením dátumu jej uvedenia do prevádzky. b) Osvedčenie o dokončení stavby
C3 – 8	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj nízkouhlíkovej dopravnej infraštruktúry	T	Dĺžka čistej osobnej železničnej infraštruktúry zrekonštruovanej alebo modernizovanej (v km váženej)		Dĺžka (vážení km)	0	49.7	Q2	2026	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) úradné doklady potvrdzujúce dokončenie každého projektu rekonštrukcie alebo modernizácie, druh intervencie, dĺžka infraštruktúry a dátum uvedenia konkrétnych projektov do prevádzky

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												b) dokument opisujúci váhové faktory použité pre rôzne typy projektov a výsledný výpočet celkovej dĺžky. Váhové faktory, ktoré sa použijú, budú tieto: — plne modernizovaná dvojkolajná trať na železničnom koridore so zvýšením na 160 km/h (hmotnostný faktor 3.4); — jedna alebo dve rekonštruované trate (obnovenie nosnej konštrukcie koľaje/základu koľaje alebo trakčnej trate/zariadenia (hmotnostný faktor 0,5); — nová elektrifikovaná a čiastočne modernizovaná železničná trať na jednej trati (váha 0,7); — plne modernizovaná dvojkolajná električková trať vrátane príslušenstva (hmotnostný faktor 1.9); — jednosmerné jednokolajné novovybudované trolejbusové vedenie vrátane napájania (hmotnostný faktor 0,2).
C3 – 9	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj nízkoúhlíkovej dopravnej infraštruktúry	T	Dĺžka úsekov železničných tratí digitálne zabezpečených		Dĺžka (vážený km)	0	82	Q2	2026	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) úradné dokumenty potvrdzujúce dĺžku železničných tratí s dispečingovými/digitálnymi bezpečnostnými zariadeniami vrátane uvedenia dátumu ich uvedenia do prevádzky. b) informácie týkajúce sa typu a počtu nasadených bezpečnostných zariadení. c) dokument opisujúci váhové faktory použité pre rôzne typy projektov a výsledný výpočet celkovej dĺžky. Váhové faktory, ktoré sa použijú, budú tieto: — novovyslaná železničná trať/oddiel (hmotnostný faktor 1.0);

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												— železničná trať/oddiel s novými digitálnymi bezpečnostnými zariadeniami (váha 0,7); — zlepšenie parametrov na už vyexpedovanej trati (napr. zvýšením počtu úsekov koľají s cieľom zlepšiť tok dopravy) (hmotnostný faktor 0,3); — vybudovanie komunikačného systému GSM-R na zvýšenie bezpečnosti dopravy na železničných tratiach (hmotnostný faktor 0,1).
C3 – 10	3 – Udržateľná doprava – Investície 2: Podpora čistej osobnej dopravy	T	Počet obstaraných čistých osobných železničných koľajových vozidiel (vážených)		Počet	0	5	Q2	2025	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) úradné dokumenty potvrdzujúce počet obstaraných čistých osobných železničných koľajových vozidiel, ich typ (uzavreté elektrické alebo vodíkové vlakové jednotky; viacsystémové elektrické lokomotívy; električky) a dátum uvedenia zásob do prevádzky.
C3 – 11	3 – Udržateľná doprava – reforma 3: Reforma intermodálnej nákladnej dopravy	M	Koncepcia a výzvy na zavedenie nových systémov podpory	Vyhlasenie výziev na predloženie nových systémov podpory na základe koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy				Q4	2022	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy schválená a uverejnená ministerstvom (na oficiálnej webovej stránke). b) všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov, v ktorých sa uvádza obdobie, počas

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky.
C3 – 12	3 – Udržateľná doprava – Investície 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy	T	Počet obstaraných intermodálnych dopravných jednotiek v dvadsiatich stopových ekvivalentných jednotkách		Počet	0	1000	Q2	2026	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) úradné dokumenty potvrdzujúce číslo (vyjadrené v dvadsiatich stopových ekvivalentných jednotkách 20' (6,1 m); Základná veľkosť kontajnera ISO 1C – 20' x 8' x 8') a typ obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek IPU a dátum uvedenia jednotiek do prevádzky.
C3 – 13	3 – Udržateľná doprava – reforma 4: Zavedenie nových politík na dlhodobú podporu alternatívnych palív v odvetví dopravy	M	nový balík opatrení na podporu alternatívnych pohonov	Nadobudnutie účinnosti rezolúcie na podporu alternatívnych pohonov				Q4	2022	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) úradný dokument potvrdzujúci prijatie opatrení určených na urýchlenie vývoja alternatívnych pohonov v doprave. b) úradný dokument potvrdzujúci zavedenie „práva na nabíjacie miesto“ c) úradný dokument potvrdzujúci zavedenie stabilného a predvídateľného viacročného rámca na podporu výstavby príslušnej alternatívnej pohonnej infraštruktúry.
C3 – 14	3 – Udržateľná doprava – Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre	T	Počet nabíjajúcich staníc alebo vodíkových čerpacích		Počet	0	3029	Q2		Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	vozidlá na alternatívne palivá		staníc v prevádzke.						2026			Dokumentácia obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) úradné dokumenty potvrdzujúce počet a typ a umiestnenie verejných nabíjajúcich staníc alebo vodíkových čerpacích staníc v prevádzke vrátane úplného zoznamu a dátumu uvedenia bodov do prevádzky.
C4 – 1	4 – Dekarbonizácia priemyslu – reforma 1:Ukončenie výroby elektrickej energie na báze uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Horná Nitra	M	Prechod z uhlia v regióne Horná Nitra	Ukončenie výroby hnedého uhlia v elektrárni Nováky				Q4	2023	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky).	Akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra schválila národná vláda (uznesenie č. 336/2019). Podľa uznesenia sa má akčný plán každoročne aktualizovať.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov čiastkového cieľa uvedený v opise čiastkového cieľa a príslušného opatrenia v prílohe CID) uspokojivo dosiahnutý. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejní informácie o uspokojivom plnení míľnika v ročných aktualizáciách Akčného plánu transformácie Hornej Nitry a Plánu spravodlivej transformácie územia. Ministerstvo hospodárstva poskytne: 1/elektronická kópia rozhodnutia vlády o ukončení podpory výroby elektrickej energie z hnedého uhlia; 2/elektronická kópia dokumentu prevádzkovateľa elektrárne potvrdzujúca, že elektrárň Nováky prestala dodávať elektrinu vyrobenú z miestneho hnedého uhlia do siete.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C4 – 2	4 – Dekarbonizácia priemyslu – reforma 2: Konkurencieschopný systém znižovania emisií skleníkových plynov v priemysle	M	Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu	Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu ministerstvom životného prostredia				Q4	2022	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodní, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo dosiahnutý, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: Kópia aktu o prijatí ministerstva životného prostredia (na jeho webovom sídle a riadne podpísaného vedúcim predstaviteľom ministerstva), ktorý predstavuje novú schému dekarbonizácie priemyslu, a kópia návrhu výzvy na verejné obstarávanie na účasť v súťažnej schéme. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) dôkaz 1/o zosúladiení schémy s podmienkami investičných politík v rámci systému dekarbonizácie, ako sa stanovuje v prílohe CID, 2/informácie o súlade s acquis EÚ a vnútroštátnym environmentálnym acquis, ako aj technické usmernenie k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre podporované činnosti a/alebo spoločnosti, 3/informácie pre Komisiu o základných scenároch, ako aj o predpokladanom vplyve podporovaných technológií po výbere projektov.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C4 – 3	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investície 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu	M	Dokončenie vykonávania projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti	Prijatie zoznamu dokončených projektov dekarbonizácie ministerstvom životného prostredia				Q2	2026	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument prijatý a uverejnený ministerstvom životného prostredia, v ktorom sa riadne odôvodní, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeraným prepojením na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: 1/zoznam dokončených projektov podporovaných prostredníctvom systému dekarbonizácie (v súlade s investičnou politikou schémy, ako sa stanovuje v prílohe CID) vrátane identifikátora protokolu transakcií EÚ; 2/dokumentácia o úsporách emisií skleníkových plynov – celková pre schému aj na úrovni projektov, ako aj informácie o plnení cieľa v oblasti emisií skleníkových plynov stanoveného v prílohe CID – overená buď na základe i) zberu údajov pre projekty v rámci systému alebo ii) predpokladaných parametrov podporovaných technológií, ktoré sa majú zakladať na osvedčeníach výrobcov, alebo iii) kombinácie oboch prístupov. 3/Informácie o súlade s investičnými politikami systému dekarbonizácie, ako sa stanovuje v prílohe CID, vrátane zosúladenia s vnútroštátnym environmentálnym acquis, ako aj s technickým

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) týkajúcimi sa podporovaných činností a/alebo spoločností
C4 – 4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investície 2: Zabezpečenie fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia v súvislosti s dekarbonizáciou	M	Zvýšenie kapacity pre Slovenský inšpektorát životného prostredia	Ukončenie investičných aktivít Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Slovenskou inšpekciou životného prostredia				Q2	2025	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy Tento dokument obsahuje ako prílohu nasledujúce listinné dôkazy o investíciách (1) zoznam nových inšpekčných vozidiel vybavených kancelárskou a meracou technológiou (počet jednotiek, jednotkové technické špecifikácie v súlade s prílohou CID), 2. zoznam obnovených budov s informáciami o obnove plochy (v metroch štvorcových).
C5 – 1	5 – Prispôsobenie sa zmene klímy – reforma 1: Reforma územného plánovania	M	Reforma územného plánovania	Nadobudnutie účinnosti zákona o územnom plánovaní				Q4	2023	Ministerstvo životného prostredia		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu so súhrnným dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa čiastkový cieľ uspokojivo splnil. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: —ukončenú metodiku posudzovania hodnoty krajiny a ekosystémov, zohľadnenie aspektov adaptácie na zmenu klímy a podporu riešení inšpirovaných prírodou vrátane opatrení na prirodzené zadržiavanie vody s primeraným prepojením na podkladové dôkazy.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C5 – 2	5 – Prispôsobenie sa zmene klímy – reforma 2: Reforma ochrany prírody a vodného hospodárstva na vidieku	M	Účinnnejšie uplatňovanie opatrení na ochranu prírody v krajine v chránených oblastiach a revitalizácia vodných tokov	Nadobudnutie účinnosti novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny a právnych predpisov o vode				Q4	2022	Ministerstvo životného prostredia		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákona o ochrane prírody a krajiny, spolu so súhrnným dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik uspokojivo naplnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: — odkaz na návrh nového modelu fungovania chránených území prijatý ministerstvom životného prostredia. Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákona o vode, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik uspokojivo naplnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy vrátane cieľov na maximalizáciu zadržiavania vody v krajine a obnovu zásob podzemnej vody.
C5 – 3	5 – Prispôsobenie sa zmene klímy – Investície 1: Prispôsobenie regiónov zmene klímy so zameraním na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	T	Obnova vodných tokov (v km rekultivovaných vodných tokov)		Počet	0	52	Q4	2024	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: • Zhmutie procesu prioritizácie revitalizačnej skupiny. • Zoznam rekultivovaných vodných tokov vrátane ich dĺžky a dôkazu o dokončení prác protokolom vydaným revitalizačnou komisiou zriadenou príslušným orgánom – ministerstvom životného prostredia. • Dokumentácia pozostávajúca z máp a súboru fotografií dokumentujúcich stav pred a po rekonštrukčných prácach identifikujúcich presné úseky riek.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základ – riadok	Cieľ	Q	Rok			
												Zhmutie prác vykonaných pri rekultivácii vodných tokov.
C5 – 4	5 – Prispôsobenie sa zmene klímy – Investície 1: Prispôsobenie regiónov zmene klímy so zameraním na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	T	Rehabilitácia vodných tokov	Km rekultivovaných vodných tokov	Počet	52	90	Q2	2026	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: - Zhmutie procesu prioritizácie revitalizačnej skupiny. - Zoznam rekultivovaných vodných tokov vrátane ich dĺžky a dôkazu o dokončení prác protokolom vydaným revitalizačnou komisiou zriadenou príslušným orgánom – ministerstvom životného prostredia. - Dokumentácia pozostávajúca z máp a súboru fotografií dokumentujúcich stav pred a po rekonštrukčných prácach identifikujúcich presné úseky rieky. - Zhmutie prác vykonaných pri rekultivácii vodných tokov.
C5 – 5	5 – Prispôsobenie sa zmene klímy – Investície 1: Prispôsobenie regiónov zmene klímy so zameraním na	T	Vysporiadanie majetku so súkromnými vlastníckmi pôdy (v oblasti pôdy usadenej v ha)		Počet	0	12258	Q4	2023	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: Metodika procesu nákupu pozemkov (vrátane stanovenia cien pozemkov a postupu výberu

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	ochranu prírody a rozvoj biodiverzity											pozemkov nachádzajúcich sa v chránených územiach a národných parkoch). - Získané alebo zostavené údaje uvádzajúce všetky zmluvy o vysporiadaní majetku so súkromnými vlastníckmi pozemkov obsahujúce informácie o veľkosti vyjadrenej v ha a informácie o konkrétnej katastrálnej oblasti a identifikáciu národného parku alebo inej chránenej oblasti, v ktorej sa pozemok nachádza. Údaje budú obsahovať informácie založené na katastrálnych údajoch potvrdzujúcich, že každý zakúpený hektár pôdy sa nachádza v chránených územiach alebo národných parkoch a bude k nim priložený odkaz na majetkové vyhlásenie úradu katastra, kde takýto dokument existuje. Ak konečný odkaz na vyhlásenie o majetku z katastrálneho úradu nie je k dispozícii, údaje budú obsahovať verejne prístupné informácie o stave žiadosti o spracovanie a katastrálnom konaní. Kópia výzvy na nákup pôdy v oprávnenej oblasti. - Extrahované alebo zostavené údaje uvádzajúce všetky zmluvy o vysporiadaní majetku so súkromnými vlastníckmi pozemkov spolu s odkazom na list od katastra úradu alebo inej formy úradnej certifikácie o dokončených zmluvách a ich veľkosti vyjadrenej v ha.
C5 – 6	5 – Prispôsobenie sa zmene klímy – Investície 1: Prispôsobenie regiónov zmene klímy so zameraním na	T	Vysporiadanie majetku so súkromnými vlastníckmi pôdy (v oblasti pôdy usadenej v ha)		Počet	12258	23640	Q4		Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: Metodika procesu nákupu pozemkov (vrátane stanovenia cien pozemkov a postupu výberu

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	ochranu prírody a rozvoj biodiverzity											pozemkov nachádzajúcich sa v chránených územiach a národných parkoch). - Získané alebo zostavené údaje uvádzajúce všetky zmluvy o vysporiadaní majetku so súkromnými vlastníckmi pozemkov obsahujúce informácie o veľkosti vyjadrenej v ha a informácie o konkrétnej katastrálnej oblasti a identifikáciu národného parku alebo inej chránenej oblasti, v ktorej sa pozemok nachádza. Údaje budú obsahovať informácie založené na katastrálnych údajoch potvrdzujúcich, že každý zakúpený hektár pôdy sa nachádza v chránených územiach alebo národných parkoch a bude k nim priložený odkaz na majetkové vyhlásenie úradu katastra, kde takýto dokument existuje. Ak konečný odkaz na vyhlásenie o majetku z katastrálneho úradu nie je k dispozícii, údaje budú obsahovať verejne prístupné informácie o stave žiadosti o spracovanie a katastrálnom konaní. Kópia výzvy na nákup pôdy v oprávnenej oblasti. - Extrahované alebo zostavené údaje uvádzajúce všetky zmluvy o vysporiadaní majetku so súkromnými vlastníckmi pozemkov spolu s odkazom na list od katastra úradu alebo inej formy úradnej certifikácie o dokončených zmluvách a ich veľkosti vyjadrenej v ha.
C5 – 7	5 – Prispôsobenie sa zmene klímy – Investície 1: Prispôsobenie regiónov zmene klímy so zameraním na	T	Zoznam vybraných projektov pre regióny Muranska Planina a Poloniny		Počet	0	2	Q2	2022	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: Uverejnené výzvy na predkladanie projektov vrátane odkazov na webové sídla s technickými špecifikáciami výziev, v ktorých

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	ochranu prírody a rozvoj biodiverzity											sa podrobne uvádzajú podmienky oprávnenosti a kritériá výberu, v ktorých sa zohľadňujú požiadavky zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa uvádza v prílohe k CID. - Súhrnný dokument ministerstva životného prostredia, v ktorom je načrtnutý výberový proces vrátane zapojenia príslušných miestnych aktérov. - Zoznam vybraných projektov vybraných riadiacim výborom pre dva regióny.
C6 – 1	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 1:1.Zabezpečenie podmienok vykonávania povinného predškolského vzdelávania pre deti vo veku od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo inom poskytovateľov predškolského vzdelávania od troch rokov	M	Zavedenie právnych zmien povinného predškolského vzdelávania pre deti vo veku od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo inom poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov.	Prijatie zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zmeny zákona vlády č. 596/2003 Z. z., zmeny vyhlášky č. 1/2020 Z. z.				Q2	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Kópia uverejnenia právnych predpisov v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C6 – 2	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 1:1.Zabezpečenie podmienok vykonávania povinného predškolského vzdelávania pre deti vo veku od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo inom poskytovateľov predškolského vzdelávania od troch rokov	T	Miera zápisu do predprimárnych škôl pre deti vo veku 5 rokov		%			Q3	2022	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: údaje získané zo sektorového informačného systému a iných systémov, ktoré dokazujú mieru zápisu do predškolských škôl pre deti vo veku päť rokov.
C6 – 3	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 1:1.Zabezpečenie podmienok vykonávania povinného predškolského vzdelávania pre deti vo veku od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v	T	Počet novovybudovaných kapacít		Počet			Q2	2026	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých nových zariadení alebo zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení prác, ako je „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	materskej škole alebo inom poskytovateľovi predškolského vzdelávania od 3 rokov											dokončení príslušným orgánom"/„protokol o kontrole" ministerstvom. b) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo posúdenia energetickej účinnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorom sa špecifikujú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie. c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie
C6 – 4	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 2: Definícia koncepcie osobitných vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu oprávnených podporných opatrení v oblasti vzdelávania a vzdelávania vrátane ich systému financovania	M	Prijatie zákona o predefinovaní koncepcie osobitných vzdelávacích potrieb a o príprave sprievodného metodického materiálu pre pedagogických pracovníkov, špecializovaných pracovníkov a vedúcich pracovníkov škôl.	Prijatie parlamentu novely zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z., Zmena nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. a prijatie vládnym vypracovaním metodického materiálu o vertikálnom modeli podporných opatrení, didaktických a metodických materiálov pre výučbu slovenčiny ako druhého jazyka a zavedenie podpory pre deti s rôznymi materinskými jazykmi vo vzdelávaní				Q4	2022	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenia zákonov prijatých Parlamentom v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí ich účinnosti b) príslušný výňatok z úradného vestníka (pre zmeny nariadenia vlády) a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí ich účinnosti c) Metodické a didaktické materiály zverejnené na webovej stránke ministerstva školstva a voľne prístupné všetkým relevantným vzdelávacím aktérom.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C6 – 5	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 2: Definícia koncepcie osobitných vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu oprávnených podporných opatrení v oblasti vzdelávania a vzdelávania vrátane ich systému financovania	M	Nadobudnutie účinnosti nového vymedzenia pojmu špeciálnych vzdelávacích potrieb	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z.,				Q1	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.
C6 – 6	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 2: Vymedzenie koncepcie osobitných vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vytvorenie modelu oprávnených podporných opatrení v oblasti vzdelávania a vzdelávania	T	Počet vyškolených učiteľov a špecializovaných pracovníkov		Počet	0	10000	Q4	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam poskytovaných školení vrátane: počet účastníkov každej odbornej prípravy a druh poskytovanej odbornej prípravy s podrobnosťami o jej obsahu; b) Zostavený zoznam jednotlivých osvedčení alebo iný dôkaz preukazujúci, že programy odbornej prípravy boli ukončené;

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	vrátane ich systému financovania											
C6 – 7	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 3:Reformácia systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systémového zberu údajov v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa vytvára komplexný systém poradenstva	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a samostatných vyhlášok, pravdepodobných zmien a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.				Q1	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.
C6 – 8	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 4: Vykonávanie nástrojov na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a prispôsobenie študijných programov typu F	M	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zameraných na: • Predĺženie možnosti získať nižšie stredoškolské vzdelanie v rámci optimalizácie programov NSOV v rámci	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z. a zmena vyhlášky č. 292/2019 Z.z.				Q1	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Kópia uverejnenia zmien v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
			nižšieho stredoškolského o vzdelávania v reakcii na potreby trhu práce a ponuku programov NSOV vo vzťahu k vzdelávacím potrebám cieľovej skupiny žiakov									
C6 – 9	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 4: Vykonávanie nástrojov na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a prispôsobenie študijných programov typu F	T	Podiel programov nižšieho odborného vzdelávania (NSOV) optimalizovaných v reakcii na potreby trhu práce		%	0	30	Q2	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam študijných programov typu F upravených podľa novely vyhlášky č. 292/2019 a) Výpis zo systému monitorovania výsledkov „F absolventov“ na trhu práce (súčasť systému sledovania absolventov). b) Opis ponuky trhu práce, ktorá sa zohľadňuje pri úprave obsahu študijných programov typu F. c) Zoznam študijných programov typu F bol odstránený z dôvodu nesúladu s novými požiadavkami.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C6 – 10	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 5: Podpora desegregácie škôl	M	Prijatie legislatívnych zmien, ktorými sa zavádza definícia segregácie v školách v právnych predpisoch a vývoj metodického materiálu na vykonávanie desegregácie	Prijatie novely zákona č. 245/2008 Z. z. alebo zákona č. 365/2004 Z. z. a vytvorenie a schválenie metodického materiálu ministerstvom školstva				Q3	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu	Na účely týchto operačných dojednaní sa pojem „degregácia“ chápe predovšetkým v kontexte prevencie a odstránenia segregovaného vzdelávania pre jednotlivcov rómskeho pôvodu.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenia zákonov prijatých parlamentom v úradnom vestníku b) Uverejnenie na ministerskom webovom sídle a kópia metodického materiálu, ktorý poskytuje usmernenia k predchádzaniu segregovanému vzdelávaniu a odstraňovaniu segregovaného vzdelávania pre rôzne vzdelávacie subjekty, ako sa uvádza v prílohe CID.
C6 – 11	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 5: Podpora desegregácie škôl	M	Nadobudnutie účinnosti legislatívnej definície segregácie v školách	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. alebo zákona č. 365/2004 Z. z.				Q3	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.
C6 – 12	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 5: Podpora desegregácie škôl	T	Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú normy desegregácie pochádzajúce z prijatej metodiky		%	0	100	Q4	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam škôl, ktoré uplatňujú normy b) Prijatá metodika, ktorou sa stanovujú normy odstraňovania segregácie uverejnené na ministerskej webovej stránke c) Uverejnenie monitorovacej správy o implementácii metodiky, ktorou sa stanovujú

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												normy odstraňovania segregácie, na webovom sídle ministrov
C6 – 13	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmiernenie vplyvu pandémie vo vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl	T	Počet škôl zúčastňujúcich sa na školných programoch		Počet	0	450	Q4	2022	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) tabuľkový hárok s týmito informáciami: (1) názov školy; (2) počet žiakov podporovaných školnými programami na jednu školu; (3) potvrdenie pre každú školu, že vzdelávacie programy sa prioritne zameriavali na žiakov, ktorí sa počas obdobia prerušenej školskej dochádzky v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 nemohli plne zúčastňovať na vzdelávaní; (4) potvrdenie o tom, že výučba prebiehala v individuálnej alebo skupinovej forme za každú školu; (5) potvrdenie o tom, že školné sa uskutočnilo okrem bežných školských hodín v každej škole; (6) potvrdenie za každú školu, že výučba sa zameriavala najmä na predmety z takzvaných „hlavných oblastí vzdelávania“; a (7) potvrdenie, že výber žiakov je zodpovednosťou škôl. b) Kópia výzvy na predkladanie prihlášok a doplňujúceho manuálu vydaného ministerstvom školstva, v ktorých sa

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												preukazuje, že výučba sa poskytuje popri pravidelných školských hodinách na individuálnom základe alebo v skupinách žiakov a že výučba sa zameriava na tých žiakov, ktorí sa počas školských rokov 2019/2020 a 2020/2021 nemohli plne zúčastniť na vyučovaní. c) Kópia oficiálneho uznesenia Ministerstva školstva o prerušení osobného vyučovania na všetkých školách v Slovenskej republike. d) Kópia výzvy na predkladanie návrhov na uskutočnenie rozsiahleho pedagogického výskumu s cieľom analyzovať vplyv pandémie na vzdelávanie a dôsledky pandémie na politiky vzdelávania. Na základe vzorky, ktorú vyberie Komisia, sa za každú školu predkladajú tieto listinné dôkazy: a) Kópia žiadosti školy do výzvy na predkladanie žiadostí uvedenej v bode b) overovacieho mechanizmu. b) Excelový výňatok z IT systému ministerstva školstva obsahujúci záverečné správy školy o výsledkoch školského programu. c) Kópia vyhlásenia nesúceho meno školy a podpísaného riaditeľom školy potvrdzujúceho, že škola spĺňa požiadavky na: (1) uprednostniť účasť žiakov, ktorí sa v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 nemohli plne zúčastňovať na vzdelávaní počas obdobia prerušenej dochádzky na školách; (2) poskytovať výučbu na individuálnom základe alebo v skupinách žiakov; (3) okrem pravidelného školského času poskytuje výučbu; (4) poskytovať

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												výučbu najmä v predmetoch z hlavných vzdelávacích odborov; a (5) vybrať žiakov. d) Kópia školských učebníc. e) Kópia listu podpísaného riaditeľom školy potvrdzujúceho počet jedinečných žiakov, ktorí absolvovali výučbu.
C6 – 14	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Odstránenie prekážok školských budov	M	Zavedenie definície normy debarrierizácie, vytvorenie príručky na odstránenie barrierizácie a mapovanie školských potrieb na všetkých úrovniach vzdelávania	Schválenie noriem debarrierizácie ministerstvom školstva, manuál debarrierizácie a zverejnenie výsledkov mapovania potrieb na ministerskej webovej stránke				Q1	2022	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia noriem debarrierizácie a príručky o debarrierizácii schválenej ministerstvom, ktorá je k dispozícii na ministerskej webovej stránke b) Výsledky mapovania potrieb debarrierizácie s prioritizáciou škôl, ktoré sú k dispozícii na ministerskej webovej stránke
C6 – 15	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Odstránenie prekážok školských budov	T	Odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl		Počet	0	182	Q2	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • Zostavený zoznam všetkých zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení renovácie (odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl), ako je napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„protokol o kontrole“ ministerstvom.
C6 – 16	6 – Prístupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – reforma 1: 1. Zabezpečenie podmienok na vykonávanie povinného predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo inom poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov	M	Nadobudnutie účinnosti nového normatívneho systému financovania predškolského vzdelávania založeného na štandardizovaných skutočných ročných nákladoch na zamestnancov a prevádzkových nákladoch materských škôl, ako aj na dosiahnutí miery zápisu detí vo veku štyroch rokov.	Prijatie zákona č. 597/2003 Z. z., zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zmeny nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z., nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.				Q1	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Kópia uverejnenia právnych predpisov v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu so súhrnným dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: —údaje získané zo sektorového informačného systému a iných systémov, ktoré preukazujú mieru zápisu do predškolských škôl pre deti vo veku štyroch rokov.
C7 – 1	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Obsah vzdelávania a reforma formy – reforma učebných osnov a učebníc	M	Nové učebné osnovy pre všetky základné školy organizované vo viacročných	Schválenie nového štátneho programu základného vzdelávania ministrom školstva.				Q1	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu	V rámci obnovených cyklov sa vypracuje a zavedie nový integrovaný učebný plán pre základnú školu (ISCED 1, ISCED 2)	Kópia rozhodnutia ministerstva školstva spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov), Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
			vzdelávacích cykloch									a) správa o obsahu a organizácii obnovených cyklov s vysvetlením, ako nové učebné plány (vrátane vzdelávacích cieľov a hodnotenia) a učebnice lepšie podporujú rovnosť a inkluzivnosť školského vzdelávania na Slovensku. b) Harmonogram vykonávania reformy
C7 – 2	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Obsah vzdelávania a reforma formy – reforma učebných osnov a učebníc	T	Vytvorenie siete regionálnych podporných centier		Počet	0	40	Q3	2024	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam činností, ktoré vykonáva alebo má vykonávať každé z regionálnych centier, s príslušnými odkazmi na správy o činnosti príslušných centier. b) správa, ktorú ministerstvo poskytlo s informáciami o počte, geografickom rozdelení a zložení zamestnancov vytvorených centier.
C7 – 3	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Obsah vzdelávania a reforma formy – reforma učebných osnov a učebníc	T	Základné školy, ktoré implementujú nový učebný plán (v percentách)		%	0	30	Q4	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: zoznam škôl, ktoré uplatňujú nové učebné osnovy vrátane ich geografického rozloženia
C7 – 4	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Obsah vzdelávania a reforma formy – reforma učebných osnov a učebníc	T	Zavedenie on-line matury (záverečná skúška pre absolventov vyšších stredných škôl)		%	23	100	Q4	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: Výňatok zo štatistík používateľov znázorňujúci počet žiakov a škôl, ktorí sa zúčastnili on-line maturity.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												b) Protokol o prijatí elektronického skúšobného systému (Etest), ktorý potvrdzuje pripravenosť systému na použitie.
C7 – 5	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nový obsah a formu výučby	M	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien s cieľom posilniť kvalitu zručností pedagogických a odborných pracovníkov a motivovať ich k celoživotnému profesijnému rozvoju	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 597/2003 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 a č. 1/2020 Z. z. o systéme študijných odborov Slovenskej republiky.				Q1	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Elektronická kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov).
C7 – 6	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nový obsah a formu výučby	T	Percentuálny podiel vyškolených pedagogických a odborných pracovníkov, najmä v rámci prípravy na nové učebné osnovy, inkluzívne vzdelávanie a		%	0	55	Q4	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, ktorý špecifikuje počet a podiel vyškolených pedagogických a odborných pracovníkov s podrobnými informáciami o kurzoch, na ktorých sa zúčastnili, a najmä do troch kategórií: 1) nové učebné osnovy, 2) inkluzívne vzdelávanie 3) digitálne zručnosti. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých poskytnutých školení s podrobnosťami o jeho obsahu vrátane záznamov o účastníkoch

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
			digitálne zručnosti									b) Odkaz na zostavené osvedčenia o absolvovaní kurzov odbornej prípravy.
C7 – 7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investície 1:Digitálna infraštruktúra v školách	T	Zvýšenie percentuálneho podielu škôl so základnou úrovňou digitálneho vybavenia		%	30	90	Q4	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Úradný dokument, ktorým sa stanovujú spoločné základné normy pre zariadenia IKT pre všetky školy. b) podrobný zoznam zakúpeného nového zariadenia a miesta, kde bolo nainštalované alebo distribuované
C7 – 8	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investície 2:Dokončenie školskej infraštruktúry	T	Eliminácia dvojzmenných škôl		Počet	0	35	Q2	2026	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako je „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „osvedčenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„protokol o kontrole“ ministerstva, v ktorom sa uvádzajú všetky energetické certifikáty alebo posúdenie energetickej účinnosti projektu (hodnota ex ante pre

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												stavebné povolenie), v ktorom sa uvedú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť renovovaných m² a vykonaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom preukázať v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie. b) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie
C8 – 1	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – reforma 1: Zmeniť financovanie univerzít vrátane zavedenia zmlúv o výkone	M	Zavedenie zmlúv o plnení	Uzavretie zastrešujúcej dohody Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) s univerzitami				Q4	2022	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: Kópia dohody podpísanej ministerstvom a zastupiteľským orgánom univerzít a uverejnená na ministerskej webovej stránke.
C8 – 2	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – reforma 1: Zmeniť financovanie univerzít vrátane zavedenia zmlúv o výkone	T	Zmluvy o výkone podpísané s verejnými univerzitami (v percentách)	Neuvádza sa	%	0	90	Q4	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo dosiahnutý, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy: Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: zostavený zoznam všetkých podpísaných zmlúv o výkone
C8 – 3	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – reforma 2: Úvod systému pravidelného vedeckého	M	Vymedzenie systému pravidelného hodnotenia vedeckého výkonu zavedeného	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 172/2005, ktorou sa zavádza hodnotenie vedeckej výkonnosti a metodika pravidelného hodnotenia vedeckého výkonu				Q1	2022	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	hodnotenia výkonnosti		zákonom č. 172/2005									
C8 – 4	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – reforma 2:Úvod systému pravidelného vedeckého hodnotenia výkonnosti	T	Počet vykonaných hodnotení		Počet	0	20	Q4	2022	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy: Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: Zoznam a kópia výsledkov hodnotení s odkazom na databázu, v ktorej sú tieto výsledky hodnotení uložené.
C8 – 5	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – reforma 3:Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania	T	Percentuálny podiel univerzít žiada o kontrolu súladu interných systémov kvality a študijných programov s normami		%	0	90	Q4	2022	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: - zoznam univerzít spolu s ich žiadosťami o súlad ich interných systémov kvality a študijných programov s akreditačnými normami. - Kópia akreditačných noriem, podľa ktorých sa na základe ich žiadostí/žiadostí posúdi súlad interných systémov kvality univerzít.
C8 – 6	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reform 4:Reforma manažmentu vysokých škôl	M	Reforma systému riadenia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,				Q4	2021	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu	S cieľom zabezpečiť, aby ústredná vláda nebola schopná prevziať kontrolu nad správnu radou, vláda nemá väčšinu hlasov v predstavenstve.	Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C8 – 7	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reform 5: Koncentrácia vynikajúcich vzdelávacích a výskumných kapacít	M	Začni spájať univerzity do väčších celkov	Schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) združujúcim cestnú mapu najmenej pre 2 univerzitné jednotky.				Q4	2021	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: Uverejnenie schváleného plánu na ministerskej webovej stránke aspoň pre dve univerzitné jednotky.
C8 – 8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reform 5: Koncentrácia vynikajúcich vzdelávacích a výskumných kapacít	M	Dokončenie procesu zblížovania univerzít prostredníctvom konzorcii	Proces formálneho prepojenia ukončený aspoň pre dve konzorciami a konkrétny plán vedúci k právne záväznému zriadeniu tretieho konzorcia dokončeného				Q2	2026	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa čiastkový cieľ uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: - Jeden štatút pre každé konzorcium, ktorý osvedčuje jeho zriadenie. Stanovy sú v súlade s článkom 20h ods. 1 zákona č. 40/1964. - Jedna zakladajúca dohoda pre každé konzorcium. Zakladajúce dohody sú v súlade s článkom 20 g zákona č. 40/1964. - Podrobný plán smerujúci k právne záväznému zriadeniu tretieho konzorcia uverejneného na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky K tomuto dokumentu sa pripojí zoznam týchto investícií: a) zjednotenie IT systému b) nových kapacít infraštruktúry vybudovaných spolu s osvedčeniami o dokončení vydanými príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C8 – 9	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investície1: podpora strategického rozvoja univerzít	M	Najmenej dve ukončené výzvy na podporu strategického rozvoja univerzít	Zadávanie zákaziek na základe výziev				Q3	2023	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Oznámenie o zadaní zákaziek 1. na projekty infraštruktúry na rozvoj výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou pre excelentný výskum a internacionalizáciu; 2. pre projektové riadenie a vyvolané investície spájaním univerzít. b) Výpis z príslušných častí technických špecifikácií projektu, ktoré preukazujú súlad s opisom čiastkového cieľa a opisom investície v CID c) Kópia investičných plánov.
C8 – 10	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investície1: podpora strategického rozvoja univerzít	T	rekonštruovaná univerzitná oblasť a internát		Počet	0	120201	Q2	2026	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												dokončení príslušným orgánom"/„kontrolný protokol" ministerstvom. b) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo posúdenia energetickej účinnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorom sa špecifikujú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť primárnu úsporu energie v priemere 30 %. c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie
C9 – 1	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií	M	Reforma riadenia a podpora výskumu, vývoja a inovácií.	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 172/2005				Q1	2022	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií – sekretariát RDI		Elektronická kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa čiastkový cieľ uspokojivo splnil, vrátane vysvetlenia posilnenej úlohy nového riadenia výskumu, vývoja a inovácií, koordinačného mechanizmu medzi rôznymi typmi intervencií a integrácie procesov vrátane hodnotenia s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.
C9 – 2	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti	M	Návrh národnej zastrešujúcej stratégie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií	Prijatie národnej stratégie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vládou				Q3	2022	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Elektronická kópia rozhodnutia vlády, ktorým sa prijíma stratégia, spolu so súhrnným dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy: a) Prijatá národná stratégia v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vrátane internetového odkazu, ktorý predstavuje horizontálny rámec pre existujúce stratégie a smerovanie politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií tým, že

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	vedy, výskumu a inovácií											vymedzuje ciele a opatrenia na ich dosiahnutie.
C9 – 3	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied	M	Reforma Slovenskej akadémie vied (SaS)	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 133/2002 Z. z. o SAV a novely zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii				Q4	2021	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií – sekretariát RDI		Elektronická kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik uspokojivo naplnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.
C9 – 4	19 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a účasti na projektoch programu Horizont Európa a EIT	M	Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu účasti slovenských aktérov na programe Horizont Európa	Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu účasti slovenských aktérov na programe Horizont Európa			3	Q4	2022	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: : a) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov, v ktorých sa uvádza obdobie, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b) Technické špecifikácie výziev, v ktorých sa podrobne uvádzajú podmienky oprávnenosti a kritériá výberu uvedené v prílohe CID.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základ – riadok	Cieľ	Q	Rok			
C9 – 5	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a účasti na projektoch programu Horizont Európa a EIT	T	Finančná podpora pre žiadosti a zúčastnené projekty v rámci programov Horizont Európa v rámci výziev financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti		Sumy (v miliónoch EUR)	0	31,758	Q2	2026	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo dosiahnutý, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Potvrdenie o prevode peňazí z Úradu vlády na sprostredkovateľov s uvedením sumy vyčlenenej na túto investíciu b) Zoznam projektov a príjemcov zameraných na zvýšenie účasti na programe Horizont Európa, pričom viazaná suma (čistá – bez DPH) (podpísané zmluvy) a vyplatená každému príjemcovi a na projekt (ak je to relevantné) c) Údaje získané alebo zostavené na zozname schválených grantov (na základe podpísaných zmlúv) na podporu prípravy projektových žiadostí v programe Horizont Európa
C9 – 6	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 2: Podpora spolupráce medzi firmami, akademickou obcou a organizáciami v oblasti výskumu a vývoja	M	Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi spoločnosťami, akademickou obcou a organizáciami v oblasti výskumu a vývoja a poukazy	Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickou obcou a organizáciami v oblasti výskumu a vývoja a poukazov			4	Q4	2022	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: a. Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov, v ktorých sa uvádza obdobie, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b. Technické špecifikácie výziev, v ktorých sa podrobne uvádzajú podmienky oprávnenosti a kritériá výberu, ktoré zahŕňajú príslušné záruky týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa uvádza v prílohe k CID.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C9 – 7	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 2: Podpora spolupráce medzi firmami, akademickou obcou a organizáciami v oblasti výskumu a vývoja	T	Počet podporovaných projektov spolupráce a poukazov		Počet projektov	0	1770	Q4	2024	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Extrahované/kompilované údaje za každú výzvu vrátane zoznamu podporovaných/realizovaných projektov v rámci podpísaných dohôd o grante b) Zmluvy o konzorciu (alebo podobné dokumenty), ktoré potvrdzujú zriadenie „transformačných a inovačných konzorcií“ a podrobne opisujú ich zodpovednosti a plánované činnosti. c) Písomné vyhlásenie štatutárnych/riadiacich orgánov konzorcií o ich dosiahnutých výsledkoch vrátane zoznamu nových činností v kľúčových odvetviach hospodárstva s najväčším inovačným potenciálom.
C9 – 8	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 2: Podpora spolupráce medzi firmami,	T	Počet podporovaných projektov spolupráce a poukazov		Počet projektov	1 770	3 538	Q2	2026	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Extrahované/kompilované údaje za každú výzvu vrátane zoznamu

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	akademickou obcou a organizáciami v oblasti výskumu a vývoja											podporovaných/dokončených projektov/prijemcov v rámci podpísaných dohôd o grante a dôkazu o tom, že projekty boli dokončené (napr. záverečná správa) b) Výročná správa (správy) konzorcií alebo písomné vyhlásenie štatutárneho/riadiaceho orgánu a hodnotiacia správa vládnej rady pre výskum, vývoj a inovácie alebo iného nezávislého hodnotiteľa, v ktorom sa potvrdzuje, že „transformačné a inovačné konzorciá“ sú funkčné a plnia svoje ciele vrátane zhnutia ich dosiahnutých výsledkov a zoznamu nových činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v kľúčových odvetviach hospodárstva s najväčším inovačným potenciálom.
C9 – 9	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 3: Excelentná veda	M	Spustenie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov	Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu excelentných výskumných pracovníkov			6	Q4	2022	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy: Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy. c) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov, v ktorých sa uvádza obdobie, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky d) Technické špecifikácie výziev, v ktorých sa podrobne uvádzajú podmienky oprávnenosti a kritériá výberu, ktoré zahŕňajú príslušné záruky týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa uvádza v prílohe k CID.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C9 – 10	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 3: Excelentná veda	T	Počet podporovaných excelentných výskumníkov		Počet výskumných pracovníkov	0	650	Q1	2024	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Extrahované/kompilované údaje za každú výzvu vrátane zoznamu podporovaných projektov/prijemcov podľa podpísaných dohôd o grante
C9 – 11	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 3: Excelentná veda	T	Počet podporovaných excelentných výskumníkov		Počet výskumných pracovníkov	650	1000	Q1	2026	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Extrahované/kompilované údaje za každú výzvu vrátane zoznamu podporovaných/dokončených projektov/prijemcov s podpísanými dohodami o grante a dôkazu o tom, že projekty boli dokončené (napr. záverečná správa)
C9 – 12	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 4: Výskum a inovácie na dekarbonizáciu hospodárstva	M	Vyhlásenie výziev na predkladanie tematických projektov zameraných na dopyt, ktoré sa zaoberajú výzvami zelenej transformácie	Vyhlásenie výziev na predkladanie tematických projektov zameraných na dopyt, ktoré sa zaoberajú výzvami zelenej transformácie			2	Q4	2022	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: a) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov, v ktorých sa uvádza obdobie, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b) Technické špecifikácie výziev, v ktorých sa podrobne uvádzajú podmienky oprávnenosti a kritériá výberu vrátane špecifikácie celej

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												úrovne technologickej pripravenosti 1 – 9 s najvyššími pridelenými prostriedkami určenými na demonštračné projekty a vyspelejšou technologickou pripravenosťou, ako aj začlenenie príslušných záruk týkajúcich sa zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa uvádza v prílohe k CID.
C9 – 13	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 4: Výskum a inovácie na dekarbonizáciu hospodárstva	T	Počet vybraných projektov zameraných na riešenie výziev zelenej transformácie		Počet projektov	0	27	Q4	2024	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Zoznam vybraných projektov/príjemcov s podpísanými zmluvami o zadaní zákazky vrátane opisu a špecifikácie úrovne technologickej pripravenosti, ktorá sa má podporiť
C9 – 14	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 4: Výskum a inovácie na dekarbonizáciu hospodárstva	T	Počet projektov zameraných na riešenie výziev zelenej transformácie, ktoré sú dokončené		Počet projektov	0	27	Q2	2026			Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Zoznam dokončených projektov spolu so záverečnou správou o projekte, ktorá preukazuje dokončenie projektu a úspechy.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C9 – 15	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu hospodárstva	M	Vyhlásenie výziev na predkladanie tematických projektov zameraných na dopyt, ktoré sa zaoberajú výzvami digitálnej transformácie	Vyhlásenie výziev na predkladanie tematických projektov zameraných na dopyt, ktoré sa zaoberajú výzvami digitálnej transformácie			2	Q4	2022	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: a) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov, v ktorých sa uvádza obdobie, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b) Technické špecifikácie výziev, v ktorých sa podrobne uvádzajú podmienky oprávnenosti a kritériá výberu vrátane špecifikácie celej úrovne technologickej pripravenosti 1 – 9, ako aj začlenenie príslušných záruk súvisiacich so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa uvádza v prílohe k CID.
C9 – 16	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu hospodárstva	T	Počet projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vybraných v rámci výziev na riešenie výziev súvisiacich s digitálnou transformáciou.		Počet projektov	0	140	Q4	2024	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Zoznam vybraných projektov s podpísanými zmluvami o zadaní zákazky vrátane opisu a špecifikácie úrovne technologickej pripravenosti, ktorá sa má podporiť a/alebo b) zoznam projektov (podporovaných v rámci finančných nástrojov), ktoré majú podpísanú dohodu medzi konečnými príjemcami a finančnými sprostredkovateľmi/bankami

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C9 – 17	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu hospodárstva	T	Počet projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zameraných na výzvy digitálnej transformácie, ktoré sú dokončené		Počet projektov	0	140	Q2	2026	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Zoznam dokončených projektov spolu so záverečnou správou o projekte, ktorá preukazuje dokončenie projektu a úspechy. a/alebo b) zoznam projektov (podporovaných v rámci finančných nástrojov), ktoré majú podpísanú dohodu medzi konečnými príjemcami a finančnými sprostredkovateľmi/bankami
C9 – 18	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	M	Spustenie a vykonávanie finančných nástrojov na podporu inovácií	Začatie investičnej fázy finančných nástrojov na podporu inovácií v súlade s investičnou stratégiou			2	Q4	2023	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: a. Zmluvné dohody sprevádzané investičnou stratégiou podpísanou medzi slovenskými orgánmi a implementujúcimi partnermi/finančnými sprostredkovateľmi, ktoré podporujú inovácie v podnikoch a integrujú ochranné opatrenia týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ v súlade s prílohou CID.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												b. Odkaz na verejne dostupné informácie (alebo výzvy) o produktoch/finančných nástrojoch poskytovaných implementujúcimi partnermi/finančnými sprostredkovateľmi, ktoré podporujú inovácie v podnikoch a odrážajú investičnú stratégiu a integrujú ochranné opatrenia v oblasti nenarušiť.
C9 – 19	9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	T	Počet spoločností podporovaných prostredníctvom finančných nástrojov		Počet spoločností	0	36	Q2	2026	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Zoznam podporovaných spoločností (ktoré využívajú finančné nástroje vo forme kapitálových vstupov) s podpísanými zmluvami.
C10 – 1	10 – Priťahovanie a udržanie talentov – reforma 1: Reforma právnych predpisov o pobyte a práci	M	Systém vymedzujúci novú kategóriu žiadateľov o národné víza (D).	Prijatie systému prostredníctvom uznesenia vlády a nadobudnutie účinnosti.				Q1	2022	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky		Kópia uverejnenia uznesenia vlády a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bola medzník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnená, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.
C10 – 2	10 – Priťahovanie a udržanie talentov – reforma 1: Reforma právnych predpisov o pobyte a práci	M	Uľahčenie návratu do krajiny a zvýšenie atraktívnosti krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami	Prijatie Parlamentom a nadobudnutie účinnosti				Q1	2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		Kópia uverejnenia zmeneného a doplneného aktu v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C10 – 3	10 – Príťahovanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednotenie režimu uznávania kvalifikácií a odborných kvalifikácií na výkon regulovaných povolání	M	Zjednotenie uznávania vzdelávacích a odborných kvalifikácií	Prijatie Parlamentom a nadobudnutie účinnosti				Q1	2022	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky		Kópia uverejnenia zmenených aktov v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.
C10 – 4	10 – Príťahovanie a udržanie talentov – Investície 1: Podporné nástroje a pomoc pre návratcov, vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	T	Počet jednotných kontaktných miest pre integráciu na Slovensku		Počet	0	3	Q4	2024	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Pisomné potvrdenie prevádzky troch stredísk b) Opis dostupných služieb pre každé centrum.
C10 – 5	10 – Príťahovanie a udržanie talentov – Investície 1: Podporné nástroje a pomoc pre návratcov, vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných	T	Počet cudzincov využívajúcich služby Migračného informačného centra IOM		Počet	0	7000	Q1	2025	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam odkazov na dokumenty preukazujúce, že 7000 jednotlivým príjemcom bolo poskytnutých služieb. Každý záznam v

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku											zozname obsahuje aj kategóriu príjemcu a druh poskytovaných služieb.
C10 – 6	10 – Priťahovanie a udržanie talentov – Investície 2: Posilnenie vzťahov s diasporou, podpora iniciatív občanov	T	Počet podporovaných podujatí posilňujúcich vzťahy s diasporou		Počet	0	200	Q1	2026	Úrad vlády/sekcia výskumu, vývoja a inovácií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu dokument, v ktorom sa uvádza zoznam podporovaných podujatí, druh podujatia, hlavné účely podujatia (podpora návratu alebo usadenie sa na Slovensku, podpora mobility študentov, výskumná spolupráca atď.).
C10 – 7	10 – Priťahovanie a udržanie talentov – Investície 3: Štipendia pre domácie a zahraničných talentovaných študentov	T	Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov.		Počet	0	4226	Q4	2024	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu dokument schválený ministerstvom, v ktorom sa uvádza zoznam všetkých udelených štipendií so špecifikáciou kategórie (talentovaní študenti v domácnosti, talentovaní zahraniční študenti, talentovaní sociálne znevýhodnení študenti).
C10 – 8	10 – Priťahovanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	M	Stratégia internacionalizácie univerzít	Prijatie stratégie vládou				Q4	2021	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky		Kópia rozhodnutia vlády, ktorým sa prijíma stratégia, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov)

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C10 – 9	10 – Príťahovanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	T	Počet podporovaných projektov na podporu alebo rozvoj internacionalizácie univerzít a výskumných inštitúcií		Počet	0	28	Q4	2025	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam podporovaných projektov s opisom konkrétnych vykonaných činností a iniciatív.
C11 – 1	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reform 1 Optimalizácia nemocničnej siete (UN)	M	Zavedenie nemocničnej siete	Legislatívna zmena nadobúda účinnosť				Q1	2022	Ministerstvo zdravotníctva		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.
C11 – 2	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reform 1 Optimalizácia nemocničnej siete (UN)	T	Podiel reprofilovaných nemocníc (povolených v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc		%	0	40	Q4	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam nemocníc, ktoré sú reprofilované
C11 – 3	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – reforma 2 Reforma prípravy investičných plánov v oblasti zdravia	M	Prioritný investičný plán podľa metodiky hodnotenia investícií prijatej ministerstvom zdravotníctva	prioritný investičný plán uverejnený na webovom sídle ministerstva zdravotníctva				Q2	2022	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia investičného plánu;

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												b) Vysvetlená metodika hodnotenia investícií v oblasti zdravia c) Model rozhodovania – predstavený zoznam kritérií s ich váhami pre rozhodovací proces.
C11 – 4	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc	M	Zriadenie ústredného riadiaceho orgánu nemocnice z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska	Ústredný orgán riadenia nemocnice schválený ministerstvom zdravotníctva a plne funkčný				Q4	2023	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Príslušný právny predpis (oficiálne publikovaný v zbierke zákonov SR), ktorým sa zriaďuje Ústredný orgán riadenia nemocnice ako orgán z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska. b) Dodatok k organizačným predpisom ministerstva zdravotníctva, ktorý bude zahŕňať vnútornú organizačnú štruktúru Ústredného úradu pre riadenie nemocníc, povinnosti jeho manažérov a zamestnancov c) Správa o administratívnej kapacite (počet zamestnancov a ich kompetencie) potvrdzujúca pripravenosť vykonávať úlohy riadenia, usmerňovania a hodnotenia plánovania a výkonnosti nemocníc.
C11 – 5	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – reforma 3 Centralizácia	T	Počet nemocníc zapojených do centrálného systému riadenia		Počet	0	19	Q2	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy:

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	riadenia najväčších nemocníc											a) Kópia osvedčenia o zriadení centrálného systému riadenia vrátane dôkazu o jeho prevádzkovom stave vydaného konštruktérom alebo iným oprávneným orgánom podľa vnútroštátnych právnych predpisov b) Hodnotiacu správu o výsledkoch pilotnej fázy. Správa obsahuje odporúčania týkajúce sa možnosti následného zavedenia noriem pre všetky nemocnice v sieti.
C11 – 6	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – reforma 4 Optimalizácia siete núdej starostlivosti a nová definícia núdej starostlivosti	M	Zmena zákona o sieti optimálnej núdej starostlivosti a nové vymedzenie núdej starostlivosti	Právne predpisy o novej optimálnej sieti núdej starostlivosti nadobúdajú účinnosť.				Q1	2023	Ministerstvo zdravotníctva		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.
C11 – 7	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – reforma 5 Reforma poskytovania primárnej starostlivosti pre dospelých, deti a mládež	M	Nový zákon o zriadení siete poskytovateľov všeobecnej starostlivosti a o zavedení zónovania	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu				Q2	2022	Ministerstvo zdravotníctva		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C11 – 8	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 1 Podpora otvorenia novej primárnej starostlivosti	T	Počet ambulantných postupov primárnej starostlivosti podporovaných pilotným programom		Počet	0	124	Q2	2026	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) kópia nariadenia ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovuje systém dotácií pre lekárov b) mapa nedostatočne obsluhovaných oblastí c) zostavený zoznam zmlúv uzatvorených so všeobecnými lekármi o vykonávaní postupov v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb d) Správa o geografickom rozdelení ambulantných postupov s poskytnutou dotáciou.
C11 – 9	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investície 2 Nová nemocničná sieť – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie	M	Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek zhotoviteľovi stavebných prác na projekty v súlade s kritériami oprávnenosti/výberu				Q1	2024	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam uverejnenia oznámenia o zadaní zákazky v úradnom vestníku alebo na platforme verejného obstarávania, v ktorom sa pre každé zadanie zákazky uvádza: • odkaz na úradný vestník alebo platformu pre verejné obstarávanie, kde bolo zadanie zákazky uverejnené; • výpis z príslušných častí špecifikácií výzvy preukazujúci zosúladenie s opisom cieľa a investície do CID;

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C11 – 10	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investície 2 Nová nemocničná sieť – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie	T	K dispozícii sú lôžka v modernizovaných nemocniciach		Počet	0	1980	Q2	2026	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zostavený zoznam všetkých novovytvorených budov na úrovni hrubej stavby a všetkých zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení prác/rekonštrukcie, ako je „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„protokol o kontrole“ ministerstvom. b) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo posúdenia energetickej účinnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorom sa špecifikujú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť 30 % úspory primárnej energie. c) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov BREEAM alebo LEED alebo ich ekvivalentu vrátane správy/informácií potvrdzujúcich splnenie požiadaviek na energetickú účinnosť v intervenčnom poli 25ter d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												e) Zoznam osvedčení vydaných riadiacim orgánom nemocnice (kde sa nachádzajú lôžka) alebo iným príslušným orgánom potvrdzujúcim, že nadobudnutie všetkých klinických zariadení (štandardný kontrolný zoznam) je úplné a všetky klinické zariadenia sú funkčné a nainštalované v konkrétnych nemocniciach.
C11 – 11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investície 3 Digitalizácia v oblasti zdravia	T	Počet nemocníc napojených na centrálny ERP systém		Počet	0	19	Q4	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: Osvedčenie podpísané príslušným orgánom osvedčujúce, že IT systém bol dokončený a je funkčný pre 19 nemocníc.
C11 – 12	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investície 3 Digitalizácia v oblasti zdravia	T	Zvýšenie poskytovania predsieňových fibrilačných operácií		%	0	20	Q4	2024	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: - Špecifikácie verejnej súťaže - Uverejnenie zadávania zákaziek v dostupnej národnej databáze verejných súťaží. - Osvedčenie podpísané dodávateľom alebo príslušným orgánom osvedčujúce, že IT systém bol dokončený a je funkčný. - Register poisťovacích spoločností alebo register kardiologickej spoločnosti podpísaný príslušným orgánom, ktorý osvedčuje: priemerný ročný počet operácií fibrilácie predsieňovej pred investíciou v predchádzajúcich piatich rokoch a počet ročných operácií vykonaných po investícii.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												e) Každý kardiologický ústav poskytne počet takýchto operácií so zodpovedajúcou časovou analýzou, čím preukáže, že priemerný čas strávený na atriálnej fibrilácii (na operáciu) sa znížil aspoň o 30 %. f)
C11 – 13	11 – Moderná a prístupná zdravotná starostlivosť – Investície 4 Výstavba a rehabilitácia sanitných staníc (služby zdravotnej starostlivosti)	T	Počet vybudovaných alebo rekonštruovaných sanitných staníc		Počet	0	55	Q2	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„kontrolný protokol“ ministerstvom. b) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo posúdenia energetickej účinnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorom sa špecifikujú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť 30 % úspory primárnej energie. c) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov pre nové vyrovnania potvrdzujúcich súlad s triedou energetickej účinnosti A0.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												d) Správa o zdroji údajov a metodike výpočtu úspor energie e) Správa potvrdzujúca, že spravodlivé geografické rozloženie sanitných staníc a podmienky stanovené v medzníku sú splnené.
												a)
C12 – 1	12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia	M	Zriadenie dvoch koordinačných subjektov pre duševné zdravie	Úplná funkcionalizácia subjektov				Q2	2025	Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia legislatívneho aktu v úradnom vestníku, ktorým sa potvrdzuje zriadenie Rady vlády pre duševné zdravie; b) Kópia rozhodnutia vlády, ktorým sa schvaľuje národný program duševného zdravia a akčný plán vypracovaný Radou pre duševné zdravie; c) Kópia legislatívneho aktu v úradnom vestníku, ktorým sa potvrdzuje zriadenie Asociácie psychológov ako registrovanej profesijnej organizácie; d) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom potvrdzujúce fungovanie digitálneho registra profesionálnych psychológov.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C12 – 2	12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investície 2: Vytvorenie zariadení určených na zaistenie	T	Kapacita pacientov v zariadeniach určených na zaistenie		Počet	0	150	Q4	2025	Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo spravodlivosti		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia rozhodnutia alebo štatútu potvrdzujúceho zriadenie koordinačnej jednotky a úlohy pridelené tomuto oddeleniu. b) c) Listinný dôkaz o vykonaní každej úlohy pridelennej koordinačnej jednotke uvedenej v prílohe CID. Patrí sem aj mapovanie počtu a kategórií lôžok a iných kapacít, príprava projektu výstavby zariadení určených na zaistenie a mechanizmus včasného upozorňovania na riziká projektu. d) e) Kópia osvedčenia o uvedení nových zariadení určených na zaistenie do prevádzky. f) Doklad potvrdzujúci uvedenie do používania vrátane dostupnej kapacity pacienta.
C12 – 3	12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – reforma 2: Rozvoj akútne podhodnotených kapacitných oblastí v oblasti starostlivosti o duševné zdravie	T	Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie		Počet	0	28	Q4	2025	Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Opis vytvorených komunitných centier vrátane typu starostlivosti (psychosociálne, denné stacionárne poruchy, poruchy autistického

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investície 3: Budovanie psychosociálnych centier; 12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Dokončenie psychiatrickej stacionárnej siete; 12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5:											typu), umiestnenie, budova (nová alebo renovovaná). b) Kópia osvedčení o prevzatí dodávateľom/investorom a potvrdenia o dokončení a začatí používania vytvorených komunitných centier príslušným orgánom/ministerstvom. c) Energetické certifikáty alebo posúdenie energetickej hospodárnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorých sa uvádzajú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie pre všetky obnovy pod 026a (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), d) správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	Zriadenie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra											
C12 – 4	12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie registra psychodiagnostických metód	T	Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód		Počet	0	72	Q2	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Prehľad psychodiagnostických metód zahrnutých v registri; b) Správa expertnej skupiny podporujúca výber psychodiagnostických metód; c) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom potvrdzujúce fungovanie digitálneho registra.
C12 – 5	12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov	T	Kapacita pacienta v konvertovaných miestnostiach v ústavnej psychiatrickej starostlivosti.		Počet	0	244	Q4	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • Zoznam všetkých zrekonštruovaných miestností vrátane typu (štandardné 2-lôžkové izby, izolačné miestnosti),

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 7: Humanizácia ústavnej psychiatrickej starostlivosti											umiestnenia (zdravotnícke zariadenie) a kapacity pacientov spolu so všetkými potvrdeniami o prevzatí dodávateľom/investorom a potvrdeniami o dokončení príslušným orgánom/ministerstvom.
C12 – 6	12 – Ľudská, moderná a prístupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Odborná príprava v oblasti duševného zdravia pre zamestnancov	T	Počet pracovníkov v zdravotníctve vyškolených v oblasti duševného zdravia		Počet	0	336	Q2	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam činností odbornej prípravy poskytovaných pracovníkom v sektore zdravotnej starostlivosti vrátane typu odbornej prípravy (krátkodobej, dlhodobej) a počtu vyškolených pracovníkov b) zostavený zoznam jednotlivých osvedčení preukazujúcich, že programy odbornej prípravy boli ukončené;

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C13 – 1	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – reforma 1: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – reforma integrácie a financovanie dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	M	Nový legislatívny rámec pre dlhodobú zdravotnú a paliatívnu starostlivosť	Nadobudnutie účinnosti nového zákona o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti a o regulácii financovania paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti				Q1	2023	Ministerstvo zdravotníctva		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti každej legislatívnej zmeny, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.
C13 – 2	13 – Dostupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	M	Uverejnenie koncepcie financovania sociálnych služieb na verejnú diskusiu	Zverejnená koncepcia financovania sociálnych služieb				Q4	2023	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia koncepcie, ktorá bola uverejnená na webovom sídle ministerstva b) Zoznam zainteresovaných strán, s ktorými sa konzultovalo c) Správa o pripomienkach kľúčových zainteresovaných strán a o tom, ako boli zohľadnené.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C13 – 3	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – reforma 1: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – reforma integrácie a financovanie dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	M	Nový systém financovania sociálnych služieb – zavedenie osobného rozpočtu	Nadobudnutie účinnosti zákona o financovaní sociálnych služieb				Q4	2025	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.
C13 – 4	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – reforma 2: Dostupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Posúdenie potrieb starostlivosti	M	Zjednotenie systému posudzovania	Nadobudnutie účinnosti zákona o sociálnych službách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o odškodňovaní osôb s ťažkým zdravotným postihnutím				Q1	2024	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí účinnosti b) podrobný zoznam zakúpených nových zariadení a miesto, kde bolo nainštalované alebo distribuované, spolu s odkazmi na certifikáty preukazujúce, že príslušná infraštruktúra bola zakúpená.
C13 – 5	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou	M	Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou	Nadobudnutie účinnosti zákona o dohľade nad sociálnou starostlivosťou				Q2	2022	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Kópiu uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený,

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry na jej vykonávanie											
C13 – 6	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry na jej vykonávanie	T	Zriadenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami		Počet	0	9	Q1	2024	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis priestorov sídla a 8 regionálnych pobočiek v súlade s charakteristikami uvedenými v opise cieľa 6 v prílohe CID; b) oznámenia o zadaní zákazky; C) osvedčenia preukazujúce, že priestory ústredia a regionálnych pobočiek boli nadobudnuté a sú funkčné; a d) úradné odkazy na osvedčenia preukazujúce, že príslušná infraštruktúra bola zakúpená.
C13 – 7	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investície 1: Posilnenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	T	Posilnenie kapacít komunitných rezidenčných služieb a zdravotníckych a sociálnych nízkokapacitných zariadení (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených kapacitných jednotiek)		Počet	0	441	Q2	2024	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s primeraným prepojením na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam komunitných zariadení a nízkokapacitných zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré sú zrekonštruované a/alebo vybudované, vrátane počtu kapacitných jednotiek vytvorených v každej z nich;

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												b) Akopírovanie metodiky použitej na výpočet vázenej kapacity jednotiek vydaných traťovým ministerstvom. b) C) Odkazy na potvrdenie o dokončení stavby/rekonštrukcie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného úradu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„protokol o kontrole“ ministerstvom. C) zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo posúdení energetickej hospodárnosti projektov (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorom sa uvádzajú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie.
C13 – 8	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investície 1: Posilnenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	T	Posilnenie kapacít komunitných rezidenčných služieb a zdravotníckych a sociálnych nízkokapacitných zariadení (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených kapacitných jednotiek)		Počet	0	2939	Q2	2026	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s primeraným prepojením na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam komunitných zariadení a nízkokapacitných zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti, obnovených a/alebo vybudovaných, vrátane počtu vážených kapacitných jednotiek vytvorených v každej z nich; a

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												b) Odkazy na potvrdenie o dokončení stavby/rekonštrukcie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného úradu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„kontrolný protokol“ ministerstvom. C) zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo posúdení energetickej hospodárnosti projektov (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorom sa uvádzajú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie.
C13 – 9	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investície 1: Posilnenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	T	Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených jednotiek váženej kapacity)		Počet	0	154	Q2	2024	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s primeraným prepojením na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam vybudovaných ambulantných zariadení vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v každom z nich a odkaz na zmluvu alebo dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, v ktorom sa uvádza, že

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												podporované zariadenia sa môžu použiť na poskytnutie náhradnej starostlivosti. b) Kópia metodiky použitej na výpočet váženej kapacity jednotiek vydaných traťovým ministerstvom. C) oficiálne odkazy na oznámenia o zadaní zákazky; a D) Odkazy na potvrdenie o dokončení stavby/rekonštrukcie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného úradu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„protokol o kontrole“ ministerstvom. e) zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo posúdenia energetickej účinnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorom sa uvádzajú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie.
C13 – 10	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investície 1: Posilnenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	T	Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených jednotiek váženej kapacity)		Počet	0	1024	Q2	2026	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s primeraným prepojením na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy:

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												a) zoznam vybudovaných ambulantných zariadení vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v každom z nich a odkaz na zmluvu alebo dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, v ktorom sa uvádza, že podporované zariadenia sa môžu použiť na poskytnutie náhradnej starostlivosti. b) oficiálne odkazy na oznámenia o zadaní zákazky; a C) Odkazy na potvrdenie o dokončení stavby/rekonštrukcie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného úradu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„protokol o kontrole“ ministerstvom. D) zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo posúdenia energetickej účinnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorom sa uvádzajú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie.
C13 – 11	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investície 2: Rozšírenie a obnova kapacít	T	Rozšírenie a obnova poskytovateľov domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ukazovateľ: počet)		Počet	0	91	Q1	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojuivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam podporovaných nových a existujúcich poskytovateľov ošetrovateľskej

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti		podporovaných poskytovateľov)									starostlivosti; b) oznámenia o zadaní zákazky alebo dokumentáciu o vykonanom prieskume trhu a zadanú zákazku na základe prieskumu trhu; a C) protokol o prijatí alebo úradné dodacie listy preukazujúce, že tieto zásahy boli ukončené
C13 – 12	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investície 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	T	Vytvorenie postelí po opatere rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok (ukazovateľ: minimálny počet rekonštruovaných postelí)		Počet	0	650	Q2	2026	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis v súlade s charakteristikami stanovenými v opise cieľa č. 12 v prílohe CID vytvorených oddelení starostlivosti po skončení prevádzky vrátane celkového počtu rekonštruovaných lôžok; a b) Potvrdenia o dokončení renovácie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„kontrolný protokol“ ministerstvom.
C13 – 13	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investície 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	T	Rozšírenie a obnova kapacít rezidenčnej paliatívnej starostlivosti (ukazovateľ: počet vytvorených a obnovených miest na lôžku)		Počet	0	270	Q3	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis v súlade s charakteristikami stanovenými v opise cieľa 13 v prílohe CID o vybudovaných hospiciach a paliatívnych oddeleniach vrátane celkového počtu vytvorených

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												jednotlivých miest a informácií o geografickom rozložení; b) mapa nedostatočne obsluhovaných oblastí; a C) Potvrdenia o dokončení stavby/renovácie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného úradu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o vyplnení príslušným orgánom“/„protokol o kontrole“ ministerstvom.
C13 – 14	13 – prístupná a vysokokvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investície 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	T	Rozšírenie a obnova mobilnej hospicovej siete (ukazovateľ: počet nových a prestavaných poskytovateľov)		Počet	0	26	Q1	2025	Ministerstvo zdravotníctva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis podporovaných nových a existujúcich mobilných hospicov vrátane obsluhovaných oblastí; b) oznámenia o zadaní zákazky alebo dokumentáciu k vykonanému prieskumu trhu a zadanú zákazku na základe prieskumu trhu; C) protokol o prijatí alebo úradné dodacie listy preukazujúce, že tieto zásahy boli ukončené
C14 – 1	14 – Zlepšiť podnikateľské prostredie – reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikov	M	zavedenie nových nástrojov na zníženie regulačnej záťaže: – Vykonávanie pravidiel „1in-2out“ – Zavedenie	Nadobudnutie účinnosti uznesení, ktorými sa aktualizuje jednotná metodika posudzovania vybraných vplyvov				Q1	2023	Ministerstvo hospodárstva		Kópia publikácií uznesení na oficiálnej webovej stránke ministerstva a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí účinnosti spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol mŕľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
			hodnotenia ex post existujúcich nariadení (legislatívne a nelegislatívne materiály) – Zavedenie ochrany pred neoprávneným goldplatingom									
C14 – 2	14 – Zlepšiť podnikateľské prostredie – Investície 1: Kapacity pre reformy na zníženie regulačnej záťaže	M	Pravidlo 1in-2, hodnotenie ex ante s cieľom zabrániť pozlacovaniu a hodnoteniam ex post existujúcej regulácie	Hodnotenia vykonané ministerstvom hospodárstva				Q2	2025	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Výpis z online podávania správ o kontrole súladu zásady 1-in-2-out so zoznamom kontrolovaných legislatívnych materiálov a správy o poskytnutých konzultáciách b) Výpis z registra obsahujúci legislatívne materiály s uplatnením hodnotenia ex post. c) Výpis z registra obsahujúci legislatívne materiály, pri ktorých sa hodnotilo uplatňovanie ochrany pred neoprávneným pozlacovaním, ako aj správa o poskytnutých konzultáciách d) Prehľad činností odbornej prípravy realizovaných v súvislosti so zásadou 1-in-2-out, hodnotením ex post a ochranou pred neoprávneným pozlacovaním

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C14 – 3	14 – Zlepšiť podnikateľské prostredie – reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikov	M	Zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov	Nadobudnutie účinnosti 3 balíkov s 300 opatreniami na zníženie administratívnej záťaže				Q4	2024	Ministerstvo hospodárstva		Kópia uverejnenia každého z troch balíkov v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza (1) nadobudnutie účinnosti (2) počet opatrení obsiahnutých v každom balíku a 3. spôsob, akým vedú k úsporám pre podnikateľov, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.
C14 – 4	14 – Zlepšiť podnikateľské prostredie – Reforma 2: Reforma rámca pre platobnú neschopnosť – úprava právnych predpisov	M	Reforma rámca pre platobnú neschopnosť	Nadobudnutie účinnosti súboru právnych predpisov upravujúcich konkurzné konanie.				Q1	2023	Ministerstvo spravodlivosti		Kópia publikácií v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.
C14 – 5	14 – Zlepšiť podnikateľské prostredie – Investície 2: Digitalizácia postupov platobnej neschopnosti	T	Jednotný, plne digitalizovaný proces platobnej neschopnosti je plne funkčný.		% insolvenčných konaní vykonaných prostredníctvom jednotného digitálneho	0	100	Q4	2024	Ministerstvo spravodlivosti		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom osvedčujúce, že jednotný informačný systém pre plne digitalizovaný konkurzný proces bol dokončený a používa sa vo všetkých konkurzných konaniach. b) Prehľadný dokument o funkciách systému a o tom, ako sú tieto funkcie v súlade s požiadavkami stanovenými v opise čiastkových cieľov 14 – 5 prílohy k CID.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
					procesu							c) Kópia oznámenia o zadaní zákazky na vývoj informačného systému alebo v prípade interného vývoja dokument, v ktorom sa špecifikujú funkčné požiadavky.
C14 – 6	14 – Zlepšiť podnikateľské prostredie – reforma 3: Reforma verejného obstarávania – prispôsobenie právnych predpisov	M	Reforma zákona o postupoch verejného obstarávania	Nadobudnutie účinnosti revidovaného zákona o postupoch verejného obstarávania parlamentom				Q1	2022	Úrad vlády Slovenskej republiky		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov, najmä pokiaľ ide o náležité záruky, zlepšenú kontrolu a zrýchlené a zjednodušené postupy, pričom sa rozlišuje medzi postupmi s prekročením limitu, pod limitom a nízkou hodnotou), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Tabuľky zhody pre smernice o verejnom obstarávaní 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ a smernicu 89/665/EHS, 92/13/EHS a smernicu 2007/66/ES o opravných prostriedkoch, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy vykonávajú ich ustanovenia a dôvodovú správu.
C14 – 7	14 – Zlepšiť podnikateľské prostredie – reforma 3: Reforma verejného obstarávania – digitalizácia	M	Digitalizácia procesov verejného obstarávania prostredníctvom jednotnej elektronickej platformy.	Jednotná elektronická platforma je plne funkčná, pokiaľ ide o šesť nových funkcií.				Q2	2023	Úrad vlády Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy:

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	procesov verejného obstarávania											a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom osvedčujúce, že IT systém vrátane jeho 6 funkcií bol dokončený a je funkčný. b) Kópia funkčných požiadaviek na vývoj IT systému.
C15 – 1	15 – Reforma súdnictva – reforma 1: Reforma súdnej mapy – právne predpisy	M	Vymedzenie novej súdnej mapy	Nadobudnutie účinnosti zákona o pobytoch a okresoch				Q4	2021	Ministerstvo spravodlivosti	V nadväznosti na ďalšie konzultácie na Slovensku bola reforma súdnej mapy rozdelená na päť legislatívnych návrhov a na jeseň 2021 bola predložená na medziútvarovú konzultáciu s obsahom zodpovedajúcim plánovanému zákonu o pobytoch a okresoch: — Zákon o zriadení Mestského súdu v Košiciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov — Zákon o zriadení Mestského súdu v Bratislave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s novými sídlami a okresmi okresných súdov — Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s novými sídlami a okresmi krajských súdov — Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Prehľad novej siete súdov vymedzenej legislatívnou zmenou.
C15 – 2	15 – Reforma súdnictva – reforma 1: Reforma súdnej mapy – právne predpisy	M	Zavedenie novej súdnej siete	Reorganizovaná sieť súdov je funkčná				Q1	2023	Ministerstvo spravodlivosti		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu:

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												a) Prehľad počtu špecializovaných sudcov podľa súdnej agendy v každom novom súdnom obvode. b) Osvedčenie príslušného orgánu preukazujúce, že nová sieť je v súlade s požiadavkami stanovenými v opise cieľa 15 – 2 prílohy CID v prevádzke.
C15 – 3	15 – Reforma súdnictva – Investície 1: reorganizácia súdov – renovácia budov	T	Rekonštruovaná plocha súdnych budov v m ²)		Plocha (m ²)	0	111931	Q4	2025	Ministerstvo spravodlivosti		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Extrahované alebo zostavené údaje o všetkých zrekonštruovaných súdnych budovách s uvedením štvorcových metrov a funkcie každej budovy súdu spolu s potvrdeniami o dokončení obnovy, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„protokol o kontrole“ ministerstvom. b) Zostavený zoznam vrátane odkazov umožňujúcich priamy prístup ku každej projektovej dokumentácii. c) Energetické certifikáty alebo posúdenie energetickej hospodárnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorých sa špecifikujú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m ² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie.
C15 – 4	15 – Reforma súdnictva – Investícia 1: Reorganizácia súdov – Výstavba/obstarávanie nových budov	T	Plocha budov súdov postavených alebo zakúpených (v m²)		Plocha (m²)	0	24909	Q4	2025	Ministerstvo spravodlivosti		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých postavených alebo zakúpených súdnych budov s uvedením štvorcových metrov a funkcie každej budovy súdu spolu s odkazom na osvedčenie o dokončení vydané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušným stavebným orgánom (v prípade postavených budov). V prípade zakúpených budov je priložená kópia zoznamu nehnuteľností. b) Projektovú dokumentáciu.
C15 – 5	15 – Reforma súdnictva – reforma 2: Boj proti korupcii a posilnenie integrity a nezávislosti súdnictva	M	Balík právnych predpisov na boj proti korupcii a posilnenie integrity a nezávislosti justičného systému	Nadobudnutie účinnosti zákona o reforme súdnictva, ústavného zákona, novelizovaného zákona o prokuratúre, novelizovaného Trestného zákona a disciplinárnych pravidiel Najvyššej správy Súdneho dvora Slovenskej republiky				Q3	2021	Ministerstvo spravodlivosti		Kópia publikácií a) zákon o správe zmrazených aktív; b) zákon o reforme súdnictva; c) ústavný zákon; d) novelizovaný zákon o prokuratúre; a e) prijaté disciplinárne pravidlá Najvyššieho správneho súdu v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												míľnik (vrátane všetkých základných prvkov vrátane tých, ktoré sú uvedené v opise opatrenia, okrem iného aj to, ako sú reformy v súlade s článkom 19 ZEÚ na zabezpečenie účinnej súdnej ochrany), s primeraným prepojením na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: A) odkazy alebo výňatky z legislatívnych aktov týkajúce sa záruk a záruk vrátane nezávislosti súdnej rady vo vzťahu k zákonodarej a výkonnej moci a pokiaľ ide o spôsob, akým môžu byť jej členovia odvolaní.
C15 – 6	15 – Reforma súdnictva – Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy – obchodný register a centralizovaný systém správy súdnictva	M	Vývoj a odovzdanie informačného systému – obchodný register	Úplná elektronická komunikácia obchodného registra s firmami a súdmi				Q3	2024	Ministerstvo spravodlivosti		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Protokol o prijatí (M 03) alebo porovnateľný certifikát podpísaný príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že plánované opatrenia na digitalizáciu obchodného registra boli dokončené a systém je funkčný, b) Vysvetlivky k vypracovaniu a potvrdzovaniu nových funkcií, najmä pokiaľ ide o implementované prvky plne elektronickej komunikácie s podnikateľmi, spoločnosťami a súdmi. c) Kópia oznámenia o zadaní zákazky na digitalizáciu obchodného registra alebo dokument, v ktorom sa špecifikujú funkčné požiadavky, v prípade interného vývoja informačného systému.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C15 – 7	15 – Reforma súdnictva – Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy – obchodný register a centralizovaný systém správy súdnictva	M	Vývoj a odovzdanie IS – centralizovaný systém riadenia súdnictva	Nové súdne spisy možno spracovávať digitálne				Q4	2025	Ministerstvo spravodlivosti		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktoré preukazujú, že všetky plánované prvky centralizovaného systému riadenia súdnictva, ktorý umožňuje digitálnu správu súdnych spisov, boli dokončené a systém je funkčný. b) Vysvetlivky k vypracovaniu a potvrdzovaniu implementovaných funkcií, najmä pokiaľ ide o: na 1) druh, počet a objem údajov migrovaných z pôvodných databáz 2) proces digitalizácie nových súdnych prípadov a vplyv na používateľov súdov a 3) druh a účel zavedených elektronických komunikačných kanálov medzi justičnými orgánmi a inými orgánmi verejnej správy. c) Kópia oznámenia o zadaní zákazky na vývoj informačného systému alebo dokumentu, v ktorom sa špecifikujú funkčné požiadavky, v prípade interného vývoja informačného systému.
C15 – 8	15 – Reforma súdnictva – Investície 2: Podporné nástroje na reformu súdnej mapy – Modernizácia	T	Modernizácia súdneho IT vybavenia pre zamestnancov súdov		Počet	0	6000	Q2	2026	Ministerstvo spravodlivosti		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Dôkazy o doručení od dodávateľov preukazujúce, že bolo dodané IT

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	súdneho vybavenia IT											vybavenie (nové notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) pre najmenej 6000 zamestnancov súdov a ďalšiu relevantnú infraštruktúru pre súdy, ako je technológia videokonferencie a bezdrôtový internet. b) Oznámenia o zadaní zákazky v oblasti infraštruktúry.
C15 – 9	15 – Reforma súdnictva – Investment 2:Judicial Mapa Nástroje na podporu reforiem – Platforma analytickej podpory	M	Vytvorenie analytickej platformy na podporu prístupu k judikatúre na súdoch	Platforma analytickej podpory je plne funkčná.				Q2	2026	Ministerstvo spravodlivosti		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom osvedčujúce, že všetky plánované funkcie platformy analytickej podpory boli dokončené a že platforma je funkčná a dostupná súdom. b) Vysvetľujúca poznámka, v ktorej sa vypracúva a potvrdzuje funkčný rozsah pôsobnosti platformy, najmä pokiaľ ide o počet rozhodnutí v judikatúre, ku ktorým poskytuje prístup, a počet sudcov, ktorí využívajú platformu. c) Analýza preukazujúca, že platforma urýchlí proces štúdia spisov.
C16 – 1	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – reforma 1:Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí	M	Reformy na zefektívnenie a zlepšenie finančného vyšetrovania	Nadobudnutie účinnosti zákona č. 312/2020 o zmrazení aktiv a zákona o zriadení registra centrálnych účtov				Q1	2022	Ministerstvo vnútra		Kópia uverejnenia zákona č. 312/2020 o zmrazení aktiv a aktu, ktorým sa zriaďuje register centrálnych účtov v úradnom vestníku, a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Osvedčenie vydané príslušným orgánom, ktoré preukazuje, že úrad pre správu zaisteného majetku je funkčný. b) Organizačné schéma, personálny plán a prehľad mandátu a právomocí úradu pre správu zaisteného majetku.
C16 – 2	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 1:Nástroje a kapacita na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí	M	Poskytovanie potrebnej infraštruktúry na podporu boja proti praniu špinavých peňazí a korupcii	Infraštruktúra týkajúca sa boja proti praniu špinavých peňazí a oznamovateľov je plne funkčná.				Q4	2023	Úrad vlády Slovenskej republiky, ministerstvo vnútra,		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Úradný certifikát preukazujúci, že softvér „go AML“ bol zakúpený do 4. štvrťroka 2022 a implementovaný do Q3/2023. b) Vysvetľujúci dokument o používaní softvéru na boj proti praniu špinavých peňazí vrátane typu komunikácie s operačnými subjektmi a o počte prichádzajúcich hlásení o podozrivých transakciách. c) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie preukazujúce, že skúšobná verzia a konečná verzia centrálného registra účtov boli spustené a vyplnené, s funkciami vopred vymedzenými v zákone, ktorým sa zriaďuje, do 2. štvrťroka 2022 pre skúšobnú verziu a do 4. štvrťroka 2022 pre konečnú verziu.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												d) Zoznam príslušných orgánov, ktoré majú prístup do registra centrálnych účtov. e) Doklady o dodaní technického vybavenia úradu na ochranu oznamovateľov. f) Doklady o dodávke od dodávateľov (pre technické vybavenie a infraštruktúru) a osvedčenia o prevzatí a potvrdení dokončenia (v prípade priestorov) preukazujúce, že technické vybavenie a infraštruktúra pre NCODK a NAKA boli dodané a že práce v priestoroch boli dokončené.
C16 – 3	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 1:Nástroje a kapacita na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí	T	Rekvalifikácia príslušníkov polície v oblasti finančného vyšetrovania a analytických činností		% vyškolených zamestnancov	0	100	Q4	2023	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam vykonávaných činností odbornej prípravy a poskytnutého školiaceho materiálu, Odkazy na úradné osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy poskytnuté každému zamestnancovi novovytvorených jednotiek c) Oficiálna organizačná schéma NAKA a NCODK s uvedením novovytvorených stredísk a kancelárií, ako sa stanovuje v ciele 16 – 3 prílohy CID.
C16 – 4	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – reforma 2: Modernizácia a budovanie kapacít policajných síl	M	Vykonávanie organizačných zmien na polícii s cieľom zvýšiť efektivnosť odhaľovania, vyšetrovania a	Organizačná zmena policajného zboru je účinná.				Q4	2021	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Oficiálna organizačná schéma, personálny plán a mandát policajných

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
			odhaľovania korupcie									síl s uvedením novovytvorených jednotiek na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov proti životnému prostrediu, jednotiek analytických kapacít a služieb pre technológie trestnej činnosti.
C16 – 5	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl – odborná príprava a vybavenie	T	Zavádza sa odborná príprava a vybavenie súvisiace s reformou polície.		% vyškolených zamestnancov	0	100	Q4	2024	Ministerstvo vnútra	Odborná príprava najmenej 300 príslušníkov polície na zlepšenie kvality komunikácie s obeťami trestných činov dopĺňa odbornú prípravu všetkých príslušníkov polície vymenovaných v novovytvorených útvaroch po reorganizácii.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam vykonávaných činností odbornej prípravy a poskytnutý školiaci materiál. b) Odkazy na úradné osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy poskytnuté každému zamestnancovi novovytvorených jednotiek a zoznam s uvedením počtu zúčastnených zamestnancov z oblastí trestných činov proti životnému prostrediu, trestných analýz a služieb kriminálnych technológií.
C16 – 6	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl – obnova vozového parku	T	Nákup nových vozidiel (10 % vozového parku) elektrických a hybridných vozidiel		Počet	0	700	Q4	2022	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zostavený zoznam zakúpených vozidiel s odkazmi na doklady o dodávke

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C16 – 7	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Rekonštrukcia budov	M	Rozsah zrekonštruovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov (v m²)		Počet	0	45000	Q4	2024	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) údaje získané alebo zostavené v zozname všetkých zrekonštruovaných policajných budov s uvedením štvorcových metrov zrekonštruovaných v každej z nich vrátane potvrdení o dokončení renovácie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„kontrolný protokol“ ministerstvom. b) Oznámenie (oznámenia) o zadaní zákazky. c) Dôkazy o dodávke od dodávateľov preukazujúce, že bola dodaná príslušná technická a materiálna infraštruktúra. d) zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo posúdenia energetickej účinnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorom sa uvádzajú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie. e) správa o zdroji údajov a metodike výpočtu úspor energie.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C16 – 8	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – nový registračný informačný systém pre zahraničných rezidentov (IS ECU)	M	Elektronizácia postupov udeľovania povolení na pobyt s cieľom zjednodušiť postupy pre verejnosť	Uvedenie nových modulov do prevádzky				Q4	2024	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom osvedčujúce, že nové moduly informačného systému pre zahraničných rezidentov vrátane funkcií stanovených v ciele 16 – 8 prílohy CID boli dokončené a sú funkčné. b) Kópia oznámenia o zadaní zákazky na vytvorenie a zavedenie informačného systému pre zahraničných rezidentov.
C16 – 9	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl – automatizovaný systém na odhaľovanie dopravných priestupkov	M	Automatizácia systému na zisťovanie priestupkov v cestnej premávke do plnej prevádzky	Zavedenie plnej prevádzky 3 modulov				Q2	2026	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom osvedčujúce, že systém na odhaľovanie porušení predpisov v cestnej premávke vrátane funkcií stanovených v ciele 16 – 9 prílohy CID bol automatizovaný a je plne funkčný. b) Kópia oznámenia o zadaní zákazky na vývoj a implementáciu automatizovaného systému na odhaľovanie porušení predpisov v cestnej premávke.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C16 – 10	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – reforma 3: Optimalizácia krízového riadenia	M	Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného krízového riadenia	Nadobudnutie účinnosti zmeneného a doplneného zákona 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme				Q1	2023	Ministerstvo vnútra		Kópia uverejnenia zmeneného a doplneného aktu 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí účinnosti spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Výpisy z príslušných ustanovení preukazujúce, že čiastkový cieľ sa vykonáva v plnom súlade s opisom uvedeným v prílohe k CID
C16 – 11	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému – budovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	T	Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier		Počet	0	2	Q2	2026	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Úradné certifikáty preukazujúce, že práce aspoň pre 2 integrované bezpečnostné centrá a interoperabilné IT technológie boli dokončené a že sú funkčné. b) Oznámenia o zadaní zákazky.
C16 – 12	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému – obnova budov hasičských staníc	T	Modernizácia hasičských staníc		Počet	0	7	Q2	2026	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Potvrdenia o dokončení renovácie, ako napríklad „osvedčenie príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „potvrdenie o prevzatí dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení príslušným orgánom“/„kontrolný protokol“ ministerstvom, ktoré preukazuje, že

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												stavebné práce na všetkých 7 staniciach boli dokončené. b) Oznámenie (oznámenia) o zadani zákazky. c) Energetické certifikáty alebo posúdenie energetickej hospodárnosti projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), v ktorých sa špecifikujú hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť zrekonštruovaných m² a vykonané opatrenia vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy podľa 026a, s cieľom odôvodniť v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie. d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie.
C16 – 13	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 4: Posilnenie administratívnej kapacity na rôznych úrovniach verejnej správy – zriadenie národného vykonávacieho a koordinačného orgánu	M	Minimalizácia rizika vykonávania zriadením koordinačného, finančného a vykonávacieho orgánu (NIKA) pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti	Zriadenie a budovanie kapacít pre orgán plánu obnovy a odolnosti				Q3	2022	Úrad vlády, ministerstvo financií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Úradný certifikát vydaný príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že NIKA bola zriadená a je v prevádzke. b) Organizačná schéma a personálny plán spoločnosti NIKA a vládneho auditu. c) Vysvetlivky k mandátu a právomociam spoločnosti NIKA. d) Certifikát podpísaný príslušným orgánom, ktorý potvrdzuje, že je zavedený nový informačný systém na účely NIKA.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C16 – 14	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 4: Posilnenie administratívnej kapacity na rôznych úrovniach verejnej správy – zriadenie národného vykonávacieho a koordinačného orgánu	M	Audit a kontroly: právny základ	Nadobudnutie účinnosti aktu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti				Q4	2021	Úrad vlády Slovenskej republiky		Kópia uverejnenia aktu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.
C16 – 15	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 4: Posilnenie administratívnej kapacity na rôznych úrovniach verejnej správy – zriadenie národného vykonávacieho a koordinačného orgánu	M	Systém úložiska plánov obnovy a odolnosti: informácie na monitorovanie vykonávania plánu obnovy a odolnosti	Správa o audite potvrdzujúca funkcie systému úložiska				Q4	2021	Úrad vlády Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol čiastkový cieľ (vrátane všetkých základných prvkov čiastkového cieľa uvedený v opise čiastkového cieľa a príslušného opatrenia v prílohe CID) uspokojivo dosiahnutý. Tento súhrnný dokument obsahuje ako prílohu aspoň tieto listinné dôkazy: Kópia záverečnej auditorskej správy o systéme, v ktorej sa jasne uvedie: a) auditor/zodpovedný orgán podpisuje správu; b) dátum podpisania správy; c) či je systém funkčný a má aspoň tieto funkcie: i) zhromažďuje údaje a monitoruje dosahovanie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt; ii) zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; d) že údaje zbierajú vykonávacie orgány a/alebo príjemcovia/akýkoľvek iný subjekt poverený touto úlohou v súlade s vnútroštátnou

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												štruktúrou a že údaje sa uchovávajú v systéme; e) všetky nedostatky systému zistené v správe a akékoľvek nápravné opatrenia, ktoré sa odporúčajú na ich riešenie.
C16 – 16	16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí – Investície 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy – zriadenie stredísk spoločných služieb	T	Zriadenie spoločných centier služieb.		Počet	0	20	Q4	2024	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam zriadených stredísk spoločných služieb s uvedením ich umiestnenia a toho, či sa nachádzajú vo väčšine zaostávajúcich regiónov. b) Úradné certifikáty vydané príslušným orgánom, ktoré preukazujú, že boli zriadené strediská spoločných služieb. c) Organizačná schéma a personálny plán stredísk zdieľaných služieb.
C17 – 1	17 – Digitálne Slovensko – reforma 1: Vytváranie riešení elektronickej verejnej správy pre prioritné životné situácie	M	Investičný plán pre prioritné životné situácie	Uverejnenie zoznamu priorit schváleného MIRRI				Q4	2024	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Kópia zoznamu prioritných elektronických služieb schválených ministerstvom spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov)
C17 – 2	17 – Digitálne Slovensko – reforma 1: Vytváranie riešení elektronickej verejnej správy pre prioritné životné situácie	M	Plán prioritných životných situácií	Uverejnenie plánu				Q4	2023	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Kópia plánu prioritných elektronických služieb, ktorý schválilo ministerstvo, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov)

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C17 – 3	17 – Digitálne Slovensko – reforma 2: Centrálné riadenie zdrojov IT	M	Centrálna platforma na využívanie zdrojov IT (digitálny trh)	Spustenie platformy				Q4	2023	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy. a) Potvrdenie ministerstva o skutočnom uvedení ústrednej platformy do prevádzky a jej dostupnosti pre užívateľské subjekty vrátane zoznamu dostupných zdrojov a služieb. b) Zoznam uzatvorených rámcových zmlúv.
C17 – 4	17 – Digitálne Slovensko – Investície 1: Lepšie služby pre občanov a podniky	T	Počet vytvorených a zavedených riešení elektronickej verejnej správy		Počet	0	2	Q1	2025	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy. a) Potvrdenie zavedenia a uvedenia do prevádzky dvoch digitálnych riešení a ich dostupnosti pre koncových používateľov b) Opis hlavných vlastností digitálnych riešení vrátane ich rozhrania pre koncových používateľov a základnej architektúry. c) Potvrdenie integrácie do centrálného portálu verejnej správy, redizajn obchodných procesov a systémov agendy a prepojenie na middleware a backendové systémy.
C17 – 5	17 – Digitálne Slovensko – Investície 1: Lepšie služby pre občanov a podniky	T	Počet vytvorených a zavedených riešení elektronickej verejnej správy		Počet	2	16	Q2	2026	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												a) Potvrdenie zavedenia a uvedenia ďalších 14 digitálnych riešení do prevádzky a ich dostupnosti pre koncových používateľov b) Opis hlavných vlastností digitálnych riešení vrátane ich rozhrania pre koncových používateľov a základnej architektúry. c) Potvrdenie integrácie do centrálneho portálu verejnej správy, redizajn obchodných procesov a systémov agendy a prepojenie na middleware a backendové systémy
C17 – 6	17 – Digitálne Slovensko – Investície 1: Lepšie služby pre občanov a podniky	M	Platforma pre rozvoj a poskytovanie prioritných životných situácií	Úplná implementácia platformy				Q4	2024	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Dokument o uvedení do prevádzky potvrdzujúci úplnú implementáciu a dostupnosť používania centrálnej platformy, b) Zhmutie zmien frontendových, middleware a backendových systémov a hlavných princípov dizajnu architektúry platformy.
C17 – 7	17 – Digitálne Slovensko – Investície 2: Digitálna transformácia poskytovania verejných služieb	T	Digitálna transformácia sekcií verejnej správy		Počet	0	4	Q4	2024	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam štyroch procesov a sekcií verejnej správy, ktoré boli optimalizované. b) Opis vykonaných zmien v každom z procesov a v prípade potreby kópia legislatívnych zmien zameraných na optimalizáciu procesov a zlepšenie kvality a efektívnosti.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C17 – 8	17 – Digitálne Slovensko – Investície 2: Digitálna transformácia poskytovania verejných služieb	T	Digitálna transformácia sekcií verejnej správy		Počet	4	34	Q2	2026	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam 34 30 procesov a sekcií verejnej správy, ktoré boli optimalizované. b) Opis vykonaných zmien v každom z procesov a v prípade potreby kópia legislatívnych zmien zameraných na optimalizáciu procesov a zlepšenie kvality a efektívnosti.
C17 – 9	17 – Digitálne Slovensko – reforma 3: Riadenie digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti	M	Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026	Vývoj a prijatie v rámci MIRRI				Q4	2022	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Kópia akčného plánu pre digitálnu transformáciu, ktorý prijalo ministerstvo, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov)
C17 – 10	17 – Digitálne Slovensko – Investície 3: Zapojenie sa do viacnárodných európskych projektov súvisiacich s digitálnym hospodárstvom	T	Počet centier digitálnych inovácií/európskych centier digitálnych inovácií		Počet	0	5	Q3	2022	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Potvrdenie o výbere štyroch EDIH v sieti EDIH a dostupnosti ich služieb pre podniky. b) Jedna z týchto skutočností: 1. Potvrdenie o výbere a dostupnosti služieb piateho EDIH vrátane udelenia známky excelentnosti alebo 2. Potvrdenie o výbere a dostupnosti služieb DIH.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C17 – 11	17 – Digitálne Slovensko – Investície 3: Zapojenie sa do viacnárodných európskych projektov súvisiacich s digitálnym hospodárstvom	M	Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum	Uvedenie superpočítača do prevádzky a predloženie odovzdávacej poznámky				Q4	2025	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Doklad o uvedení do prevádzky, ktorý potvrdzuje dodanie a uvedenie superpočítača do prevádzky vrátane dokončenia funkčných skúšok a doručenia odovzdávacieho listu; b) Potvrdenie hlavných prvkov architektúry dodaného superpočítača a informácie o jeho energetickej účinnosti. c) Kópiu štúdie uskutočniteľnosti.
C17 – 12	17 – Digitálne Slovensko – Investície 3: Zapojenie sa do viacnárodných európskych projektov súvisiacich s digitálnym hospodárstvom	T	Účasť na viacnárodných digitálnych projektoch z vopred vymedzeného súboru		Počet	0	2	Q4	2024	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Potvrdenie poskytnutia podpory a účinnej účasti na dvoch digitálnych projektoch viacerých krajín zo zoznamu vymedzeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady; b) Zmluvy medzi orgánmi a príjemcami podpory.
C17 – 13	17 – Digitálne Slovensko – Investície 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a uplatňovanie	M	Návrh schémy podpory pre vývoj a uplatňovanie špičkových digitálnych technológií	Spustenie systému podpory				Q2	2022	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy:

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
	špičkových digitálnych technológií											a) Potvrdenie začatia schémy podpory b) Špecifikácie schémy, v ktorých sa podrobne uvádzajú podmienky oprávnenosti v súlade s požiadavkami prílohy CID
C17 – 14	17 – Digitálne Slovensko – Investície 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a uplatňovanie špičkových digitálnych technológií	T	Počet projektov na vývoj a uplatňovanie špičkových digitálnych technológií		Počet	0	19	Q4	2024	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) zoznam 19 podporovaných projektov b) Podpísané dohody o podpore;
C17 – 15	17 – Digitálne Slovensko – Investície 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a uplatňovanie špičkových digitálnych technológií	T	Počet projektov na vývoj a uplatňovanie špičkových digitálnych technológií		Počet	19	41	Q2	2026	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) zoznam zostávajúcich 22 podporovaných projektov b) Podpísané dohody o podpore;
C17 – 16	17 – Digitálne Slovensko – Investície 5: Rýchle granty – hackathons	T	Počet organizovaných rýchlych grantových podujatí – hackathons		Počet	0	17	Q2	2026	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinný dôkaz: a) Popis organizovaných hackathon akcií, vrátane ich tém.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												b) Podpísané licenčné zmluvy medzi organizátorom a víťazmi potvrdzujúce prevod práv na víťazné riešenie a možnosť využitia riešenia príjemcom.
C17 – 17	17 – Digitálne Slovensko – reforma 5: Zlepšovanie odbornej prípravy a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie pre verejnú správu)	T	Počet IT zamestnancov vo verejnej správe vyškolených v oblasti kybernetickej bezpečnosti		Počet	29	600	Q2	2026	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Prehľad činností odbornej prípravy poskytovaných IT expertom vo verejnej správe vrátane úrovne odbornej prípravy („profesionálny“, „manažér“ a „manažér IT“); b) Zoznam referencií vydaných osvedčení pre IT expertov na absolvovanú odbornú prípravu.
C17 – 18	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti odhaľovania a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie pre verejnú správu)	T	Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy		Počet	70	1000	Q4	2024	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy. a) Potvrdenie o dokončení zabezpečenia 930 IT systémov (s cieľom dosiahnuť celkový cieľ 1000), opis nasadených bezpečnostných prvkov, b) Zhmutie kontrol funkčnosti dodaných bezpečnostných prvkov.

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C17 – 19	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti odhaľovania a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie pre verejnú správu)	M	Bezpečnostné audity aplikácií v prostredí verejnej správy	Zavedenie nových alebo aktualizácia existujúcich aplikácií do prevádzky				Q2	2025	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Potvrdenie zavedenia nových alebo revidovaných auditorských nástrojov vrátane opisu metodík a softvérových riešení, b) Zoznam auditov zraniteľnosti vykonaných pomocou nových alebo revidovaných nástrojov.
C17 – 20	17 – Digitálne Slovensko – reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán	M	Národná stratégia v oblasti digitálnych zručností	Schválenie stratégie digitálnych zručností vládou Slovenskej republiky a publikácia				Q4	2022	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Kópia stratégie v oblasti digitálnych zručností a rozhodnutia vlády o schválení spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov)
C17 – 21	17 – Digitálne Slovensko – Investície 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a rozdeľovanie tabuliek seniorov	T	Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností		Počet	0	1000	Q2	2022	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Prehľad činností odbornej prípravy poskytovaných starším alebo znevýhodneným osobám; b) Zoznam odkazov na vydané osvedčenia o výcvikovom programe;

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uvedte štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
												c) Dôkazy o počte dodaných dotovaných IT zariadení na model; D) Zhmutie pilotného projektu, v ktorom sú uvedené kľúčové zistenia a odporúčania týkajúce sa úplného zavedenia projektu.
C17 – 22	17 – Digitálne Slovensko – Investície 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a rozdeľovanie tabuliek seniorov	T	Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností		Počet	1000	105440	Q2	2026	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Prehľad činností odbornej prípravy poskytovaných starším a znevýhodneným osobám; b) Zoznam odkazov na vydané osvedčenia o výcvikovom programe; c) Dôkazy o počte dodaných dotovaných IT zariadení na model.
C17 – 23	17 – Digitálne Slovensko – reforma 4: Normalizácia technických a procedurálnych riešení kybernetickej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie pre verejnú správu)	M	Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) 2021 – 2030	Prijatie a schválenie národnej koncepcie informatizácie verejnej správy prostredníctvom MIRRI a publikácie				Q4	2021	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie		Kópia národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorú prijala MIRRI, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov)

#	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M.T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a vykonávanie	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Jednotka	Základný riadok	Cieľ	Q	Rok			
C18 – 1	18 – zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému	M	Reforma dôchodkového systému	Nadobudnutie účinnosti balíka zmien a doplnení (č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení)				Q1	2023	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny		Kópia publikácií v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Posúdenie vplyvu hlavných zmien dlhodobej fiškálnej udržateľnosti Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
C18 – 2	18– Dobré, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov	M	Ktorým sa stanovujú stropy výdavkov v zákone č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách	Nadobudnutie účinnosti zmeny zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách				Q4	2021	Ministerstvo financií		Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa uspokojivo splnila medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.
C18 – 3	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií	M	uplatňovanie metodiky pre postupy prípravy a prioritizácie investícií	Hodnotenie verejných investičných projektov vykonaných v súlade s prijatou metodológiou				Q2	2026	Ministerstvo financií		Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa podarilo uspokojivo splniť medzník (vrátane všetkých základných prvkov), s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia zverejnenej metodiky („Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov“) b) Prioritné investičné plány príslušných ministerstiev (obsahujúce všetky relevantné projekty) vypracované v súlade so uverejnenou metodikou c) Zoznam projektov posúdených ministerstvom financií, potvrdzujúci prípravu v súlade s uverejnenou metodikou

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
C19 – 1	1 – REPowerEU – Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 1 – Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení	C	Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povolovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení	Uverejnenie strategických organizačných zmien Slovenskej inšpekcie životného prostredia a príslušných orgánov	Počet prijatých zamestnancov na plný úväzok.	0	115	Q2	2026	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise cieľa a zodpovedajúceho opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady) uspokojivo splnil. Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Kópia uverejneného novelizovaného zákona o EIA, nového stavebného zákona uverejneného v úradnom vestníku a odkaz na právne predpisy integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ). Súhrnný dokument obsahuje odkazy na príslušné ustanovenia, ktorými sa zavádza „častočne špecializovaná štátna správa“ pre všetky povolenia v jednom („all-in-one“), ktoré zahŕňajú aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie, a to tak, že sa Slovenskej inšpekcii životného prostredia poskytne právomoc na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a povolenia integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ). ii) Kópia uverejnených strategických dokumentov (napr. organizačný poriadok), ktorými sa riadia postupy inšpekcie a regionálne úrady, s odkazmi na príslušné ustanovenia, ktorými sa zavádza nová organizačná štruktúra a usmernenia pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia a činnosti regionálneho úradu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. To by malo zahŕňať odkaz (odkazy) na webové sídlo ministerstva, kde sú verejne dostupné. Predloženie by malo obsahovať aj: a. Úradný dokument s podrobným opisom zoznamu strategických organizačných zmien Slovenskej inšpekcie životného prostredia,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												ktorých výsledkom bola „čiastočne špecializovaná štátna správa“ zodpovedná za vydávanie „all-in-one“ povolení, ktoré zahŕňajú závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (obsahujúceho zisťovacie konanie a/alebo posudzovanie vplyvov na životné prostredie), povolenia IPKZ a stavebného povolenia na regionálnej úrovni. Tento dokument obsahuje porovnanie medzi novou a starou organizačnou štruktúrou s vysvetlením, ako tieto zmeny prispievajú k cieľom reformy i) urýchlenia vydávania záväzných stanovísk/záverov EIA a povolení IPKZ; II) zvýšenie špecializácie Slovenskej inšpekcie životného prostredia; III) oddelenie kontrolných a povoľovacích činností inšpektorátu. iii) Zoznam 115 zamestnancov na plný úväzok (alebo rovnocenných zamestnancov), ktorých Slovenská inšpekcia životného prostredia prijala na prácu na implementácii nového spôsobu, ktorý zahŕňa zisťovacie konanie a/alebo posudzovanie vplyvov na životné prostredie predovšetkým pre obnoviteľné zdroje energie, vrátane záväzných stanovísk/posúdení EIA a/alebo posudzovania vplyvov na životné prostredie. V prípade prevádzok pod IPKZ budú všetky povolenia obsahovať aj záväzné stanoviská/posúdenia EIA a/alebo posúdenia vplyvu na životné prostredie a stavebné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												povolenie. Zoznam obsahuje tieto informácie o každej osobe na zozname: meno a priezvisko, identifikačné číslo zamestnanca, opis pracovného miesta, identifikátor pozície, ekvivalent plného pracovného času, inštitúcia zamestnania. Na základe vzorky, ktorú môže vybrať Komisia, sa predložia aspoň tieto listinné dôkazy: iv) Pracovné zmluvy zamestnancov zaradených do vzorky s referenčným číslom pracovnej zmluvy.
C19 – 2	2 – REPowerEU – Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 1 – Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení	M	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien	Ustanovenie zákona týkajúce sa nadobudnutia účinnosti zákona				Q2	2025	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise míľnika a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Kopia zákona č. 24/2006 Z. z., (Zákon o EIA) uverejneného v úradnom vestníku vrátane prílohy 8 (tabuľka 2) s odkazmi na príslušné zmeny prahových hodnôt pre postupy posudzovania vplyvov na životné prostredie v oblasti geotermálnej a veternej energie, z ktorých vyplýva, že: - Postup zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na inštaláciu jednotlivých veterných turbín sa uplatňuje na hodnotu od 0,1 do 1 MW vrátane. - Povinné posúdenie pre veterné turbíny s výkonom nad 1 MW. - V prípade geotermálnej energie sa uplatňuje zisťovacie konanie pre vrty s dĺžkou 300 až 500 metrov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍL'NIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												ii) Kópia zákona č. 39/2013 (zákon o IPPC) uverejneného v úradnom vestníku. Súhrnný dokument obsahuje odkazy na príslušné ustanovenia, ktorými sa zavádza spoločné integrované povolenie pre zariadenia, na ktoré sa vzťahuje posúdenie IPKZ. iii) Zoznam príslušných ustanovení v zákone o EIA uverejnený v úradnom vestníku, ktoré: I) zavádzajú záväzné, vykonateľné lehoty pre všetky postupy posudzovania vplyvov na životné prostredie; II) zavádzajú jednotné povoloňacie konania, ktoré sa vzťahujú na stavebné aj environmentálne povolenia; III) zabezpečujú, aby udelenie stavebného povolenia bolo naďalej podmienené vydaním konečného stanoviska/záveru EIA; IV) umožňujú verejnosti odvolať sa proti zisťovaciemu konaniu aj povinnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a poskytnúť zainteresovaným stranám, na ktoré má posudzovaný projekt vplyv, možnosť vyjadriť sa k výsledku posúdenia EIA. iv) Korelačná tabuľka zákona o EIA so smernicou 2011/92/EÚ (smernica EIA), z ktorej vyplýva, že reforma zákona o EIA je v súlade s medzinárodnými záväzkami. v) Kópia novelizovaných právnych predpisov v oblasti životného prostredia (zákon o vodách č. 364/2004 Z. z. a zákon o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z. z.) uverejnených v úradnom vestníku, ak je to relevantné.
C19 – 3	3 – REPowerEU – Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 2 – Zlepšenie využívania	C	„Pasportizáci a“ geotermálnych vrtov		Počet „pasportizovaných“ geotermálnych vrtov	0	60	Q2	2026	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahol uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise cieľa a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
	geotermálnej energie											i) Kópia súhrnných protokolov (vrátane osvedčenia o dokončení) o „pasportizácii“ všetkých vrtov a zariadení (úradné dokumenty), napr. vrátane informácií o kľúčových technických, geotermálnych parametroch jednotlivých lokalít a potvrdenia, že v rámci opatrenia neboli financované žiadne vrty. ii) Odkaz(-y) na webové sídlo, na ktorom sú informácie o výsledku „pasportizácie“ uverejnené na online platforme Štátneho geologického inštitútu Dionýza Štúra. iii) Kópia záznamov o prístupe na online platformu Štátneho geologického inštitútu Dionýza Štúra, ktoré poskytujú dôkazy o tom, že vlastníci súkromných vrtov (účastníckych aj nezúčastnených na „pasportizácii“) môžu predložiť informácie a získať ich uverejnenie.
C19 – 4	4 — REPowerEU — Reforma 1— Čiastkové opatrenie 3- Podpora tepelných čerpadiel	M	Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách	Ustanovenie zákona týkajúce sa nadobudnutia účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách				Q3	2024	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise míľnika a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Kópia uverejnenia novely zákona č. 364/2004 Z. z. (Zákon o vodách) uverejnený v úradnom vestníku. Súhrnný dokument obsahuje príslušné ustanovenia, ktorými sa zavádza výnimka z povinnosti platiť poplatok za používanie podzemnej vody na spotrebu energie v tepelných čerpadlách voda – voda. ii) Okrem toho by sa v súhrnnom dokumente malo riadne odôvodniť, že novela zákona č. 364/2004 Z. z. (zákon o vodách) je v súlade s rámcovou smernicou o vode (2000/60/ES) vo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												forme napr. tabuľky zhody. Mala by tiež riadne odôvodniť, že legislatívna zmena zákona č. 364/2004 Z. z. je v súlade s právnymi predpismi o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
C19 – 5	REPowerEU – Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 4 – Centrum pre najlepšie dostupné techniky	C	Sprevádzkovanie centra pre najlepšie dostupné techniky (BAT) a poskytovanie referenčných dokumentov o BAT	Zriadenie BAT centra a uverejnenie referenčných dokumentov o BAT				Q4	2025	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise cieľa a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Protokol o uvedení do prevádzky a dokument o vnútornom rokovacom poriadku centra najlepších dostupných techník (BAT). ii) Odkaz na oficiálnu webovú stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, kde sa uverejňujú a sprístupňujú príslušným správnym orgánom, ako aj verejnosti preložené dokumenty o BAT do slovenského jazyka.
C19 – 6	5 – REPowerEU – Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 5 – Príprava posúdenia trajektórií udržateľného využívania a dodávok biomasy na Slovensku na obdobie 2025 – 2035	M	Posúdenie trajektórií udržateľného využívania biomasy a dodávok biomasy na Slovensku	Uverejnenie posúdenia				Q2	2025	Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise míľnika a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Kópia posúdenia trajektórií udržateľného využívania bioenergie a dodávok biomasy na Slovensku a ich vplyvov na zachytý pody, zmeny vo využívaní pody a lesné hospodárstvo, biodiverzitu, ako aj v rozsahu dostupných údajov aj kvalitu ovzdušia za obdobie do roku 2035, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady. K

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												posúdeniu sa pripojí odkaz na webové sídlo, na ktorom je k dispozícii posúdenie. ii) Dokument vydaný ministerstvom životného prostredia, v ktorom sa vysvetľuje, ako integrovaný národný energetický a klimatický plán podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999 a aktualizovaný národný program kontroly znečisťovania ovzdušia podľa smernice (EÚ) 2016/2284 o národných emisných stropoch budú odrážať a integrovať výsledky posúdenia. iii) V tomto dokumente by sa malo špecifikovať, ktoré oddiely NEKP sa budú aktualizovať na základe výsledkov hodnotenia.
C19 – 7	7 – REPowerEU – Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 6 – Rozvoj a podpora výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva	M	Rozvoj a podpora výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva	Uverejnenie plánu obehového biohospodárstva, komplexnej mapy a dvoch technologických katalógov. Ustanovenie týkajúce sa nadobudnutia účinnosti legislatívnych a nelegislatívnych opatrení uľahčujúcich investície do biometánu.				Q4	2025	Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise míľnika a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Hypertextové odkazy na komplexnú mapu výrobného potenciálu bioplynu a biometánu s príslušnými ustanoveniami, v ktorých sa vymedzuje georeferenčný výrobný potenciál biometánu. ii) Kópia a hypertextové odkazy na technologický katalóg zariadení na výrobu biometánu a bioplynu, ktorý poskytne podpornú dokumentáciu pre projektantov, prehľad dodávateľov na trhu, dizajnérov, testovanie vstupov a výstupov zariadení na výrobu bioplynu alebo biometánu – normy a uskutočniteľnosť používania biogénneho CO₂. iii) Kópia a hypertextové odkazy na katalóg technológií a procesov výroby organických hnojív, ktoré poskytnú technológie a technologické postupy na spracovanie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍL'NIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												biologického odpadu a zeleného odpadu na organické hnojivá, kompost, vytváranie substrátov a zmesí na zlepšenie štruktúry pôdy. iv) Kópie a hypertextové odkazy na katalóg opatrení, riešení a praktických príkladov, ktoré poskytnú adaptačné a riadiace opatrenia na zlepšenie pôdnej biológie, vrátenie živín do pôdy a rozvoj uhlíkového poľnohospodárstva. v) Kópia a hypertextové odkazy na uverejnený plán obehového biohospodárstva s odkazmi na príslušné ustanovenia, ktoré: i. určiť vhodné oblasti na rozvoj obehového biohospodárstva a bioplynových staníc vhodných na transformáciu na výrobu biometánu. ii. vysvetliť, ako sa pri zostavovaní komplexnej mapy zohľadnili záväzné predpisy, konkrétne smernica (EÚ) 2018/2001 (RED II). iii. poskytnúť plán poskytujúci investičnú trajektóriu na dosiahnutie identifikovaného národného potenciálu do roku 2030 a 2050 vrátane mechanizmu jeho aktualizácie a vysvetlenie, ako sa tento plán rieši alebo bude riešiť v slovenskom národnom energetickom a klimatickom pláne podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999. vi) Legislatívne a/alebo nelegislatívne opatrenia: i. Kópia legislatívnych opatrení uverejnených v úradnom vestníku a/alebo kópia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												rozhodnutia vlády, ktorým sa prijímajú nelegislatívne opatrenia, ktorými sa odstraňujú zistené prekážky. K tomu sa pripojí zoznam ustanovení, ktoré preukazujú nadobudnutie účinnosti. ii. Odkaz na príslušné ustanovenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorým sa preukazuje, že transformačné stanice na výrobu biometánu patria do rozsahu pôsobnosti postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
C19 – 8	8 – REPowerEU – Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 1 – Vytvorenie metodík a 2 pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE („go-to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie takýchto vhodných oblastí	Zákonné ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zákona				Q4	2024	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise míľnika a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Kópia uverejnených právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov podľa príslušných primárnych právnych predpisov (napr. zákona o obnoviteľných zdrojoch energie), ktorými sa zavádzajú osobitné zjednodušené povoloňacie postupy a postupy pripojenia do sústavy pre rozvoj zariadení v týchto oblastiach. ii) Kópia návrhu metodiky výberu a posudzovania oblastí vhodných na výrobu veternej energie s odkazmi na príslušné ustanovenia o opise jednotných kritérií výberu (vrátane environmentálnych, ekonomických, technických kritérií, kritérií účasti verejnosti a kritérií pripojiteľnosti siete na vymedzenie oblastí vhodných na výrobu energie z obnoviteľných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												zdrojov) spolu s odkazom na webové sídlo, na ktorom sa uverejňuje. iii) Dôkazy o uplatňovaní návrhu metodiky v súlade s prijatými právnymi predpismi o „oblastiach vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov“. Malo by to mať formu kritérií alebo trvalých rozhodnutí vydaných orgánmi. iv) Dôkazy o verejnej konzultácii a komunikácii – kópie príslušných dokumentov, ktoré preukazujú, že návrh metodiky bol vypracovaný v spolupráci s verejnosťou a inými príslušnými zainteresovanými stranami prostredníctvom transparentného dialógu vrátane otvorených verejných konzultácií (dvojstranná konzultácia orgánov so zainteresovanými stranami – profesijnými združeniami, regiónmi a obcami, ako aj správy z verejnej osvetly). Súhrnný dokument by mal obsahovať: a. Správu o verejnej konzultácii, v ktorej sa zhmie spätná väzba od zainteresovaných strán a odpovede orgánov. b. Zhmutie konečných revízií, v ktorých sa podrobne uvádza, ako bol návrh metodiky upravený v dôsledku príspevkov zainteresovaných strán získaných počas verejných konzultácií. c. Kópie akýchkoľvek informačných materiálov pre verejnosť použitých počas konzultačného procesu (vrátane druhu asistenčných a komunikačných činností, cieľových skupín a odhadovaného vplyvu). v) Zhmutie/analýza zhromaždenej spätnej väzby, z ktorej vyplýva, ako ovplyvňuje návrh metodiky.
C19 – 9	9 – REPowerEU – Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 1 –	C	Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj		MW	0	300	Q4	2025	Ministerstvo životného prostredia		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise cieľa a zodpovedajúceho opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady) uspokojivo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍL'NIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
	Vytvorenie metodík a 2 pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“)		veternej energie („go-to areas“) Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“).									splnil. Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Zoznam určených pilotných oblastí a kópiu digitálnych máp, v ktorých sa uvádza umiestnenie a veľkosť oblastí, rýchlosť vetra, veterná energia, počet veterných dní, nárazníkové zóny, zóny krmenia vtákov, migračné koridory a potenciál celkového inštalovaného výkonu vetra v súlade s požiadavkou prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady. ii) Kópie príslušných rozhodnutí a posúdení vydaných príslušnými verejnými orgánmi, ktoré boli vypracované v rámci transparentného dialógu s obcami a regiónmi, ktorými sa stanovili oblasti vhodné na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Rozhodnutia a akty budú obsahovať informácie o potenciáli „pripravovaných oblastí“ pre celkovú inštalovanú kapacitu na výrobu veternej energie. iii) Kópia záveru o posúdení vplyvov na životné prostredie/konečného stanoviska podľa zákona o EIA pre projekty v rámci územia oblastí vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. iv) Kópia konečnej prijatej metodiky vo forme metodického rámca s primárnymi dôkazmi o jej uplatniteľnosti na území Slovenskej republiky. v) Dôkaz o uplatnení konečnej metodiky v súlade s prijatými právnymi predpismi o oblastiach vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Malo by to mať formu kritérií alebo trvalých rozhodnutí vydaných orgánmi.
C19 – 10	10 – REPowerEU – Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 2 – Akčný plán pre vodík	M	Uverejnenie akčného plánu pre vodík	Prijatie akčného plánu vládou				Q2	2024	Ministerstvo hospodárstva	Na účely týchto operačných opatrení opis míľnika, v ktorom sa uvádza, že „k akčnému plánu sa pripojí zoznam primárnych právnych	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), a ku ktorému sú priložené podporné dôkazy alebo primerané odkazy na podporné dôkazy. Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Kópia uznesenia vlády Slovenskej republiky o prijatí akčného plánu pre vodík.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
											predpisov, sekundárnych právnych predpisov a záväzných technických noriem, ktoré sa prijímú na zosúladenie s právnym rámcom EÚ.“ sa má chápať ako „k akčnému plánu sa pripojí zoznam legislatívnych opatrení a technických noriem, ktoré sa majú prijať v kontexte míľnika C19 – 11 na zosúladenie s právnym rámcom EÚ,“.	ii) Kópia prijatého znenia akčného plánu pre vodík a odkaz na jeho uverejnenie. iii) Kópia analytického dokumentu Príloha k akčnému plánu pre vodík, v ktorom sa analyzuje ponuka a dopyt v roku 2023 v rôznych segmentoch slovenského vodikového hospodárstva, pričom toto posúdenie umožňuje zosúladenie s cieľmi v oblasti ponuky a dopytu stanovenými v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov, ako aj vymedzenie možných scenárov. iv) Odkaz na uverejnenie analytickej prílohy k akčnému plánu pre vodík. v) Kópia opatrenia, ktorým sa prijíma analytická príloha k akčnému plánu pre vodík. vi) Dokument, v ktorom sa uvádzajú primárne právne predpisy a technické normy, ktoré sa majú prijať na zosúladenie s právnym rámcom EÚ podľa opatrenia 3 akčného plánu pre vodík s voliteľnými sekundárnymi právnymi predpismi, ak si prax uplatňovania vyžaduje ich prijatie.
C19 – 11	11 – REPowerEU – Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 2 – Akčný plán pre vodík	M	Opatrenia na podporu zavádzania vodíka	Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych a iných záväzných opatrení				Q2	2025	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), a ku ktorému sú priložené podporné dôkazy alebo primerané odkazy na podporné dôkazy. Tento dokument ako prílohu obsahuje: i) Dokument, v ktorom sa uvádzajú legislatívne a technické normy prijaté na zosúladenie s právnym rámcom EÚ podľa opatrenia 3 akčného plánu pre vodík s možnými ďalšími možnými legislatívnymi opatreniami a technickými normami, ak si prax uplatňovania vyžaduje ich prijatie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍL'NIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												ii) Kópie uznesení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa prijímajú primárne legislatívne opatrenia. iii) Kópie uverejnenia príslušných záväzných právnych aktov v úradnom vestníku. iv) Kópia strategického dokumentu o vodíkovom ekosystéme Slovenska, ktorý prijala vláda Slovenskej republiky na základe priorit rozvoja národného vodíkového ekosystému a cieľov v oblasti obnoviteľného vodíka do roku 2050 na základe scenárov výrobné bilancie, spotreby vodíka a bilancie dovozu a vývozu vodíka v rámci európskej vodíkovej prepravnej siete. v) Kópia uznesenia vlády Slovenskej republiky o prijatí strategického dokumentu o vodíkovom ekosystéme Slovenska, uverejneného na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.
C19 – 12	11 – REPowerEU – Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 3 – Integrácia OZE do elektrizačnej sústavy	M	Opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy	Nadobudnutie účinnosti súboru povinných opatrení, ktorými sa rieši päť cieľov				Q1	2025	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), a ku ktorému sú priložené podporné dôkazy alebo primerané odkazy na podporné dôkazy. Tento dokument ako prílohu obsahuje: i) Kópia príslušných sekundárnych právnych predpisov (uverejnená slovenským regulačným úradom ÚRSO na oficiálnom webovom sídle).
C19 – 13	12 – REPowerEU – Investícia 1.1: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych	M	Modernizácia a elektrickej stanice	Spustenie prevádzky elektrickej stanice				Q2	2026	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise míľnika a zodpovedajúceho opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument obsahuje zoznam všetkých dokončených prác (napr. nový transformátor, posunové reaktory, uvedenie diaľkovo riadenej rozvodne do prevádzky a slučkového vedenia 400 kV), ktoré

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
	distribučných sústav – modernizácia elektrickej stanice											prispievajú k splneniu príslušného míľnika CID, a prípadne príslušné listinné dôkazy ako prílohu k tomuto súhrnu. Pri každej investícii, ktorá je súčasťou projektu, sa poskytnú tieto informácie: i) Meno/názov konečného prijímateľa, ktorý investíciu realizuje. ii) Dátum začatia a ukončenia prác. iii) Príslušné podpísané dokumenty potvrdzujúce dokončenie prác vrátane odovzdávacích protokolov, správ o skúškach po dokončení a zápisnice zo schôdze komisie o odovzdaní a prijatí časti prác. iv) Odkaz na príslušné ustanovenie v zákazkách na uskutočnenie stavebných prác týkajúce sa rozsahu a vývojových prvkov investície v súlade s požiadavkami vykonávacieho rozhodnutia Rady (napr. zoznam množstiev alebo opis vykonaných prác súvisiacich s modernizáciou stanice). v) Dokument o uvedení stanice do prevádzky a pripojení do sústavy v súlade so všetkými požiadavkami prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady, najmä vrátane dôkazov o nahradení transformátorov zvýšenou kapacitou, o prechode rozvodne na vyššiu úroveň napätia, o uvedení diaľkovo ovládanej rozvodne do prevádzky z expedičného centra SEPS a o inštalácii kompenzačných zariadení. Táto skutočnosť musí byť doložená príslušnými protokolmi a dokumentmi, ako sú protokoly na uvedenie zariadenia do prevádzky, protokol o inšpekcii, protokol o skúške pri odosielaní signalizácie a osvedčenie o úradnej skúške technického vybavenia (alebo iná príslušná technická dokumentácia).
C19 – 14	13 – REPowerEU –	C	Renovačné práce v		km	0	225	Q4	2025	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍL'NIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
	Investícia 1.2: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav – modernizácia prenosových vedení		prenosovej sústave Slovenskej republiky									uvádza v opise cieľa a zodpovedajúceho opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje zoznam všetkých dokončených investícií prispievajúcich k splneniu príslušného cieľa vykonávacieho rozhodnutia Rady, príslušné listinné dôkazy ako prílohu, ako aj posúdenie toho, ako táto investícia prispela k zachovaniu prenosu vo vzťahu k susedným členským štátom EÚ. Pri každej investícii, ktorá je súčasťou projektu, sa poskytnú tieto informácie: i) Meno/názov konečného prijímateľa, ktorý investíciu realizuje. ii) Identifikácia miesta (vrátane regiónov). iii) Dátum začatia a ukončenia prác. iv) Počet km prepravných vedení, ktoré boli modernizované v rámci každej investície. v) Príslušný podpísaný dokument potvrdzujúci dokončenie prác vrátane odovzdávacích protokolov, správ o skúškach po dokončení a zápisnice zo schôdze komisie o odovzdaní a prijatí časti prác. vi) Protokoly odovzdania a preberania častí prác s uvedením rozsahu a kľúčových prvkov investícií vrátane opisu prác v súlade s požiadavkami vykonávacieho rozhodnutia Rady, pokiaľ ide o zvýšenie kapacity, prenosovú kapacitu a zachovanie spoľahlivej prevádzky. vii) Pri každej investícii sa na preukázanie schopnosti bezpečnej prevádzky a modernizácie komponentov vysokonapäťových elektrických prenosových vedení predloží ako dôkazný dokument aspoň jeden z týchto dokumentov: — Správa o kontrole, — Osvedčenie o „oficiálnej skúške vyhradeného technického vybavenia“, — Technická správa o „dokumentácii na základe vybudovania“.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
C19 – 15	15 – REPowerEU – Investícia 1.3: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav – modernizácia distribučných sústav	C	Dokončenie investícií do modernizácie distribučných sústav v Slovenskej republike		MW	0	469	Q2	2026	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise cieľa a zodpovedajúceho opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady) uspokojivo splnil. Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Zoznam všetkých dokončených projektov prispievajúcich k splneniu príslušného cieľa vykonávacieho rozhodnutia Rady a pre každý projekt: ii) Meno/názov konečného prijímateľa, ktorý realizuje investície. iii) Jedinečný identifikátor (jedinečný kód investície/činnosti preukázaný v interných IT systémoch) pre príslušné podpísané potvrdenie o dokončení pracovného pokynu (dostupný v odovzdávacom protokole investície/ako sa uvádza v bode ii). iv) Uvedenie rozsahu a kľúčových prvkov investícií (prispievajúcich k posilneniu distribučných sietí). v) Identifikácia miesta (vrátane regiónov). vi) Dátum začatia a ukončenia projektov. vii) Množstvo MW dodatočnej kapacity na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie do distribučných sietí na Slovensku v rámci každého projektu. viii) Doklady potvrdzujúce dokončenie: (odovzdávacie protokoly o investícii, správy o testoch o dokončení a zápisnica zo zasadnutia komisie pre odovzdanie a prevzatie časti prác), podpísané dodávateľom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) preukazujúce dokončenie a uvedenie do prevádzky vydané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a vnútornými pravidlami a postupmi PDS. ix) Pre každý projekt buď nominálnu kapacitu jednotlivých zariadení (napr. transformátorov, vedení, káblov) deklarovanú protokolmi alebo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												katalógmi výrobcu/dodávateľa, alebo technickú správu vypracovanú nezávislým odborníkom, ktorá potvrdzuje pridanú kapacitu na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie do distribučných sietí na Slovensku (množstvo dodatočnej kapacity v MW na integráciu obnoviteľných zdrojov energie do distribučných sietí v dôsledku projektu). Správa obsahuje aj kvalitatívne a kvantitatívne informácie o prínose projektov k odstráneniu úzkych miest s cieľom maximalizovať dodatočnú technickú kapacitu na integráciu energie z obnoviteľných zdrojov. Opisuje sa v ňom aj spôsob stanovenia metodiky dodatočnej technickej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov.
C19 – 16	16 – REPowerEU – Investícia 1.4: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav – Energetické dátové centrum	M	Uvedenie Energetického dátového centra do prevádzky	Zabezpečenie produkčnej prevádzky Energetického dátového centra.				Q3	2024	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise míľnika a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Konečné protokoly prevzatia a prijatia pre Energetické dátové centrum, ktoré preukazujú prijatie práce príjemcom a jeho uvedenie do prevádzky. ii) Dokument vypracovaný nezávislým odborníkom/odborným stanovisko, v ktorom sa potvrdzuje, že všetky funkcie energetického dátového centra sú v súlade s požiadavkami prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady, a ktorým sa preukazuje, že informačný systém je funkčný a že priamo prispieva k prvkom: • Agregácia flexibility • Energetické spoločenstvá • Zdieľanie energie z obnoviteľných zdrojov • Akumulácia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												• Správa kmeňových údajov • Dáta z inteligentných meracích systémov, • Spoločné využívanie údajov o výrobe elektriny • Podávanie správ
C19 – 17	17 – REPowerEU – Reforma 3: Vytvorenie databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárskosti budov	C	Zber údajov o energetických certifikátoch a pasportoch obnovy verejných budov		Číslo	0	4100	Q2	2026	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), a ku ktorému sú priložené podporné dôkazy alebo primerané odkazy na podporné dôkazy. Tento dokument ako prílohu obsahuje: i) Kópia dokončenej štúdie uskutočniteľnosti návrhu platformy a jej prepojenia s existujúcimi databázami, ako aj procesu zberu údajov. ii) Kópia komunikačného materiálu použitého na informačnú kampaň zameranú na vlastníkov verejných budov, ako aj správa vykonávateľa, v ktorej sa opisuje, ako sa tieto opatrenia kampane realizovali. iii) Dokument(-y) s dôkazmi, že sa vykonali informačné a vzdelávacie aktivity pre nezávislých odborníkov zodpovedných za prípravu pasportov obnovy budov. iv) Osvedčenie o dokončení podpísané príslušným orgánom, v ktorom sa potvrdzuje, že všetky plánované prvky dátovej platformy (zber, spracovanie, uchovávanie, zdieľanie štruktúrovaných informácií o energetickej hospodárskosti verejných a súkromných budov na Slovensku) boli dokončené a že platforma je funkčná a dostupná príslušným zainteresovaným stranám. Osvedčenie o dokončení by malo potvrdiť integráciu, interoperabilitu a zdieľanie údajov s

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												existujúcimi vnútroštátnymi systémami budov (napr. kataster) a s monitorovacím strediskom EÚ pre fond budov. v) Údaje získané z platformy (národná platforma na sledovanie energetickej hospodárskosti budov) vrátane odkazov na energetické certifikáty a pasporty obnovy aspoň 4100 verejných budov, z ktorých aspoň 1000 má podlahovú plochu nad 2 000 m². Na základe vzorky, ktorú vyberie Komisia, sa za každú vybranú jednotku (budovu) predložia tieto listinné dôkazy: a) Kópia energetického certifikátu a pasportu obnovy budovy.
C19 – 18	18 – REPowerEU – Reforma 4: Spravovanie budov štátnej správy	M	Stratégia spravovania budov štátnej správy	Schválenie stratégie vládou				Q2	2025	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise míľnika a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Kópia rozhodnutia vlády o prijatí stratégie s uvedením jej uverejnenia. ii) Kópia prijatej stratégie.
C19 – 19	19 – REPowerEU – Reforma 4: Spravovanie budov štátnej správy	M	Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy	Nadobudnutie účinnosti príslušného záväzného právneho aktu, ktorým sa zriaďuje tento koordinačný orgán				Q2	2026	Ministerstvo vnútra		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, ako sa uvádza v opise míľnika a príslušného opatrenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady). Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Kópia uverejnenia príslušného záväzného právneho aktu, ktorým sa zriaďuje koordinačný orgán, v úradnom vestníku a odkaz na príslušné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												ustanovenia s uvedením dátumu nadobudnutia účinnosti.
C19 – 20	20 – REPowerEU – Investícia 2: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov	C	Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti		Plocha (m²)	0	184 000	Q1	2025	Ministerstvo hospodárstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), s primeranými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Zoznam obnovených verejných budov, ktorý obsahuje pre každú z nich: typ budovy, celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami energetickej efektívnosti v metroch štvorcových, vykonané opatrenia, odkaz na energetický certifikát a pasport obnovy budovy vložený do databázy (vytvorená v rámci reformy 3), kontrolný protokol ministerstva, odkaz na zmluvu o grante. ii) Správa vykonávateľa alebo externého experta, v ktorej sa uvádza zdroj údajov a metodika výpočtu úspor energie a celkový odhad úspor energie (pre všetky verejné budovy spolu). iii) Kópia výzvy na predkladanie návrhov (vrátane oznámenia o uverejnení a príručky pre žiadateľov vrátane dôkazov o splnení podmienok zásady „výrazne nenarušiť“) prostredníctvom kritérií oprávnenosti/výberových kritérií vrátane predchádzania vzniku stavebného odpadu, jeho recyklácie a demolácie. Na základe vzorky, ktorú vyberie Komisia, sa za každú vybranú jednotku (opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti) predložia tieto listinné dôkazy: a. Kópia energetického certifikátu a pasportu obnovy budovy. b. Kópia kontrolného protokolu ministerstva. c. Kópia zmluvy o grante.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
C19 – 21	21 – REPowerEU – Investícia 3: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia SK-C[C2]-I[I2]	C	Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov		Plocha (m²)	93 622	123 122	Q2	2026	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), s primeranými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy: i) Vyextrahované alebo zostavené údaje tvoriace zoznam všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, napríklad „osvedčenia príslušného stavebného úradu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „preberacieho protokolu vydaného dodávateľom/investorom“ a „protokolu o kontrole“ vydaného ministerstvom; ii) Vyextrahované alebo zostavené údaje tvoriace zoznam všetkých energetických certifikátov alebo projektových energetických hodnotení (hodnoty ex ante v prípade stavebného povolenia) [s uvedením hodnôt pred obnovou a po nej, veľkosti obnovej plochy (m²) a vykonaných opatrení], správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie (úspory primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %); iii) Správu, v ktorej sa uvádza zdroj údajov a metodika na výpočet úspor energie. iv) Štatistické údaje o verejných budovách a ich rozčlenenie do kategórií [vrátane priemernej veľkosti obnovej plochy (v m²) a lokality]. v) Kópia výzvy na predkladanie návrhov (vrátane oznámenia o uverejnení a príručky pre žiadateľov) vrátane dôkazu, že sa zohľadňujú podmienky zásady „výrazne nenarušiť“, a to prostredníctvom kritérií oprávnenosti/výberových kritérií vrátane predchádzania vzniku stavebného odpadu, jeho recyklácie a demolácie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												Na základe vzorky, ktorú vyberie Komisia, sa za každú vybranú jednotku (opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti) predložia tieto listinné dôkazy: a) Kópia „osvedčenia príslušného stavebného orgánu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „preberacieho osvedčenia“ vydaného dodávateľom/investorom a „protokolu o kontrole“ ministerstva. b) Kópia energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia, c) Kópia zmluvy o grante.
C19 – 22	22 – REPowerEU – Investícia 4: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy	C	Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou			0	3060	Q3	2025	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahol uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), s primeranými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy (obnova súkromných budov): i) Zoznam všetkých obnovených budov vrátane: štvorcové metre renovovanej plochy, vykonané opatrenia, údaje týkajúce sa ročného príjmu domácnosti vysvetľujúce riziko energetickej chudoby domácností, potvrdenie o dokončení renovácie (správa o kontrole Slovenskej agentúry životného prostredia), odkaz na zmluvu o poskytnutí dotácie s klauzulou, že rodinný dom by mal byť renovovaný najviac do 12 mesiacov. ii) Správa vykonávateľa alebo externého experta, v ktorej sa uvádza zdroj údajov a metodika výpočtu úspor energie a celkový odhad úspor energie (pre všetky budovy spolu). iii) Kópia výzvy na predkladanie návrhov (vrátane oznámenia o uverejnení a príručky pre žiadateľov) vrátane dôkazu, že sa zohľadňujú podmienky zásady „výrazne nenarušiť“, a to prostredníctvom kritérií oprávnenosti/výberových kritérií vrátane

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												prevencie, recyklácie a demolácie stavebného odpadu a výmeny kotlov na biomasu. Na základe vzorky, ktorú vyberie Komisia, sa za každú vybranú jednotku (opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti) predložia tieto listinné dôkazy: - Kópia kontrolnej správy Slovenskej agentúry životného prostredia. - Kópia zmluvy o poskytnutí dotácie s doložkou, že rodinný dom by mal byť renovovaný do 12 mesiacov.
C19 – 23	23 – REPowerEU – Investícia 4: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – dodatočný príspevok v rámci schémy komplexnej obnovy	C	Počet zmlúv s osobami ohrozenými energetickou chudobou na obnovu ich domov		kódu	0	1600	Q2	2026	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), s primeranými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument ako prílohu obsahuje tieto listinné dôkazy (obnova súkromných budov): - Zoznam uzatvorených zmlúv na obnovu domu ľudí ohrozených energetickou chudobou a ich kópie vrátane: štvorcové metre obnovennej plochy, vykonané opatrenia, údaje poskytujúce dôkazy o riziku energetickej chudoby domácností, údaje získané alebo zostavené z energetického certifikátu alebo energetického posúdenia projektu vydaného certifikovaným odborníkom (s uvedením hodnôt pred obnovou a po nej). - Správu/informácie o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie) na základe vydaných energetických certifikátov alebo energetického posúdenia projektu. - Kópia pracovných zmlúv/poradných zmlúv pre ďalších 35 zamestnancov na plný úväzok a externých odborníkov, a opisy pracovných miest pre všetkých ďalších zamestnancov/externých expertov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍL'NIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												Na základe vzorky, ktorú vyberie Komisia, sa za každú vybranú jednotku (opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti) predložia tieto listinné dôkazy: a. Kópia zmluvy o grante. b. energetické certifikáty.
C19 – 24	24 – REPowerEU – Investícia 5: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy, zvýšenie (SCALE UP) opatrenia SKC[C3]-I[1.a]	C	Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej koľajovej infraštruktúry pre ekologickú osobnú dopravu (vo vážených km)		Dĺžka (vo vážených km)	49.7	51.7	Q2	2026	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokument bude obsahovať (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: i) Úradné dokumenty, v ktorých sa potvrdzuje dokončenie jednotlivých projektov rekonštrukcie alebo modernizácie, typ intervencie, dĺžka infraštruktúry a dátum uvedenia každého projektu do prevádzky; ii) Dokument, v ktorom sa popisujú váhové koeficienty použité pre rôzne typy projektov a výsledný výpočet celkovej dĺžky. Váhové faktory, ktoré sa použijú, sú tieto: novovybudovaná jednosmerná jednotopová trolejbusová trať vrátane napájania (váha 0,2).
C19 – 25	25 – REPowerEU – Investícia 6: Podpora ekologickej osobnej dopravy, zvýšenie (SCALE UP) opatrenia SKC[C3]-I[1.2]	C	Počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu (vážených)		Počet (vážených)	5	13	Q1	2026	Ministerstvo dopravy		Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokument bude obsahovať (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: i) Úradné dokumenty, v ktorých sa preukazuje počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu, ich typ (viacsystémové elektrické jednotky; električky) a dátum uvedenia koľajových vozidiel do prevádzky.
C19 – 26	26 – REPowerEU – Reforma 6: Zručnosti pre	M	Nové moduly odbornej prípravy vo vzdelávacích programoch	Schválenie aktualizovaného o kurikula pre stredné odborné školy				Q4	2024	Ministerstvo školstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), s primeranými odkazmi na podporné dôkazy a s časovou osou implementácie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍL'NIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
	zelenú transformáciu		stredných odborných škôl a program odbornej prípravy pre učiteľov a dospelých	a programu odbornej prípravy pre učiteľov a dospelých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky								reformy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: i) Kópia rozhodnutia ministerstva školstva, ktorým sa schvaľujú aktualizované učebné osnovy pre stredné odborné školy a program odbornej prípravy pre učiteľov a dospelých. ii) Kópia rozhodnutia stredných odborných škôl o schválení aktualizovaného učebného plánu. iii) Kópia prijatých aktualizovaných učebných osnov stredných odborných škôl. iv) Kópia prijatého programu učiteľov. v) Kópia prijatých programov odbornej prípravy dospelých. vi) Kópia osvedčenia (ako je osvedčenie o odbornej spôsobilosti) pre každého vybraného školiteľa s cieľom preukázať, že má požadovanú kvalifikáciu. vii) Správa ministerstva školstva vrátane zoznamu konzultovaných zainteresovaných strán a spôsobu zohľadnenia ich pripomienok. viii) Správa nezávislého orgánu alebo spoločne vydaná ministerstvom školstva a nezávislým orgánom (ako je externá zainteresovaná strana alebo iné ministerstvo) o obsahu aktualizovaných učebných osnov stredných odborných škôl a programu odbornej prípravy pre učiteľov a dospelých, v ktorej sa vymedzuje, ako prispôsobenie vzdelávacieho obsahu a nových programov odbornej prípravy prispieva k cieľu reformy. Správa obsahuje vysvetlenie, ako aktualizované učebné osnovy stredných odborných škôl a nové moduly odbornej prípravy pre učiteľov a dospelých vymedzujú vzdelávacie výstupy v súlade s klasifikáciou zelených zručností ESCO (Európska klasifikácia povolání, zručností a kompetencií).
C19 – 27	27 – REPowerEU – Investícia 7: Zabezpečenie	C	Vybavenie škôl v záujme odbornej		Číslo	0	13	Q3	2025	Ministerstvo školstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), s primeranými odkazmi na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
	vybavenia škôl a odborná príprava učiteľov		prípravy v oblasti zelených zručností									podporné dôkazy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: i) Zoznam obsahujúci zakúpené nové vybavenie a štrukturálne úpravy v školských budovách. V prípade nového vybavenia sa v zozname musí uviesť ich referenčné číslo a označenie v priestoroch školy, kde bolo nainštalované alebo distribuované. Pre stavebné úpravy v školských budovách musí zoznam obsahovať potvrdenie o dokončení stavebných úprav, napríklad „osvedčenie príslušného stavebného úradu“ (v prípade stavebného povolenia) alebo „preberací protokol vydaný dodávateľom/investorom“ a „potvrdenie o dokončení vydané príslušným orgánom“/„protokol o kontrole“ vydaný ministerstvom školstva; ii) Oznámenia o zadaní zákazky na infraštruktúru.
C19 – 28	28 – REPowerEU – Investícia 7: Zabezpečenie vybavenia škôl a odborná príprava učiteľov	C	Odborná príprava pedagogických zamestnancov		Číslo	0	180	Q3	2025	Ministerstvo školstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), s primeranými odkazmi na podporné dôkazy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: i) zoznam poskytnutých kurzov odbornej prípravy vrátane: referenčné číslo, dátum, trvanie, počet účastníkov každej odbornej prípravy a druh poskytovanej odbornej prípravy vrátane podrobností o jej obsahu. Na základe vzorky, ktorú môže vybrať Komisia, sa za každého účastníka odbornej prípravy predložia aspoň tieto listinné dôkazy: ii) Kópia osvedčení o ukončení odbornej prípravy s jedinečným identifikátorom pre

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												každého účastníka, ktorý úspešne absolvoval odbornú prípravu, vrátane opisu odbornej prípravy. iii) Kópia pracovnej zmluvy alebo iný dôkaz pre každého účastníka, v súvislosti s ktorým bolo vydané potvrdenie o ukončení, v ktorom sa jasne uvádza jeho úloha učiteľa a školiteľa stredných odborných škôl.
C19 – 29	29 – REPowerEU – Investícia 7: Zabezpečenie vybavenia škôl a odborná príprava učiteľov	C	Študenti tretieho ročníka na konci školského roka 2025/2026 a absolventi v oblasti OZE alebo elektromobility		Číslo	0	565	Q2	2026	Ministerstvo školstva		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), s primeranými odkazmi na podporné dôkazy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: i) Zoznam modulov pre absolventov vrátane tém odbornej prípravy a počtu absolventov, ktorí úspešne absolvovali nové moduly, s jedinečným identifikátorom pre každého absolventa, ktorý úspešne ukončil odbornú prípravu, vrátane informácií o dátume, trvaní a obsahu dokončených modulov pre každého účastníka, čím sa splnia príslušné prvky cieľa. Na základe vzorky, ktorú môže vybrať Komisia, sa za každého vybraného účastníka odbornej prípravy predložia aspoň tieto listinné dôkazy: ii) Kópia osvedčenia o ukončení (alebo úradného prepisu záznamov) odbornej prípravy s jedinečným identifikátorom pre každého študenta, ktorý úspešne absolvoval odbornú prípravu. iii) Dôkaz na overenie toho, že každý účastník odbornej prípravy, v prípade ktorého bolo vydané osvedčenie o ukončení, je na konci školského roka 2025/26 študentom alebo absolventom tretieho ročníka. Tento dôkaz možno poskytnúť vo forme zápisu do tretieho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	MÍLNIK/ CIEĽ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Zodpovednosť za podávanie správ a implementáciu	Ďalšie špecifikácie (v prípade potreby)	Verifikačný mechanizmus
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Q	Rok			
												ročníka v prípade študentov a osvedčení absolventov.
C19 – 30	30 – REPowerEU – Investícia 8: Časť 1 – Komunikačné činnosti týkajúce sa implementácie kapitoly REPowerEU – opatrenie (SCALE UP) SKC[C16]-I[4]	C	Počet komunikačných kampaní		0	0	6	Q2	2026	Národná implementačná a koordinačná autorita		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa dosiahlo uspokojivé splnenie cieľa (vrátane všetkých prvkov, ktoré ho tvoria), s primeranými odkazmi na podporné dôkazy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: i) Zoznam ďalších 8 zamestnancov na plný úväzok (alebo rovnocenných zamestnancov) a 4 externých zamestnancov prijatých NIKA na obdobie od 3. štvrťroka 2023 do konca 2. štvrťroka 2026. Zoznam obsahuje tieto informácie o každej osobe na zozname: Identifikačné číslo zamestnanca, opis pracovného miesta, identifikátor pozície, ekvivalent plného pracovného času, inštitúcia zamestnania. ii) Kópia pracovných zmlúv ďalších 8 zamestnancov na plný úväzok a 4 externých zamestnancov. iii) Organizačná schéma a organizačné poradie zriadenia a fungovania špecializovaného behaviorálneho komunikačného tímu v NIKA. iv) Kópia komunikačnej stratégie REPowerEU. v) Dôkazy (hodnotenie komunikačného plánu na daný rok na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti) o tom, ako sa vykonávajú komunikačné kampane na základe stratégie podľa bodu iv. vi) Relevantné dôkazy o činnostiach a výsledkoch uskutočnených informačných kampaní s kópiami zmlúv o poskytnutých externých službách pre každú kampan' a vyhotovenými kópiami komunikačného materiálu s odhadovanou kvantifikáciou dosahu kampane (napr. video prehľadka).