
 

Tabuľka 1: 

KOMPONENT 15: REFORMA JUSTÍCIE 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3] 

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4] 
Názov investície/reformy Investícia 1: Budovy pre reorganizovaný súdny systém 

 
Typ zmeny v porovnaní s CID [Pridané/odstránené/zmenené] 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☒ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐  žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☒  Opis komponentu/opatrenia 

☒  Míľniky a ciele 

☒  Odhadované náklady 

☐  Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej 

zmeny v súvisiacom opatrení) 

☐  Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)  

 

 

 

Tabuľka 2: 

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]:  Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m²) 
SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]:  Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (v m²) 

Opis a odôvodnenie zmeny: 

– úprava finančnej alokácie CID míľnikov SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]:  Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m²)  a 
SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]:  Plocha obstaraných a upravených budov súdov (v m²) podľa čl. 18, ods. 2: 

• zmena vyplýva z potreby plošného zníženia alokácie na jednotlivé opatrenia, v tomto prípade zo 
zníženia alokácie Investície 1 o 22 520 513 eur: 

▪ T[C15.3] – z 62 392 001 eur na 55 650 738 eur 
▪ T[C15.4] – zo 146 040 713 eur na 130 261 463 eur 

• uvedená zmena spôsobila tiež zníženie kvantifikácie cieľa pri obidvoch CID míľnikoch (uvedené hodnoty 
slúžia len ako pomocný výpočet ilustrujúci postup a spôsob výpočtu): 

▪ T[C15.3] – z 86 000 m2  na 76 708 m2 
▪ T[C15.4] – z 89 216 m2  na 79 576 m2 

• Úprava finančnej alokácie je proporčná pre obidva míľniky a nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť 
a dosiahnutie cieľov komponentu a plánu obnovy, pričom sú dodržané príslušné špecifické odporúčania 
(CSRs) a zelené značenie. 

– úprava kvantifikácie cieľa CID míľnikov SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]:  Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m²)  a 
SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]: Plocha obstaraných a upravených budov súdov (v m²) podľa čl. 21: 

• Z dôvodu zvyšujúcich sa celkových inflačných tlakov znásobených bezprecedentnou ruskou inváziou na 
Ukrajinu, bezprostredne susediacu krajinu, už v súčasnosti vážne ovplyvňujú a v budúcnosti budú mať 
veľmi významný vplyv na plánované infraštruktúrne projekty na Slovensku.  

Proces prehodnotenia finančnej alokácie a schopnosti financovať stavebné investície začiatkom roka 2022 
ovplyvňujú tri kľúčové prvky (viď. dokument METHODOLOGY ON THE REVISION OF THE SLOVAK 
RECOVERY AND RESILIENCE PLAN): 



 

▪ 1. Neustály rast celkových cenových hladín so zrýchleným tempom (pozri graf indexu CPI do 
marca 2022 v dokumente Metodika k revízii Plánu obnovy a odolnosti SR); 

▪ 2. Dodávatelia, ktorí pozastavujú stavebné práce a/alebo odstupujú od zmlúv na stavebné 
investície z dôvodu zvyšujúcich sa cien stavebných materiálov (prípad obcí a verejných 
investorov); 

▪ 3. Obmedzené kapacity v sektore stavebníctva. 

• Zvyšujúca sa inflácia najmä stavebných prác a materiálov pri stavebných investíciách v pláne obnovy 

vyžiadala úpravu (zníženie) cieľov (m2) pri investícii 1 v komponente 15 o 27,1%  (v súlade s Metodikou 

k revízii Plánu obnovy a odolnosti SR): 

▪ T[C15.3] – zo 76 708 m2 na 55 921 m2, t. j. 76 336 929 eur  (po inflácii; nárast o 37,2%) 

▪ T[C15.4] – zo 79 576 m2 na 58 012 m2, t. j. 178 681 645 eur (nárast o 37,2%) 

• Konečné schválenie súboru zákonov (nadobudnutím ich platnosti a účinnosti) v rámci reformy 1: 
Reorganizácia súdnej mapy v apríli 2022 vygenerovalo reálnu súdnu mapu, na základe ktorej vznikla 
potreba navýšiť finančnú alokáciu a m2 pri CID míľniku T[C15.3]: Rekonštruovaná plocha budov súdov (v 
m²) a to presunom finančných prostriedkov z míľnika T[C15.4]: Plocha obstaraných a upravených budov 
súdov (v m²). 

V pôvodnom pláne obnovy sa uvažovalo postaviť alebo nakúpiť budovy pre 2 mestské súdy v Bratislave 
a Košiciach a 3 budovy pre odvolacie súdy. Podľa finálne schváleného návrhu legislatívy napr. nie je 
potrebné v prípade odvolacích súdov pristúpiť k výstavbe/nákupu nových budov, ale budú využité existujúce 
budovy, ktoré budú modernizované (viď. tab. nižšie): 

Pôvodný návrh POO:  Nový návrh podľa schválenej legislatívy súdnej mapy: 

Typ súdu Počet Typ súdu Počet 

Prvostupňový súd 25 Prvostupňový súd 31 

Prvostupňový mestský súd 2 Prvostupňový mestský súd 5 

Odvolací súd 3 Odvolací súd 8 

Správny súd 3 Správny súd 3 

Najvyšší správny súd 1 Najvyšší správny súd 1 

 
S ohľadom na uvedené sa na základe schválenej novej súdnej mapy prenieslo ťažisko infraštruktúrnych 
investícií z výstavby/nákupu budov súdov (cieľ T[C15.4]) na oblasť rekonštrukcií a obnovy existujúcich 
budov (cieľ T[C15.3]) , keďže došlo k zachovaniu väčšieho počtu sídel súdov, čím bude možné využiť 
existujúce budovy, ktoré sa modernizujú. 

Uvedená zmena legislatívy a následne prístupu k investícii 1, cieľ T[C15.4], spôsobila pokles potreby 
nákupu nových budov súdov na 27 677 m2 a zároveň zvýšenie potreby rekonštrukcie existujúcich budov na 
124 368 m2. 

 

Finálna finančná alokácia a finálna úprava cieľov Investície 1 zahŕňajúca úpravu podľa čl. 18. ods. 2 a čl. 21 je 
nasledovná: 

                                                                                                       Pred revíziou                         Po revízii 

Názov CID míľnika Eur m2 Eur m2 

T[C15.3]:  Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m²) 62 392 001 86 000 123 766 055 124 368 

T[C15.4]:  Plocha obstaraných a upravených budov súdov (v m²)  146 040 713 89 216 62 146 146 27 677 

Total 208 432 714 175 216 185 912 201 152 045 

 

Náklady na administratívne kapacity pri investícii 1 neboli znižované a zostávajú na rovnakej úrovni, t. j. vo výške 3 923 139 
eur to najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácií POO než bolo pôvodne očakávané. Pri investícii 1 
je potrebné riadiť minimálne 23 projektov (rekonštrukcií a nákupov budov súdov), okrem toho implementácia POO vyžaduje 
administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. príprava zmlúv, žiadostí o platbu, monitorovacích 
správ, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu 
tejto investície preto zostáva nezmenený, ich potreba sa neznížila poklesom alokácie na investíciu 1. 



 

 – úprava termínu splnenia v harmonograme pre investíciu z hodnoty Q4 / 2024 na hodnotu Q4 / 2025 pre oba ciele, 
kde posun harmonogramu cieľa  investície o 12 mesiacov vyplýva z viacerých faktorov: 

• regulačný rámec - v súvislosti s konečným schválením súboru zákonov (nadobudnutím ich platnosti a účinnosti) 
v rámci reformy 1: Reorganizácia súdnej mapy v apríli 2022, spôsobil zdržanie pri uzatváraní konečných priorít 
rezortu MS SR pre oblasť rekonštrukcií budov súdneho systému. Tiež znemožnil začať vykonávať niektoré 
implementačné kroky (ako napr. vykonanie odborných obhliadok zo strany oprávnených osôb ako architekti, 
projektanti, vybavovanie stavebných povolení, územných rozhodnutí, úzku spoluprácu a komunikáciu 
s pamiatkovými úradmi) skôr; 

• negatívny vplyv na implementáciu investície majú dopady krízovej situácie v oblasti disponibility stavebného 
materiálu, technológií a pracovnej sily, čo vyvolalo potrebu úpravy strategického prístupu k investíciám ako 
aj úpravu časového harmonogramu implementačného plánu investícií v rámci súdneho systému; 

• vplyv na časový harmonogram implementácie investície majú riziká súvisiace s krízou a zároveň paralelné 
spustenie viacerých investičných akcií v jednom momente a priestore (nemocnice, školy, verejné budovy inštitúcií 
verejnej správy) a to v rámci viacerých investičných rámcov vytvorených tak na strane plánu obnovy a odolnosti 
(ďalej „POO“) ako aj podporným rámcom EÚ fondov v SR. Uvedené vytvára enormný tlak na ceny nehnuteľností 
(a ich enormný nárast), dostupnosť kapacít v stavebníctve a má potenciál ďalej (do budúcna) negatívne 
ovplyvňovať investičnú stratégiu v rámci POO najmä z pohľadu dostupnosti pracovnej sily ako aj vytvára 
negatívny potenciál ďalšieho nárastu cien na strane zhotoviteľov stavieb (vyvolanou nadmernou konkurenciou 
projektov na trhu). Tieto faktory negatívne ovplyvnia dĺžku realizácie investícií;  

 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu 
a/alebo opatrenia  

CID – textová časť 

Investícia 1: Budovy pre reorganizovaný 
súdny systém 

Nová súdna mapa, ktorú prinesie reforma 1 
tohto komponentu (Reorganizácia súdnej 
mapy), si bude vyžadovať, aby sa vybudovalo 
niekoľko nových budov a aby sa dôkladne 
zrenovovali alebo prispôsobili existujúce 
súdne budovy. 

Touto investíciou sa rozšíria kapacity, resp. 
zmodernizujú existujúce budovy, či prípadne 
vybudujú alebo obstarajú nové vhodné 
budovy pre kľúčové súdy v novej súdnej 
mape. Konkrétne sa musí vybudovať alebo 
nadobudnúť aspoň 80500 m² súdnych budov 
a zrenovovať aspoň 77500 m² súdnych 
budov. Renováciami sa musí dosiahnuť 
priemerná úspora primárnej energie 
minimálne na úrovni 30 %. Očakáva sa aspoň 
rekonštrukcia 25 prvostupňových 
všeobecných súdov, výstavba dvoch nových 
mestských súdov, výstavba najvyššieho 
správneho súdu a výstavba alebo renovácie 
troch prvostupňových správnych súdov, troch 
všeobecných odvolacích súdov a troch 
prvostupňových všeobecných súdov. 

Implementácia investície sa dokončí do 31. 
decembra 2024. 

CID – textová časť 

Investícia 1: Budovy pre reorganizovaný 
súdny systém 

Nová súdna mapa, ktorú prinesie reforma 1 
tohto komponentu (Reorganizácia súdnej 
mapy), si bude vyžadovať, aby sa vybudovalo 
niekoľko nových budov a aby sa dôkladne 
zrenovovali alebo prispôsobili existujúce 
súdne budovy. 

Touto investíciou sa rozšíria kapacity, resp. 
zmodernizujú existujúce budovy, či prípadne 
vybudujú alebo obstarajú nové vhodné 
budovy pre kľúčové súdy v novej súdnej 
mape. Konkrétne sa musí vybudovať alebo 
nadobudnúť aspoň 80500 24909 m² súdnych 
budov a zrenovovať aspoň 77500 111931 m² 
súdnych budov. Renováciami sa musí 
dosiahnuť priemerná úspora primárnej 
energie minimálne na úrovni 30 %. Očakáva 
sa aspoň rekonštrukcia 25 prvostupňových 
všeobecných súdov, výstavba dvoch nových 
mestských súdov, výstavba najvyššieho 
správneho súdu a výstavba alebo renovácie 
troch prvostupňových správnych súdov, troch 
všeobecných odvolacích súdov a troch 
prvostupňových všeobecných súdov. 21 
prvostupňových všeobecných súdov a 
výstavba/obstaranie a/alebo renovácie 
budov pre vybrané súdy v novej súdnej 
mape. 

Implementácia investície sa dokončí do 31. 
decembra 2024 2025 . 

Míľniky a ciele  CID – tabuľková časť 

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]: 

CID – tabuľková časť 

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]: 



 

Platné znenie CID míľnika „Rekonštruovaná 
plocha budov súdov (v m²)“:  

– časť Orientačný harmonogram splnenia: 
4. štvrťrok 2024 

– časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikov a cieľov:  

Z celkového cieľa rekonštrukcie 86000 m² 
súdnych budov sa zrekonštruuje najmenej 
77500 metrov štvorcových s cieľom 
modernizovať a zvýšiť ich kapacitu 
v nadväznosti na zvýšenie počtu súdnych 
zamestnancov a sudcov v zlúčených súdnych 
obvodoch. Projektová dokumentácia 
rekonštrukcií sa pripraví do 2. štvrťroka/2022.  
 

Návrh upraveného znenia CID míľnika 
„Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m²)“: 

– časť Orientačný harmonogram splnenia: 
4. štvrťrok 2024 4. štvrťrok 2025 

– časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikov a cieľov:  

Z celkového cieľa rekonštrukcie 86000 
124368 m² súdnych budov sa zrekonštruuje 
najmenej 77500 111931 metrov štvorcových s 
cieľom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu 
v nadväznosti na zvýšenie počtu súdnych 
zamestnancov a sudcov v zlúčených súdnych 
obvodoch. Projektová dokumentácia 
rekonštrukcií sa pripraví do 2. štvrťroka/2022.  

CID – tabuľková časť 

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]: 

Platné znenie CID míľnika „Plocha 
vybudovaných alebo kúpených budov súdov 
(v m²)“:  

– časť Orientačný harmonogram splnenia: 
4. štvrťrok 2024 

– časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikov a cieľov:  

Z celkového cieľa vybudovať alebo kúpiť 
89216 metrov štvorcových moderných budov 
pre potreby najväčších súdov v súdnom 
systéme (mestské súdy, niektoré odvolacie a 
správne súdy) sa musí vybudovať alebo kúpiť 
najmenej 80 500 metrov štvorcových. 
Projektová dokumentácia rekonštrukcií sa 
pripraví do 2. štvrťroka/2022. 

CID – tabuľková časť 

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]:  

Návrh upraveného znenia CID míľnika 
„Plocha vybudovaných alebo kúpených budov 
súdov (v m²)“: 

– časť Orientačný harmonogram splnenia: 
4. štvrťrok 2024  4. štvrťrok 2025 

– časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikov a cieľov:  

Z celkového cieľa vybudovať alebo kúpiť 
89216 27677 metrov štvorcových moderných 
budov pre potreby najväčších súdov v 
súdnom systéme (mestské súdy, niektoré 
odvolacie a správne súdy) sa musí vybudovať 
alebo kúpiť najmenej 80500 24909 metrov 
štvorcových. Projektová dokumentácia 
rekonštrukcií sa pripraví do 2. štvrťroka/2022. 

 

Odhadované náklady 212 355 852 EUR1 189 835 339 EUR 1 

Zelené a digitálne 
značenie 

Green tag: 17 956 636 EUR (026bis)  N/A – bez zmeny 

Sebahodnotenie 
DNSH 

N/A N/A – bez zmeny 

 

 
Tabuľka 1: 

KOMPONENT 15: REFORMA JUSTÍCIE 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.6] 

SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.7] 
Názov investície/reformy Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy  

 

Typ zmeny v porovnaní s CID [Pridané/odstránené/zmenené] 

 
1 Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetnom zmeny. 



 

Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☐ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☒ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐  žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☐  Opis komponentu/opatrenia 

☒  Míľniky a ciele 

☐  Odhadované náklady 

☐  Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej 

zmeny v súvisiacom opatrení) 

☐  Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)  

 

 

 

Tabuľka 2: 

SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.6]:  Vývoj a odovzdanie informačného systému – Obchodný register 
SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.7]:  Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia 

Opis a odôvodnenie zmeny 
 

SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.6]: Vývoj a odovzdanie informačného systému – Obchodný register – úprava termínu z Q3 / 2023 
na  Q3 / 2024 na základe čl. 21: 

• Pôvodný zámer realizovať projekt in-house (internými kapacitami rezortu) narazil na obmedzenú kapacitu 
pracovného trhu, kedy sa javí ako výrazne problematické získať z trhu poskytovateľov vývoja a 
implementácie informačných systémov potrebné kvalifikované kapacity pre orgán verejnej správy, čo do 
erudície ako aj potrebného množstva. Z tohto dôvodu bolo potrebné, aby rezort pristúpil k obstaraniu 
informačného systému externými kapacitami, čo predĺžilo realizáciu projektu o viac ako 6 mesiacov 
z dôvodu realizácie verejného obstarávania. 

• Ďalším dôvodom posunu je momentálne prebiehajúci proces verejného obstarávania a jeho zdržanie v 
súvislosti s podanými námietkami uchádzačov na Úrad pre verejné obstarávanie. 
 

 

SK-C[C15]-I[I2]-T[C15.7]: „Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia“ - 
úprava termínu z Q1 / 2025 na  Q4 / 2025 na základe čl. 21: 

• Pôvodný zámer realizovať projekt in-house (internými kapacitami rezortu) narazil na obmedzenú kapacitu 
pracovného trhu, kedy sa javí ako výrazne problematické získať z trhu poskytovateľov vývoja a 
implementácie informačných systémov potrebné kvalifikované kapacity pre orgán verejnej správy, čo do 
erudície ako aj potrebného množstva. Z tohto dôvodu bolo potrebné, aby rezort pristúpil k obstaraniu 
informačného systému (IS) externými kapacitami, čo predĺžilo realizáciu projektu o viac ako 6 mesiacov z 
dôvodu realizácie verejného obstarávania. 

• Všeobecné obmedzenie z pohľadu špecifikácií požiadaviek na informačný systém bolo spôsobené aj 
relatívne neskorým prijatím balíka zákonov pre novú súdnu mapu, kedy až na základe platnej legislatívy 
(apríl 2022) bol ustálený konečný počet subjektov a ich kompetencií. Zároveň je potrebné uviesť, že počet 
prvostupňových súdov ako aj odvolacích súdov je vyšší ako zamýšľal pôvodný zámer reformy súdnej mapy, 
čo rovnako ovplyvňuje aj implementačný rámec vývoja a najmä nasadenia IS. 

Úprava textácie CID míľnika na základe čl. 21: 

• Z dôvodu rôznorodosti databáz existujúcich súdov (nakoľko nie je v súčasnosti dostatočne implementovaná 
štandardizácia a integrita dát) je potrebné garantovať verifikáciu a validitu migrovaných údajov do nového 
IS, čo nie je možné urobiť s ohľadom na praktické zistenia centrálne, ale striktne individuálne. Uvedený 
proces preto predĺži proces migrácie údajov jednotlivých súdov. Z tohto dôvodu bude k termínu spustenia 
IS (Q4/2025) migrovaných iba 80% údajov. Migrácia zvyšných 20% údajov bude  zrealizovaná do konca 



 

obdobia Q2/2026 (môže byť uvedené ako dodatočný cieľ Operačnej dohody medzi Európskou komisiou a 
Slovenskom). Ambicióznosť cieľa investície sa nemení a migrácia údajov bude rozdelená do 2.etáp (1.etapa 
- 80% do Q4/2025, 2.etapa – 20% do Q2/2026). 

• Uvedenie do prevádzky nového informačného systému bude aj napriek tejto úprave CID míľnika 
zabezpečené pre všetky súdy v termíne do Q4/2025. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu 
a/alebo opatrenia  

  

Míľniky a ciele  CID – tabuľková časť 

Platné znenie CID míľnika SK-C[C15]-
I[I2]-M[C15.6] „Vývoj a odovzdanie 
informačného systému – Obchodný 
register“:  

– časť Orientačný harmonogram 
splnenia: 
3. štvrťrok 2023 
 

CID – tabuľková časť 

Návrh upraveného znenia CID míľnika SK-
C[C15]-I[I2]-M[C15.6] „Vývoj a odovzdanie 
informačného systému – Obchodný 
register“: 

– časť Orientačný harmonogram splnenia: 
3. štvrťrok 2023 2024 

CID – tabuľková časť 

Platné znenie CID míľnika SK-C[C15]-
I[I2]-M[C15.7] „Vývoj a odovzdanie 
informačného systému – 
Centralizovaný systém súdneho 
riadenia“:  
– časť Orientačný harmonogram 
splnenia: 
1. štvrťrok 2025 

– časť Opis a jasné vymedzenie 
jednotlivých míľnikov a cieľov:  

Uvedenie do prevádzky moderného 
informačného systému, ktorý umožňuje 
digitálne riadenie súdnych podaní. 
Spustenie centralizovaného systému 
súdneho riadenia zahŕňa migráciu 
existujúcich údajov všetkých súdov z 
existujúcich miestnych databáz, 
digitalizáciu všetkých nových súdnych 
prípadov, prepojenie všetkých súdov a 
prepojenia s inými príslušnými 
systémami verejnej správy. 

CID – tabuľková časť 

Návrh upraveného znenia CID míľnika SK-
C[C15]-I[I2]-M[C15.7] „Vývoj a odovzdanie 
informačného systému – Centralizovaný 
systém súdneho riadenia“: 
– časť Orientačný harmonogram splnenia: 
1. štvrťrok 2025 4. štvrťrok 2025 

– časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikov a cieľov:  

Uvedenie do prevádzky moderného 
informačného systému, ktorý umožňuje 
digitálne riadenie súdnych podaní. Spustenie 
centralizovaného systému súdneho riadenia 
zahŕňa migráciu existujúcich údajov všetkých 
minimálne 80% súdov z existujúcich miestnych 
databáz, digitalizáciu všetkých nových súdnych 
prípadov, prepojenie všetkých súdov a 
prepojenia s inými príslušnými systémami 
verejnej správy. 
 

Odhadované náklady 42 915 829 EUR N/A – bez zmeny 

Zelené a digitálne 
značenie 

Digital tag: 36 123 162 EUR (4 - 011quater 

- Digitalizácia súdnych systémov) 
N/A – bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH N/A N/A – bez zmeny 

 


