Tabulka 1:

7: Vzdelavanie pre 21. storocie

Referencia pre investicie/reformu CID SK-C[C7]-R[R1]-M[C7.1]

Nazov investicie/reformy Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelavania — Kurikularna a ucebnicova reforma

Typ zmeny v porovnani s CID zZmenengé

Pravny zaklad zmeny (vyberte aspofi | [ &lanok 14 ods. 2 - Ziadost o Gver

jednu) [ &lanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finanéného prispevku
[ ¢lanok 21 — zmena z dvodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a — grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)

[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

Ziadna z uvedenych skutoénosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade Opis komponentu/opatrenia

opatreni, ktoré sa upravuju) Milniky a ciele

O Odhadované naklady

[0 Zelené a digitalne oznagovanie (relevantné v pripade substantivne;
zmeny v suvisiacom opatreni)

O Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit* (DNSH)

Tabulka 2:

Schvalenie definitivnej verzie nového kurikula pre v§etky vzdelavacie cykly zakladnych a nizSich strednych $kol

usporiadaného do viacroénych vzdelavacich cyklov

SK-C[C7]-R[R1]-M[C7.1]

Opis a odévodnenie zmeny:

§K-C[C7]-R[R1]—M[C7.1]
Ziadna z uvedenych skutoénosti, oprava administrativnej chyby

Viykonavaju sa dve zmeny. Prvd zmena sa tyka odstranenia referencie na nizSie stredné Skoly z ddvodu administrativne;
chyby a chyby pri preklade z anglictiny pri pouziti frazy ,zakladné a nizSie stredné Skoly* (ENG ,primary and lower-
secondary schools®). Cela reforma je dizajnova ako reforma vzdeldvania v zakladnych Skolach (ENG ,primary schools*),
ktoré zahfiaju roCniky 1-9 a poskytuju primarne a nizSie sekundarne (stredné) vzdelavanie (ENG: ,primary and lower
secondary education®), teda level ISCED 1 a 2. To, Ze ide o chybu a zamerom vzdy bolo aplikovat reformu na zakladné
Skoly je jasné z viacerych udajov. Napriklad:
o ciel v CID, ktory je su€astou reformy 1, hovori o implementécii nového kurikula na 30% zékladnych $kél
e zvySok popisu tohto milnika hovori, ze implementaéna faza sa zaCne od septembra 2023 s povinnostou
zabezpeit prechod vetkych zakladnych 3kl na nové kurikulum do septembra 2026.
o reforma obsahuje odkaz na cykly (teda, ze nové kurikulum ma byt usporiadané do viacroénych vzdelavacich
cyklov, €o by v pripade inych ako zékladnych 3kél, napriklad odbornych ucilist, nedavalo zmysel)
o textacia v komponente 7 planu obnovy jasne hovori, Ze ,adresatom* reformy su ziaci zakladnych 3kol a
procesne za&kladné Skoly, ich vedenie a uditelia). Mnohé dalSie Casti popisu reformy tieZ referuju na zakladné
Skoly (napr. v Easti ,Casovy rozvrh* sa hovori o schvaleni Statneho vzdelavacieho programu pre zakladné Skoly
v Q12023)

PouZitie frazy ,niz8ie stredné Skoly* (ENG ,lower secondary schools®) v CID je preto chybou, ktoru je potrebné odstranit.
Tiez nie je adekvatne pouZit frazu ,nizSie stredné vzdelanie® (ENG ,lower secondary education®) bez referencie, Ze ide
otento stupen vzdelavania na zakladnych Skolach, pretoze nizSie stredné / sekundarne vzdelavanie poskytuju aj
osemrocné gymnazia a odborné ucilistia, ktorych sa prebiehajica reforma netyka (ani nemala tykat, ako je vysvetlené
vysSie).

Druha zmena sa tyka vypustenia slov ,schvalenie definitivnej verzie® z nazvu milnika Schvalenie definitivnej verzie nového
kurikula pre vetky vzdelavacie cykly... (ENG: Approval of the final version of the new curriculum ...). Zmenu povazujeme
za opravu administrativnej chyby a zosuladenie textu s pdvodnou formuléciou v texte komponentu 7, kedze v popise
reformy sa nepouziva slovo ,definitivna“. KIG¢ové je, aby bolo schvalené kurikulum pre vSetky cykly, €o je aj uvedené




v texte milnika a k éomu dochadza. Slovo ,definitivna verzia“ vSak nie je adekvatne a bolo dodatoéne nepresne pouZité pri
formulacii milnika a vo vykonavacom rozhodnuti rady. Ziadne kurikulum z povahy veci nemdze byt definitivne, ale musi
byt aktualizované vzhladom na vyvoj fudského poznania, technologicky pokrok (aktualne napriklad fenomén umele;
inteligencie) a poznatky z aplikacnej praxe. Moznost zmeny kurikula méa ministerstvo dant Skolskym zakonom, preto navrh
na vypustenie slov ,definitivnej verzie* tieZ zosuladuje znenie milnika s pravnym stavom v SR.

Slova ,definitivnej verzie* sa stali aj predmetom kritiky asociacii zriadovatefov z&kladnych 3kal, ktoré dokonca priamo na
EK adresovali ziadost ozmenu milnika. Vypustenie slov ,definitivnej verzie® odpovedd na poZiadavku asociacii
zastupujucich zakladné Skoly, a to spdsobom, ktory neznamena znizenie ambicii reformy.

Predmetna uprava nema dopad na ambiciéznost, koherentnost a dosiahnutie cielov v ramci komponentu a planu obnovy.

Modifikované prvky
Opis komponentu

a/alebo opatrenia

Aktualna verzia
CID -narativna ¢ast

Tento komponent slovenského planu na
podporu obnovy aodolnosti zavedie
kurikularnu reformu zékladnych a nizsich
strednych 38kol, ¢im sa vytvori novy
obsah vzdelavania usporiadany do
viacroénych cyklov.

\ Upravena verzia

CID -narativna ¢ast

Tento komponent slovenského planu na
podporu obnovy a odolnosti zavedie kurikularnu
reformu z&kladnych a—nizSich-—strednych kol
(ISCED 1, ISCED 2) zakladného-a-hizsieho
stredného-vzdelavania; ¢im sa vytvori novy
obsah vzdelavania usporiadany do viacroénych
cyklov.

Referencia pre investicie/reformu CID | SK-C[C7]-R[R2]-T[C7.6]

Nazov investicie/reformy

Typ zmeny v porovnani s CID

Milniky a ciele CID - tabulka CID - tabulka
Nézov mifnika: Nézov mifnika:
Schvalenie definitivnej verzie nového Schvalenie-definitivaej-verzie Nrovéhe
kurikula pre vSetky vzdelavacie cykly kurikuluma pre vSetky vzdelavacie cykly
zakladnych a niz8ich strednych Skol zakladnych -a-nizSich-strednych-Skol
usporiadaného do viacro¢nych usporiadanéhe do viacroCnych vzdelavacich
vzdelavacich cyklov. cyklov.
Opis mifnika: Opis mifnika:
Integrované kurikulum pre zakladné a Integrované kurikulum pre zakladné a—nizsie
nizSie stredné Skoly bude zavadzanév | stredné Skoly bude zavadzané v cykloch. ...
cykloch. ...

Odhadované naklady Bez-zmeny Bez-zmeny

Zelené a digitalne Bez-zmeny Bez-zmeny

znacenie

Sebahodnotenie DNSH Bez-zmeny Bez-zmeny

Tabulka 1:

7: Vzdelavanie pre 21. storocie

‘ Reforma 2: Priprava a rozvoj ucitefov na nové obsahy a formu vyucby

zmeneneé

Pravny zaklad zmeny (vyberte aspoi

jednu)

O ¢&lanok 21

[ ¢lanok 14 ods. 2 - ziadost o Uver

¢lanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finan¢ného prispevku
—zmena z dévodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a — grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)

[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

Ziadna z uvedenych skutoénosti, oprava administrativnej chyby




Zmenené prvky (len v pripade Opis komponentu/opatrenia

opatreni, ktoré sa upravuju) Milniky a ciele

Odhadované naklady

[0 Zelené a digitalne oznadovanie (relevantné v pripade substantivnej
zmeny v sUvisiacom opatreni)

[0 Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit” (DNSH)

Tabulka 2:

Opis a odovodnenie zmeny:
SK-C[C7]-R[R2]-T[C7.6]
Clanok 18 ods. 2 — aktualizécia maximéalneho finanéného prispevku:

Uprava ciela zo 60% na 55% je potrebna v kontexte celkového znizenia finanénej alokacie. Nova hodnota ciela bola
vypocitana tak, aby propor¢éne koreSpondovala k znizenej alokacii.

Predmetna uprava nema dopad na ambiciéznost, koherentnost a dosiahnutie cielov v ramci komponentu a planu obnovy.
Kurikularna reforma, zmeny v priprave ucitelov a iné aktivity zabezpecuiju, aby sa naplinil ciel komponentu zabezpe¢it
vzdelanie 21. storocia.

Ziadna z uvedenych skutocnosti, oprava administrativnej chyby:

Uprava textu sa vykonava z dévodu upresnenia, kto je adresatom $koleni. V narativnej &asti CID sa uvadza, Ze cielom
reformy je posilnit kvalitu zruénosti pedagogickych a odbornych zamestnancov (v anglictine ,teaching and professional
staff); v nazve ciela sa vSak uvadzaju ako adresati iba uditelia. V nakladovom ohodnoteni reformy sa tieZ pocitalo
s prispevkom na $kolenia pre vietkych pedagogickych a odbornych zamestnancov. Skolenia prebiehajii vo viacerych
oblastiach, najma v priprave na nové kurikulum, inkluzivnom vzdelavani a digitalnych zruénostiach - su teda relevantné
pre cely okruh pedagogickych a odbornych zamestnancov.

Predmetna uprava nema dopad na ambici6znost, koherentnost a dosiahnutie ciefov v ramci komponentu a planu obnovy,
prave naopak, zvySuje ambicidznost tym, Ze reflektuje SirSiu definiciu osob, ktoré maju byt vySkolené v priprave na nové
kurikulum a inych kfu€ovych zru€nostiach.

Zachovanie povodnej vySky administrativnych nakladov je potrebné z dovodu riadneho zabezpeéenia plnenia mifnikov
a cielov komponentu 7. Ciel bol znizeny len o0 5%, napriek tomu spinenie daného ciela vyZaduje zozbierat enormné
mnozstvo informacii od desiatky tisic pedagogickych a odbornych zamestnancov, ¢o si okrem iného vyZaduje aj
manazérsky pristup. Nasledne je potrebné vyhodnotenie poskytnutych informécii. Zachovanie pdvodnej vySky
administrativnych nakladov je nevyhnuté z dévodu zachovania ambiciéznosti komponentu.

Modifikované prvky Aktualna verzia Upravena verzia
Opis komponentu CID - narativna ¢ast’ CID - narativna ¢ast’
al/alebo opatrenia Opis reformy: Opis reformy:
...Do konca roka 2023 sa vySkoli aspori | ...Do konca roka 2023 sa vySkoli aspori 6%

60 % ucitelov primarneho a nizSieho 55%  uéitelov——primarneho——a-nizSiehe
sekundarneho vzdelavania. Prislusné sekundarneho—vzdelavania pedagogickych

legislativne zmeny upravuju aodbornych  zamestnancov.  Prisludné
kompetencie a okruh poskytovatelov legislativne zmeny upravuju  kompetencie
vzdelavania. a okruh poskytovatelov vzdelavania.

Milniky a ciele CID - tabulka CID - tabufka

Nazov ciel'a: Nazov ciela:




Percentudlny podiel vySkolenych
ucitefov, najma v priprave na nové
kurikulum, inkluzivnom vzdelavani

Percentualny podiel vySkolenych uéitefov
pedagogickych a odbornych
zamestnancov, najméa v priprave na nové

kurikulum, inkluzivnom vzdelavani
a digitalnych zruénostiach

a digitalnych zru¢nostiach

Cielova hodnota:
60% 55%

Cielova hodnota:
60%

Opis ciela
Do 31. decembra 2023 sa vyskoli aspon
60% ucitelov.

Opis ciela
Do 31. decembra 2023 sa vyskoli aspor 66%
55% pedagogickych a odbornych

zamestnancov uéitefov
Odhadované naklady 50 383 379 EUR 50-383-379-EUR 46 393 097 EUR
Zelené a digitalne Bez zmeny Bez zmeny
znacenie
Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny

Nadobudnutie ucinnosti legislativnych zmien, ktoré maju posilnit' kvalitu zruénosti pedagogickych a odbornych

zamestnancov a motivovat' ich k celozivotnému profesijnému rozvoju

SK-C[C7]-R[R2]-M[C7.5]

Opis a odovodnenie zmeny:

SK-C[C7}-R[R2]-M[C7.5]

Ziadna z uvedenych skutocnosti, oprava administrativnej chyby:

Grantovy program nie je suc¢astou legislativnych zmien, ale separatnou ¢astou implementacie reformy, ktora nadvazuje
na prijaté legislativnych zmien. Takyto postup jasne vyplyva aj z textu komponentu 7, ktory v ¢asti implementacia reformy
2 jasne hovori:

. Iransformacia pedagogickych fakult a ostatnych fakult pripravujicich uéitelov sa uskutoéni v nasledovnych
krokoch:

= Za Ucelom transformacie Studijnych programov pripravujucich buddcich ucitelov bude vytvoreny grantovy
program pre univerzity, ktory podpori vznik novych ucitelskych Studijnych programov. Sucastou je aj
financovanie takych zmien v programoch, ktoré podporuju zavadzanie inkluzivneho vzdelavania, vzdelavanie
Ziakov s odliSnym materinskym jazykom a rozvoj digitalnych kompetencii u Studentov ucitelstva. Jednou z
podmienok v ramci udelovania grantov bude posilfiovanie rovnosti medzi muzmi a Zenami

= Bude realizovana zmena legislativnych ramcov, umoZriujtica realizaciu zmien v pripravnom ucitelskom
vzdelavani v stlade s novym kurikulom a s poZiadavkami na profesijné Studijné programy. Redefinuje sa
ucitelska aprobacia a Specifikacia ucitelskych profesijnych $tudijnych programov v zakone o vysokych Skolach. Vykonaji
sa zodpovedajtce Upravy Standardov pre akreditaciu ucitelskych Studijnych programov.”

Z textu komponentu teda vyplyva, Ze ide o dva samostatné kroky — vyhlasenie grantového programu a uskuto&nenie
legislativnych zmien. Naznak priameho prepojenia tychto dvoch krokov (v zmysle uvedenia grantového programu
v legislative) je teda chybou, respektive nepresnostou, ktora vznikla pri formulécii milnika vo vykonavacom rozhodnuti
rady a ktor je potrebné opravit.

Legislativnu zmenu, ktora by mala priniest grantovy program ani nie je vhodné uskutoénit, kedZe zavedenie takéhoto prvku
do legislativy sa spravidla vykonava pri dihodobych a opakujucich sa procesoch. Grantovy program bude vyhlaseny
jednorazovo v nadvaznosti na prijatie legislativnych zmien a zmeny v kurikule.

Zaroven je takyto grantovy program (vyzvu) mozné spustit na zaklade existujucej legislativy o plane obnovy (Zakon
368/2021 Z. z. o0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti). Tento pravny zaklad sa pouZiva aj na vyhlasenie inych
vyziev v plane obnovy. Viykonavat dalSie legislativne zmeny v komponente 7 v stvislosti s grantovym programom je preto
zbyto€nym a Cisto formalnym krokom, ktory nebol v ¢ase pisania planu obnovy zamysfany.




Z tohto dévodu sa navrhuje odstranit odrazku o grantovom programe z milnika tykajlceho sa legislativnych zmien a miesto
toho uviest' text v popise reformy.

Ugel a postup vyhlasenia grantového programu sa touto opravou nijako nemeni a oprava neméa dopad na ambiciéznost,
koherentnost' a dosiahnutie cielov v rdmci komponentu a planu obnovy.

Aktualna verzia

Modifikované prvky
Opis komponentu
a/alebo opatrenia

CID - narativna ¢ast’
Opis reformy

Reforma 2: Priprava a rozvoj ucitelov na
novy obsah a formy vzdelavania (zmena
vysoko$kolskej pripravy ucitelov a
posilnenie profesijného rozvoja uditelov).
Cielom tejto reformy je posilnit kvalitu
zru€nosti pedagogickych a odbornych
zamestnancov a bude ich motivovat k
celozivotnému profesijnému rozvoju.
Zavedie sa finanény prispevok na
Zlep3enie zruénosti ucitelov. Doraz sa
bude klast aj na nové kurikula
inkluzivneho vzdelavania a osvojenie si
digitalnych zru€nosti. Do konca roka 2023
sa vysSkoli aspon 60 % ucitelov
primarneho a nizsieho sekundarneho
vzdelavania. Prisludné legislativne zmeny
upravuju kompetencie a okruh
poskytovatelov vzdelavania.

Upravena verzia
CID - narativna ¢ast
Opis reformy

Reforma 2: Priprava a rozvoj uditelov na
novy obsah a formy vzdelavania (zmena
vysoko$kolskej pripravy ucitelov a posilnenie
profesijného rozvoja ucitelov). Cielom tejto
reformy je posilnit kvalitu zruénosti
pedagogickych a odbornych zamestnancov
a bude ich motivovat k celoZivotnému
profesijnému rozvoju. Zavedie sa financny
prispevok na zlep3enie zruénosti ucitelov.
Doéraz sa bude klast aj na nové kurikula
inkluzivneho vzdelavania a osvojenie si
digitalnych zru€nosti. Do konca roka 2023 sa
vySkoli aspori 60 % ucitelov primarneho a
nizSieho sekundarneho vzdelavania.
Prislusné legislativne zmeny upravuju
kompetencie a okruh poskytovatefov
vzdelavania. Bude spusteny aj grantovy
program pre univerzity na podporu
novych $tudijnych programov ucitel'stva.
Sucastou je aj financovanie takych zmien
v programoch, ktoré podporuju
zavadzanie inkluzivneho vzdeldvania,
vzdeldvanie ziakov s odliSnym
materinskym jazykom a rozvoj
digitalnych kompetencii u Studentov
ucitel'stva.

Milniky a ciele

CID - tabulka
Opis mifnika

Legislativne zmeny prinesu:

- zavedenie novych Studijnych programov
pripravujtcich buducich ucitelov,

- grantovy program pre univerzity na
podporu novych Studijnych programov
ucitelstva. Sucastou je aj financovanie
takych zmien v programoch, ktoré
podporuju zavadzanie inkluzivneho
vzdelavania, vzdeldvanie Ziakov s
odlinym materinskym jazykom a rozvoj
digitalnych kompetencii u Studentov
ucitel'stva,

- prispevok na motivovanie
pedagogickych a odbornych
zamestnancov k celozivotnému
profesijnému rozvoju,

- Uprava kompetencii a okruhu
poskytovatelov atestacii, funkéného a
kvalifikaCného vzdelavania v rezorte
Skolstva,

CID - tabulka
Opis mifnika

Legislativne zmeny prinesu:
- zavedenie novych Studijnych programov
pripravujtcich buducich ucitelov,

~grantovy-program-pre-univerzity-na

- prispevok na motivovanie pedagogickych
a odbornych zamestnancov k celoZivotnému
profesijnému rozvoju,

- Uprava kompetencii a okruhu
poskytovatelov atestacii, funkéného a
kvalifikaéného vzdelavania v rezorte
Skolstva,

- novy model akreditacie vzdelavacich
programov profesijného rozvoja.




- novy model akreditacie vzdeldvacich
programov profesijného rozvoja.
Odhadované naklady Bez zmeny Bez zmeny
Zelené a digitalne Bez zmeny Bez zmeny
znacenie
Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny
Tabulka 1:

Nazov upravovaného komponentu
Referencia pre investicie/reformu CID \ SK-C[CT1-I[I11-T[C7.7

Nazov investicie/reformy ‘ Investicia 1 : Digitalna infraStruktira v Skolach

Typ zmeny v porovnani s CID zmenené

Pravny zaklad zmeny (vyberte aspoii | [J ¢lanok 14 ods. 2 - Ziadost o Gver

jednu) O ¢lanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finanéného prispevku

¢lanok 21 — zmena z dvodu objektivnych okolnosti

[0 ¢lanok 21a — grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)
[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

[0 Ziadna z uvedenych skutonosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade
opatreni, ktoré sa upravuju)

Opis komponentu/opatrenia
Milniky a ciele
Odhadované néklady

Zelené a digitalne oznaCovanie (relevantné v pripade substantivne;
zmeny v suvisiacom opatreni)
[0 Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit” (DNSH)

00X K

Tabulka 2:

Zvysit percentualny podiel $kol s pinym vstupnym digitalnym vybavenim

SK-C[CTJ-[1]-T[C7.7]

Opis a odévodnenie zmeny:
SK-C[CT7]-I[I1]-T[C7.7]

Clanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti:

Posunutie harmonogramu pinenia sa uskuto¢iuje z dvoch dévodov:

Hlavnym dévodom su zdrzania sUvisiace s procesom verejného obstaravania — ministerstvo Skolstva ako vykonavatel
investicie 1 bojuje s nedostatkom kvalifikovanych kandidatov na vykon projektovych pozicii, o spdsobuje zdrzania
v realizacii investicie. Hlavnou pri¢inou je, Ze viaceri zamestnavatelia na pracovnom trhu sa zaujimaju o vhodnych
uchadzadov stigasne, &o enormne zvy$uje dopyt po vhodnych kandidatoch, ktori uz pracuji na roznych ESIF projektoch,
ako aj na samotnom plane obnovy a odolnosti u inych gestorov investicii alebo reforiem. Podla prieskumu spoloénosti
ManpowerGroup z 2021 bol nedostatok zamestnancov s potrebnymi zruénostami najhorsi za poslednych 15 rokov. Az
68% zamestnavatelov ma tazkosti s naborom novych zamestnancov, pri€om IT 3pecialisti patria medzi najhorsie
obsaditelné pozicie (4. miesto)!. Zarover uz existujice vnutorné kapacity ministerstva Skolstva v oblasti IT technoldgii
nebolo mozné plne vyuZit v planovanej miere z dévodu vyskytnutia inych akutnych a nepredvidatelnych uloh suvisiacich s

1 https://www.manpower.sk/magazin/prieskumy/nedostatok-zamestnancov-s-potrebnymi-zrucnostami-rastie-je-najvacsi-za-poslednych-
15-rokov/



energetickou krizou, ¢i prichodom novych Ziakov na slovenské Skoly v désledku vojny na Ukrajine (napriklad asistencia so
zhromazdovanim a spracovanim dat o potrebach $kdl).

Z dévodu nedostatku internych kapacit vykonavatel realizuje alternativne rieSenie formou verejného obstaravania tzv.
,Delivery unit* (,Konzultatna jednotka®), ktord ma zabezpecit' potrebné odborné kapacity na administraciu investicie.
verejné obstaravanie potrebného vybavenia a vykonavat dozor nad realizaciou. Vzhfadom na potrebu uskutoénenia
dodatoéného kroku obstarania Delivery unit (,Konzultaéna jednotka“), s ktorym sa v ¢ase pripravy harmonogramu
nepoCitalo, je potrebné posunit aj termin na dodanie samotného digitalneho vybavenia a infrastruktdry na Skoly. Spustenie
procesu obstaravania Delivery unit (,Konzultaéna jednotka®) je naplanované na termin Q1 2023 a realizuje sa paralelne
s pripravnymi aktivitami na centrélny ndkup potrebného digitalneho vybavenia a infrastruktary; samotné realizacia nékupu
v8ak mdze prebehnut aZ po obstarani Delivery unit (,Konzultatnd jednotka®), ktord poskytne vstupy, bude koordinovat
proces nakupu a dodania tovaru a komunikovat s jednotlivymi Skolami. Proces obstarania Delivery unit (,Konzultaéna
jednotka“) je asovo narocny a pridava niekolko mesiacov do procesu realizacie. Posun investicie o jeden rok tak poskytne
¢as na uskutoCnenie tychto krokov atym aj zabezpeCenie kvalitnej implementacie investicie. Nakup vybavenia
a infrastruktury za pomoci Delivery unit (,Konzultatna jednotka“) bude prebiehat pocas roka 2024, &im sa zabezpedi
dostatok ¢asu na finalizaciu ciela do konca roka 2025, vratane ¢asovej rezervy v pripade dalSich tazko predvidatelnych
komplikacii (napriklad v suvislosti so zasobovacimi retazcami a moznym nedostatkom Specifickych tovarov).

Druhym dévodom posunu je predchadzanie dvojitého financovania a potreba koordinovat' realizaciu projektov z ESIF
a planu obnovy. V stidasnosti prebieha realizacia ESIF Narodného projektu edIT, ktory vznikol ako kompenzaény krok
reagujuci na pandémiu COVID-19 a zameriava sa aj na podporu rozvoja digitalnych zruénosti ziakov a ucitelov. Projekt
bol planovany ako komplementarny s investiciou 1 v plane obnovy, ktorej cielom je posilnit digitalne vybavenie na $kolach
(detaily NP nizSie). Obdobie implementacie NP edIT je april 2021 — november 2023. Realizacie oboch projektov prebiehajt
subezne, preto ministerstvo Skolstva ako vykonavatel investicie 1 musel zosuladit harmonogram s findlnym nastavenim
realizacie narodného projektu a zarover nastavit procesy kontroly, aby sa zabranilo dvojitému financovaniu. Realizacia
NP edIT sa taktiez dostala do omeSkania, ¢o ovplyvnilo aj realizaciu investicie 1. Pre U&ely pripravy projektovej
dokumentacie, pripravy rozpoCtu a planovania centralineho nakupu digitalneho vybavenia a infrastruktury je potrebné
disponovat presnymi informaciami o tom, do akej miery boli potreby $kol uz naplnené projektom edIT.

V ramci NP edIT je zabezpe&ované:
- digitalne vybavenie pre pedagogickych a odbornych zamestnancov
- tablety pre Ziakov
- notebooky pre Ziakov strednych $kél zo socialne znevyhodneného prostredia a pre ziakov v hmotnej nidzi
- Studijné miestnosti v 8kolach a stredo3kolskych internatoch.

Predmetna uprava nema dopad na ambiciéznost, koherentnost a dosiahnutie cielov v ramci komponentu a planu obnovy.
PIné vstupné digitalne vybavenie bude zabezpeCené na minimalne 90% Skolach presne podfa pdvodnej ambicie.
Dochadza len k ¢asovému posunu naplnenia ciela, ¢im sa zabezpeCi viac ¢asu na ziskanie detailnych informacii
o potrebach 8kdl a kvalitnejSia implementécia investicie.

Modifikované prvky Aktualna verzia Upravena verzia

Opis komponentu CID - narativna ¢ast CID - narativna ¢ast

al/alebo opatrenia Opis investicie: Opis investicie:
Implementacia investicie sa dokonéi do | Implementacia investicie sa dokonéi do 31.
31. decembra 2024. decembra-2024 2025.

Milniky a ciele CID-tabulka CID - tabulka
Orientaény harmonogram splnenia: OrientaCny harmonogram spinenia:
4. Stvrtrok 2024 4. Stvrtrok 2024 2025

Odhadované naklady Bez zmeny Bez zmeny

Zelené a digitalne Bez zmeny Bez zmeny

znacenie




Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny

Tabulka 1:

7: Vzdelavanie pre 21. storocie

Referencia pre investicie/reformu CID | SK-C[C71-I[12]-T[C7.8
SK-C[CT]-I[12]-T[C7.9

Nazov investicie/reformy Investicia 2 : Dobudovanie $kolskej infrastruktiry

Typ zmeny v porovnani s CID odstranené/zmenené
Pravny zaklad zmeny (vyberte aspoii | [ ¢lanok 14 ods. 2 - Ziadost o Gver
jednu) Clanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finanéného prispevku

Clanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

[ [¢lanok 21a — zdroje programu REPowerEU]

[ [¢lanok 21b — nové presuny]

XIZiadna z uvedenych skuto¢nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené’z prvky (len v pripade Opis komponentu/opatrenia
upravenych opatreni) KMiniky a ciele
Odhadované naklady

Zelené a digitalne oznacovanie
[0 Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit* (DNSH self-assessment)

Tabulka 2:

Odstranenie dvojzmennej prevadzky skol

Opis a odévodnenie zmeny:
SK-C[C7]-I[12]-T[C7.8]

Ziadna z uvedenych skutodnosti, oprava administrativnej chyby

SK-C[CT7]-I[12]-T[C7.8]

Clanok 18 ods. 2 — aktualizécia maximaineho financéného prispevku

Clanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

Uprava textu prvej Casti investicie je z dévodu odstranenia druhej ¢asti investicie, ktorou bol ciel' ,Podet $kol s
vlastnou kniZnicou ako vzdelavacim centrom alebo s modernizovanou kniznicou“ z dévodu zniZenia finanénej
alokéacie.

Uprava poétu odstranenych dvojzmennych prevadzok $kdl je potrebna v dsledku nepredvidaného nérastu cien
stavebnych materidlov a vyraznej inflacie v poslednom roku. V désledku tychto okolnosti nie je mozné
zabezpeCit' odstranenie povodne planovanych 49 dvojzmennych prevadzok. Navrhnuty ciel bol upraveny na
odstranenie 35 dvojzmennych prevadzok v stlade s Metodikou revizie Planu obnovy a odolnosti SR.

V stvislosti s touto zmenou je potrebné aj zmenit meratelny ukazovatel z Poctu dvojzmennych prevadzok na
Slovensku na Pocet odstranenych dvojzmennych prevadzok. Tato zmena sa odzrkadli zmenou vychodiskovej
hodnoty z poctu 49 dvojzmennych prevadzok na Slovensku na poéet 0 odstranenych dvojzmennych prevadzok.
Sucasne sa zmeni ciel zpodtu 0 dvojzmennych prevadzok na Slovensku na poet 35 odstranenych
dvojzmennych prevadzok.

Dévodom je, ze poéet dvojzmennych prevadzok sa meni v ¢ase, odhliadnuc od opatreni planu obnovy. Pévodny
plan investicie po€ital s odstrdnenim dvojzmennych prevadzok na Slovensku, ¢o vzhladom na objektivne
okolnosti, vysvetlené vysSie, uz nie je mozné pine realizovat. V tomto kontexte je potrebné zmenit ukazovatel
tak, aby reflektoval opatrenia, ktoré boli planom obnovy vykonané — ateda odstranenie 35 dvojzmennych
prevadzok. V opa¢nom pripade by sme museli v Q2 2026 dokazovat spinenie ciela (49 — 35=) 14 dvojzmennych
prevadzok na Slovenku. Takyto poCet nie je moZné garantovat ani predvidat, kedZze mdZe byt na jednej strane
niz8i, napriklad v pripade investicii z inych zdrojov, alebo v désledku zmeny demografického a geografického
rozmiestnenia obyvatelstva. Na druhej strane sa méze poCet dvojzmennych prevadzok zvysit v dosledku




demografického nérastu, migracie, zmeny S3kolskych obvodov avzniku havarijného stavu v budovéch
existujucich Skol.

Ziadna z uvedenych skutocnosti, oprava administrativnej chyby
e Do textu je potrebné doplinit, Ze pdjde o dosiahnutie Uspor vo vySke 30% v priemere (formélna chyba,
zosuladenie s textom komponentu a zosuladenie s ostatnymi komponentmi).

S ohladom na nutné Upravy suvisiace s pokracujicim zvySovanim investiénych nakladov, ktoré zasahuje jednotlivé
investicie v ramci komponentu 7, povazujeme ciele nadalej za ambicidzne. Financovanie vybudovania novych priestorov
alebo rekonstrukcia priestorov $kdl bude mozné aj z inych zdrojov EU. Taktiez komponent aj nadalej reflektuje pdvodne
identifikované CSRs.

Modifikované prvky Aktualna verzia Zmenena a doplnena verzia
Opis komponentu a/alebo | CID — narativna ¢ast’ CID - narativna ¢ast
opatrenia Cielom prvej Casti investicie je odstranit | Ciefom prvej—&asti—investicie je odstranit

dvojzmennu prevadzku $kél na Slovensku, | dvojzmennu prevadzku na 35 Skolach $kéhna
¢o moze prispiet k lepSej integracii Ziakov | Slevensku, Co mdZze prispiet k lepSej integracii
z0 znevyhodneného prostredia. Investicie | Zziakov zo znevyhodneného prostredia.
mézu mat formu rozSirenia existujlcich | Investicie moézu mat formu rozSirenia
kapacit, rekonStrukcie a vybudovania | existujucich  kapacit, rekonStrukcie a
novych priestorov v 49 Skolach, ktoré v | vybudovania novych priestorov v49—35
suCasnosti maju triedy s dvojzmennou | Skolach, ktoré v sicasnosti maju triedy s
prevadzkou. Obnova budovy musi byt | dvojzmennou prevadzkou. Obnova budovy
podmienend dosiahnutim v priemere | musi byt podmienena dosiahnutim v priemere

minimalne 30 % Uspory energie. minimalne 30 % Uspory energie.
Milniky a ciele CID - tabulka CID - tabulka

Vychodiskova hodnota: 49 Vychodiskova hodnota:49 0

Cielova hodnota: 0 Cielova hodnota: 8 35 odstranenych

dvojzmennych prevadzok

Opis ciela: Ciefom je odstranit suCasnu
dvojzmennu prevadzku na 49 Skolach. Opis ciefla: Ciefom je odstranit stiéasnu
Usporiada sa osobitna vyzva pre Skoly s dvojzmennu prevadzku na 49 35 Skolach.
dvojzmennou prevadzkou na vybudovanie | Usporiada sa osobitna vyzva pre Skoly s

novych priestorov alebo rekonstrukciu dvojzmennou prevadzkou na vybudovanie
priestorov, ktoré nie st vhodné pre novych priestorov alebo rekonstrukciu
potreby Ziakov. Obnovované budovy priestorov, ktoré nie st vhodné pre potreby
musia prispiet k cielu zelenej Ziakov. Obnovované budovy musia prispiet k
transformacie dosiahnutim minimalne 30 | cielu zelenej transforméacie dosiahnutim
% Uspory energie, ¢o sa bude v priemere minimalne 30 % Uspory energie,
monitorovat formou energetického ¢o sa bude monitorovat formou
certifikatu. energetického certifikatu.

Odhadované naklady Bez zmeny Bez zmeny

Zelené a  digitalne | Bez zmeny Bez zmeny

znacenie
Sebahodnotenie DNSH) | Bez zmeny Bez zmeny




SK-C[CT]-I[12]-T[C7.9]
Tabulka é. 2:

Pocet 8kél s vlastnou kniznicou ako vzdelavacim centrom alebo s modernizovanou kniznicou - SK-C[C7]-I[I2]-

T[C7.9]
Opis a odévodnenie zmeny:

SK-C[CTJ-[I2]-T[C7.9]

Clénok 18 ods. 2 — aktualizécia maximéalneho finanéného prispevku

K odstraneniu Casti investicie 2 (ciel C7-9) dochadza vzhladom na aktualizaciu maximalneho finanéného prispevku.
Sudrznost a ambicioznost cielov v ramci komponentu bude zachovanad napriek odstraneniu Casti opatrenia, kedze
financovanie aktivit zameranych na vzdelavanie bude mozné aj z inych aktivit planu obnovy a z inych fondov EU.

Aktivity budu pokryté inymi zdrojmi EU a v niektorych pripadoch aj ostatnymi investiciami v K7 ako napriklad investiciou 1,
v rdmci ktorej budl vybudované na Skolach Studovne/uéebne pre ziakov.

Zachovanie pdvodnej vySky administrativnych nakladov je potrebné z dévodu riadneho zabezpecenia plnenia milnikov a
cielov komponentu 7. St¢astou investicie 2 je okrem vzdelavacieho centra aj odstranenie dvojzmennych prevadzok na
Skolach, kde je potrebna intenzivnejSia sucinnost s obcami, mestami a Skolami ako sa predpokladalo. DéleZitou sucastou
investicie je aj rozSirenie kapacit zakladnych $kél v oblastiach s demografickym rastom. Zachovanie pdvodnej vySky
administrativnych nakladov je nevyhnuté z dévodu zachovania ambiciéznosti celého komponentu.

Modifikované prvky Aktualna verzia Zmenena a doplnena verzia
Opis komponentu a/alebo | CID — narativna ¢ast’ CID - narativna ¢ast
opatrenia
Opis investicie: Opis investicie:

Druhé &ast investicii sa zameriava na Druha-castinvestici-sazamerava-na-Skely-s
Skoly s vysokym poétom deti zo sociadlne | wysekym-poétom-detizo-socidine
znevyhodneného prostredia, v ktorych sa | znewyhedneného-prostrediarvkiorych-sa
zriadia nové kniznice alebo zrekonStruuji | zriadia-nové-kniznice-alebo-zrekonStruujd
existujuce a premenia sa na moderné existujlice-a-premenia-sa-na-moderné
vzdelavacie centra v $kolach. Skolské vzdelavacie-centrav-Skolach—skelske
kniZnice poskytuju priestor na vyucbu kniznice-peskytujd-priestorra-wathy

predmetov, badanie, skupinovu pracu, ~badanie: ineva-pracy;

pisanie domacich Uloh, realizaciu pisanie-doméacich-tloh;realizaciu-projektov-&i
projektov Ci travenie volného Casu. travenie-volného-Casu-

Mirniky a ciele CID - tabulka CID - tabulka
Pocet 8kdl s vlastnou kniznicou ako Polet Skélsviastnou-kniznicou-ake
vzdelavacim centrom alebo s vzdelavacim-centrom-alebo-s
modernizovanou kniznicou modernizovanou-kniznicoy

Odhadované naklady 16314 381 € 16-314-381-€

Zelené a  digitalne | Zelené znaCenie: 1631438 € Zelené znalenie: 1-631-438-€

znacenie
Sebahodnotenie DNSH) Bez zmeny Bez zmeny




